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Введение 

 

Проектная документация по настоящему разделу разработана с учетом требований 

нормативных документов Российской Федерации, на основании задания на проектирование 

ПАО "Акрон", исходных данных, технических условий объекта «Строительство установки 

гранулирования карбамида № 2». 

В состав проектируемого объекта входят реконструируемые и вновь возводимые зда-

ния и сооружения:  

 

Корпус 795 – установка гранулирования с трубой сбросной (поз. 796); 

Корпус 797 – установка выпаривания, для упаривания раствора карбамида до получе-

ния плава и направление его на установку гранулирования; 

Корпус 798 – установка глубокой очистки стоков, предназначенная для разложения 

карбамида на аммиак и диоксид углерода; 

Поточно-транспортная система: конвейерная галерея- корпус 795/Г1; 

конвейерная галерея-792/Г2; узел пересыпки - корп. 795/П1; 

Корпус 800 – административно-бытовой корпус; 

Корпус 801 – узел погрузки карбамида в вагоны; 

Корпус 802- трансформаторная подстанция; 

Эстакады Г3-13, Г3-14, Г3-15, Г3-16, Г3-17 

          

 Строительство объекта ведется в один этап, включающий в себя строительство корпу-

сов, эстакад, прокладку инженерных коммуникаций (ОВ, ВК, ПС, ПТ, СС, ЭО, ЭМ), благо-

устройство участка строительства.  В технологической части предусматривается монтаж обо-

рудования корпуса и оборудования прилегающей площадки. 
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1 Характеристика района по месту расположения объекта капитального  

     строительства и условий строительства 

 

Район строительства располагается в северо-западной части Новгородской области в 

пределах Приильменской низменности. Рельеф представляет собой плоскую равнину с от-

метками от 35,12 до 36,04 м Балтийской системы высот. Общий уклон поверхности с северо-

запада на юго-восток в сторону реки Питьба, протекающей в 3÷4 км от производственной 

территории ПАО «Акрон». Площадки строительства располагаются на промышленной пло-

щадке ПАО «Акрон» (см. рисунок 1).  

 

Рисунок 1. Административное размещение ПАО "Акрон" 

 

Участок строительства представляет собой площадку сложной формы общей площа-

дью 39400,0 м2. Площадка строительства располагается в северо-западном районе на про-

мышленной площадке ПАО «Акрон». Площадка находится на свободном незастроенном 

участке квартала Г-3, рядом имеются подземные и наземные инженерные коммуникации. 

Обзорная схема границ проектируемого объекта приведена на чертеже 33760-000-ПОС.ГЧ1. 

Построение и объемное решение зданий и сооружений соответствует основным требо-

ваниям, обусловленным техническими условиями инженерного обеспечения, результатам 

инженерных изысканий, требованиям ПАО «Акрон». 

Планировочная и функциональная организация объекта «Строительство установки гра-

нулирования карбамида № 2» принята с учетом технологических, санитарно-гигиенических, 

Местоположение ПАО «Акрон»  
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экологических и пожароопасных особенностей объекта основного производства и инфра-

структуры, а также других требований нормативных документов Российской Федерации и 

обеспечивает безопасную работу производства. 

По данным генплана даны площади объекта «Строительство установки гранулирования 

карбамида № 2»: 

 

- Общая площадь участка в границах проектирования                 39 400,00 м2 

- Площадь застройки                                                                              3845,1 м2 

- Площадь покрытий:                                                                          21 470,3 м2 

  в том числе:                                                     

- проектируемых                                                                                 14 368,1 м2 

- существующих                                                                                    6675,6 м2 

- восстанавливаемых                                                                               426,6 м2 

- Площадь отмостки                                                                                526,5 м2  

- Площадь озеленения                                                                         13558,1 м2 

- Коэффициент застройки                                                             0,122 (12,2%) 

 

В проекте применяются современные строительные конструкции и материалы, серти-

фицированные в России. 

 

1.1 Климатическая характеристика 

Метеорологические условия площадки строительства описаны в техническом отчете об 

инженерно-гидрометеорологических изысканиях выполненном ООО «ИнжСтройКапитал», 

Санкт-Петербург в 2018 году, шифр 05526-1101-ИГИ по объекту «Строительство установки 

гранулирования карбамида № 2» в ПАО «Акрон». 

Климатические условия района определяются близостью к большим водным простран-

ствам: Финскому заливу, Ладожскому озеру и озеру Ильмень. Климат Новгородской области 

формируется под воздействием ряда факторов, главнейшие из которых: солнечная радиация, 

циркуляция атмосферы и характер подстилающей поверхности. 

Под влиянием перечисленных факторов в Новгородской области сформировался уме-

ренно-континентальный с чертами морского влияния климат. 

Средняя годовая температура воздуха в районе изысканий составляет 4,70С. Самый теп-

лый месяц – июль, его средняя температура 17,90С. Абсолютный максимум температур воздуха  

+36,10С. 

Самым холодным месяцем является февраль, средняя температура февраля – 7,90С.  
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Абсолютный минимум температур воздуха на МС Новгород -44,70С.  

Для зимнего периода характерны оттепели, при которых температура днем повышается 

до 4 - 7°, что вызывает интенсивное снеготаяние, а иногда почти полное исчезновение снегового 

покрова. За зиму отмечается 20 - 25 дней с оттепелями, наиболее часты они в декабре. 

За начало весны принимается устойчивый переход средней суточной температуры воз-

духа через 0°. 

Средняя дата перехода для центральной части области 3 апреля. Период с положитель-

ными средними суточными температурами составляет 218 дней. Между датами перехода темпе-

ратур через 0 и разрушением устойчивого снежного покрова проходит 7 - 10 дней. 

Заморозки весной в среднем прекращаются во второй декаде мая, самая ранняя дата пре-

кращения заморозков - 18 апреля, самая поздняя - вторая декада июня. Заморозки осенью начи-

наются, в среднем, во второй декаде октября, ранние - в конце августа, поздние в середине ок-

тября. Продолжительность безморозного периода составляет, в среднем 129 дней. 

Среднее количество осадков для Великого Новгорода составляет 572мм.  

Распределение осадков по месяцам неравномерное, наибольшее количество их (69 мм) 

выпадает в июне, наименьшее (26 мм) - в феврале. Наблюденный суточный максимум осадков 

по МС Новгород составляет 115,2 мм (30.07.2017). 

Средняя дата появления первого снежного покрова приходится на начало ноября. Обра-

зование устойчивого снежного покрова наблюдается в начале декабря. Снежный покров не отли-

чается большой мощностью - на открытых полевых участках средняя из наибольших высот снеж-

ного покрова не превышает 40 см, на защищенных 50 см. Плотность снежного покрова состав-

ляет в среднем 240 кг/м3. Наибольший запас воды в снеге наблюдается перед снеготаянием, в 

марте, и составляет 77 мм. Разрушение устойчивого снежного покрова начинается в первой де-

каде апреля, а с вероятностью 1 раз в 10 лет – 15 марта и ранее. Сход снежного покрова происхо-

дит в середине апреля. 

Относительная влажность воздуха за год изменяется в пределах 67 - 89%. Наибольшая 

влажность имеет место в ноябре - декабре, наименьшая - в мае. 

Преобладающие в течение года в рассматриваемом районе являются ветры южного 

направления. Средняя годовая скорость ветра составляет 3,9 м/с. Наибольшие средние месячные 

скорости наблюдаются в декабре – 4,6 м/с. За год в среднем бывает около 11 дней с сильным 

ветром (более 15 м/с).  

Согласно СП 14.13330.2014 «Строительство в сейсмических районах» (приложение А*) 

район строительства не сейсмичен. 
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1.2 Инженерно-геологические условия участка 

Инженерно-геологические изыскания приняты на основании «Технического отчета по 

результатам инженерно-геологических изысканий для подготовки проектной документа-

ции», выполненного ООО «Инжгеотранс» г. Москва в январе 2021 года, шифр 1134-ТО-ИГИ. 

Стратиграфия геологических образований (грунтов) рассматриваемой площадки изыска-

ний до глубины 24,0 м представлена отложениями Четвертичной системы. 

По генетическим признакам среди четвертичных образований на описываемой террито-

рии имеют место современные почвенно-растительный слой (solQIV), техногенные образования 

(tQIV) и верхнечетвертичные ледниковые отложения осташковского горизонта (gQIIIos).  

На основании полевого описания грунтов, откорректированного по результатам лабора-

торных исследований и статического зондирования, в геологическом разрезе выделены следую-

щие инженерно-геологические элементы (ИГЭ): 

Современные отложения (QIV) 

ИГЭ-1 – насыпные грунты (tQIV) – песок разнозернистый, от мелкого до гравелистого, 

серовато-коричневых оттенков, влажный, местами водонасыщенный, средней плотности, с про-

слоями супеси и суглинка. Вскрыт скважинами 25, 27, 31, мощность слоя 1,90-2,50 м  

ИГЭ-2 – насыпные грунты (tQIV) – суглинок серовато-коричневых оттенков, тугопластич-

ный с прослоями полутвердого, с прослоями водонасыщенного песка, органики, щебня, дресвы. 

Вскрыт скважинами 1-24, 26, 28-30, мощность слоя 1,70-2,90 м  

Верхнечетвертичные отложения осташковского горизонта(gQIIIos) 

ИГЭ-3 – супесь серых оттенков, твердая, с прослоями супеси пластичной, суглинка по-

лутвердого, с прослоями влажного и водонасыщенного песка, с включениями дресвы, щебня. 

Вскрыты всеми скважинами, мощность слоя 1,10-22,20 м. 

ИГЭ-5 – суглинок серый, твердый, с прослоями полутвердого, супеси твердой, с просло-

ями влажного и водонасыщенного песка, с включениями дресвы, щебня. Вскрыты скважинами 9 

и 30, мощность слоя 3,20-6,40 м. 

По данным Технического отчета по инженерно-геологическим изысканиям, основа-

нием под фундаменты проектируемых зданий и сооружений будут служить грунты: 

- в качестве основания для фундамента предполагаются суглинки ИГЭ-3, залегающие на глу-

бине 2.15м– 24.00м (абс.отм.33.95м- 11.85м).  

Характеристика инженерно-геологических элементов:  

 -ИГЭ-3 pн=2.70г/см3, yн=370, сн=37кПа, Е=32,4МПа 
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1.3 Гидрогеологические условия 

Гидрогеологические условия территории участка характеризуются распространением во-

доносного горизонта спорадического распространения.  

Подземные воды спорадического распространения распространены в песчаных прослоях 

и линзах ледниковых супесей. Появление подземных вод отмечено на глубине 1,40-2,30м на аб-

солютных отметках 33,25-34,11 м, установление уровня, при замерах через сутки, зафиксировано 

на тех же глубинах и абсолютных отметках.  

 

Таблица вскрытых водоносных горизонтов 

Водо-

нос-

ный 

гори-

зонт 

Появление воды Установ. уровень 

Напор подземных 

вод горизонта, м 
№ скважин 

 (в которых 

вскрыт горизонт) 

Глубина гори-

зонта от поверх-

ности земли, м 

Абсолютная от-

метка гори-

зонта,м 

Глубина гори-

зонта от поверх-

ности земли, м 

Абсолютная от-

метка гори-

зонта,м 

Макс. Мин. Макс. Мин. Макс. Мин. Макс. Мин. Макс. Мин. 

1 2,30 1,40 34,11 33,25 2,30 1,40 34,11 33,25 0,00 0,00 Скв. 1-31 

 

Учитывая, что, в целом, подземные воды на территории участка представлены субнапор-

ным водоносным горизонтом, приуроченным к малодебитным водонасыщенным песчаным про-

слоям и линзам в тоще глинистых отложений (и спорадически, и яруснораспространенных по 

всей их толще), диапазон изменения глубины залегания кровли глинистых отложений,  изменя-

ющейся от 1,7 до 3,0 м, условно можно принять за установившейся УПВ спорадически распро-

страненного малодебитного горизонта подземных вод. Питание подземных вод осуществляется, 

в основном, за счет перетока из вышележащего горизонта типа «верховодка». Разгрузка проис-

ходит как за счет испарения, так и за счет перетока а в нижележащие горизонты.  

Коэффициенты фильтрации супесей изменяются– от 0,1 до 1,0 м/сут. («Справочное руко-

водство гидрогеолога». Том 1, Табл.II-4. «Рекомендации по определению гидрогеологических 

параметров грунтов». ПНИИИС Госстроя СССР. Москва 1986г. Табл.71). Учитывая, что гидро-

геологические условия площадки не оказывают решающего влияния на выбор проектных реше-

ний, в соответствии с п.6.3.18 СП 47.13330.2016 фильтрационные параметры коллекторной 

толщи приняты по справочным данным. 

В соответствии с СП-11-105-97, часть II (Приложение И), участок проведения инженер-

ных изысканий следует отнести к району, подтопленному в техногенно-измененных условиях. 

Тип подтопляемости I-Б-1 (территория, постоянно подтопленная, в результате долговременных 

техногенных воздействий). 

По химическому составу подземные воды участка сульфатно-хлоридные кальциево-маг-

ниевые, хлоридно-сульфатные магниево-натриевые, хлоридно-сульфатные натриевые, по во-

дородному показателю - к нейтральным (pH 7.2-7.4), по степени минерализации - к весьма 

пресным (содержание солей менее 500 мг/л), по жесткости – к мягким (менее 1,5 мг-экв/л). 
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Грунтовые воды:  

неагрессивные к бетонам  

неагрессивные к железобетонным конструкциям (при постоянном и периодическом сма-

чивании), 

среднеагрессивные к металлическим конструкциям, 

высокоагрессивные к свинцовым и среднеагрессивные к алюминиевым оболочкам кабелей 

По содержанию легко- и среднерастворимых солей грунты зоны аэрации относятся к не 

засоленным. 

Коррозионная агрессивность грунтов всех выделенных ИГЭ, согласно ГОСТ 9.602–2016, 

по отношению к углеродистой и низколегированной стали – низкая.  

К бетонам всех марок грунты неагрессивные. 

К железобетонным конструкциям насыпные грунты (ИГЭ-1 и 2) неагрессивные. Твердые 

супеси (ИГЭ-3) обладают слабой степенью агрессивности к железобетонным конструкциям по 

содержанию хлоридов.  

 

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов 

Ближайшие насе-

ленные пункты 

Суглинки и 

глины 

Песок мелкий, 

супесь 

Песок крупный, 

гравелистый 

Крупнообломоч-

ные грунты 

Великий Новгород 1,03 1,25 1,34 1,52 

 

Морозная пучинистость насыпных грунтов ИГЭ-1 (разнозернистые пески с прослоями су-

песей и суглинков) изменяется от непучинистой до слабопучинистой. Насыпные грунты ИГЭ-2 

(суглинки тугопластичные) слабопучинистые (относительная деформация пучения 0,014-0,017). 

Твердые супеси (ИГЭ-3) непучинистые (относительная деформация пучения 0,001). 

 

 

1.4 Опасные природные процессы и специфические грунты 

К специфическим грунтам на данном объекте можно отнести насыпные грунты. 

Насыпные грунты песчаного состава (ИГЭ-1) сложены песками разнозернистыми, пре-

имущественно средней крупности, с прослоями песков от гравелистых до мелких, с прослоями 

супесей и суглинков, с редкими включениями органики. По степени влажности пески влажные, 

средней плотности, слабопучинистые. 

Насыпные грунты глинистого состава (ИГЭ-2) сложены суглинками тугопластичными с 

прослоями суглинков полутвердых и пластичных супесей, с включениями щебня, дресвы, с ред-

кими включениями органики. Грунты слабопучинистые. 
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Учитывая неоднородность насыпных грунтов, наличия в их толще значительного количе-

ства инородных включений и органических остатков рекомендовано данные грунты не исполь-

зовать в качестве естественного основания фундаментов. 

При инженерно-геологическом рекогносцировочном обследовании площадок признаки 

оползневых, карстово-суффозионных и других неблагоприятных процессов на поверхности ис-

следуемой территории не наблюдаются. Из неблагоприятных инженерно-геологических процес-

сов на территории изысканий отмечается подтопленность территории и слабая морозная пучи-

нистость насыпных грунтов. 
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2 Оценка развитости транспортной инфраструктуры 

 

Участок «Строительство установки гранулирования карбамида № 2» располагается в 

северо-западном районе на промышленной площадке ПАО «Акрон».   

Площадка строительства расположена на территории действующего предприятия в 

пределах его ограждения, со сложившимися транспортными и коммуникационными связями, 

вертикальной планировкой, инфраструктурой. 

Общий грузопоток строительства складывается из перевозок строительных материалов, 

грунта, полуфабрикатов, сборных конструкций, изделий строительного и технологического 

оборудования, хозяйственно-бытовых и прочих грузов. 

Доставка оборудования для строящегося объекта производится в основном с использо-

ванием ж.д. путей Октябрьской  железной дороги и подъездных путей ПАО «Акрон», а также 

существующей сети внутриквартальных автодорог ПАО «Акрон» с твердым покрытием и 

габаритами, обеспечивающими проезд большегрузных автомобилей: ширина дорог не менее 

6 м, габарит проезда под эстакадами – 5.0 м.  

 

Объект находится на расстоянии 6 км от участка трассы М-10 и в 6 км от ж.д. В. Нов-

город - Чудово – С. Петербург, в 1 км от ж.д. В. Новгород –Луга.  

Доставка материалов и оборудования осуществляется по существующим действующим 

дорогам и трассам России. Из Санкт-Петербурга, расположенного в 200 км от площадки стро-

ительства, осуществляется доставка металлопроката, труб, арматуры, сэндвич-панелей, про-

флиста, ворот, кабелей и прочего электрооборудования. Из Великого Новгорода на расстоя-

нии 6 км - доставка оконных блоков, дверей; доставка бетона. 

Доставка технологического оборудования осуществляется автотранспортом и по же-

лезной дороге из Тамбова с Тамбовского завода "Комсомолец", расположенного на расстоя-

нии 1050 км.   

Дополнительных мероприятий по развитию внешней инфраструктуры и внутризавод-

ской инфраструктуры дорог не требуется. Для перевозок по территории ПАО "Акрон" ис-

пользуются существующие дороги с твердым покрытием. 

При строительстве объекта в квартале Г-3 ПАО «Акрон» прокладываются временные 

дороги по трассам проектируемых дорог (при эксплуатации объекта это постоянные транс-

портные линии) с укладкой дорожных плит по конструктивным слоям дорожной одежды. 

Покрытие автодорог площадки строительства бетонное.  

На период эксплуатации доставка сырья осуществляется по трубопроводам. 
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3 Сведения о возможности использования местной рабочей силы при  

      осуществлении строительства 

 

Источником покрытия потребности строительства в рабочей силе является штат ген-

подрядной и субподрядных организаций, участвующих в строительстве. 

Доставка строителей к месту работы и обратно будет осуществляться городским 

транспортом. 
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4 Перечень мероприятий по привлечению для осуществления  

   строительства квалифицированных специалистов, в том числе для выполнения  

   работ вахтовым методом 

 

При привлечении специалистов для производства работ используется контрактная 

схема трудовых договоров, в которых отражаются все условия взаимоотношений заказчика 

и исполнителя в соответствии с законодательством РФ, в т.ч. достойная заработная плата, 

социальный пакет с возмещением стоимости проезда на ПАО "Акрон", оплатой питания со-

трудников, бесплатным медобслуживанием.  

Доставка рабочей силы на строящийся объект производится по функционирующей 

транспортной сети - городскими автобусами, так как ПАО «Акрон» входит в состав города 

В. Новгород. 

Строительство ведется за счет частных инвестиций. 

Заказчик – ПАО «Акрон» - самостоятельно определяет схему управления строитель-

ством объекта. 
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          5 Характеристика земельного участка, предоставленного для строительства,  

обоснование необходимости использования для строительства земельных участков вне 

земельного участка, предоставляемого для строительства объекта капитального  

строительства 

 

Площадка строительства объекта «Строительство установки гранулирования карба-

мида № 2» в ПАО «Акрон» и сопутствующих зданий и сооружений, располагается в северо-

западном районе г. В. Новгорода на промышленной площадке ПАО «Акрон» в квартале Г-3. 

ПАО «Акрон» расположен на земельном участке площадью 4 612 538 м2, кадастровый 

номер 53:23:8624301:721. Участок предназначен для размещения промышленной застройки 

и предоставлен ПАО «Акрон» на основании Свидетельства о праве собственности на землю 

от 10.08.2015г серия 53-АБ 468571. 

Проектируемые объекты расположен на производственной площадке ПАО «Акрон» в 

Северном промышленном районе №1 г. Великий Новгород.  

Площадь участка под строительство корпусов 795, 796, 797, 798, 795/Г1, 795/Г2 и 

корп.795/П1 – 39 400,0 м2, площадь застройки корпусов 795, 796,  797, 798, 795/Г1, 795/Г2 и 

корп.795/П1 – 3845,1 м2; 

Рельеф участка ровный, отметки поверхности колеблются от 35,12 м до 36,04 м. 

Отсутствует необходимость дополнительного земельного участка для строительства 

данного объекта капитального строительства. 
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6   Описание особенностей проведения работ в условиях действующего  

    предприятия, в местах расположения подземных коммуникаций, линий  

    электропередачи и связи для объектов производственного назначения 

 

Строительство осуществляется на площадке действующего предприятия на свободном 

незастроенном участке квартала Г-3. Ограничений по осуществлению строительно-монтаж-

ных работ нет. 

На площадке строительства присутствуют подземные коммуникации и сооружения. 

Строительные работы вблизи расположения действующих наземных и подземных ин-

женерных коммуникаций, линий электропередачи и связи должны выполняться в соответ-

ствии с техническими условиями и в присутствии ответственных представителей служб, осу-

ществляющих эксплуатацию соответствующих коммуникаций. 

Подключение объекта к существующим инженерным сетям ПАО "Акрон", располо-

женным вне площадки строительства, выполняется на основании технических условий За-

казчика и в присутствии его ответственного представителя. 
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7   Описание особенностей проведения работ в условиях стесненной городской  

    застройки, в местах расположения подземных коммуникацией, линий  

    электропередачи и связи для объектов производственного назначения 

 

Проектируемый объект строится на территории предприятия ПАО «Акрон», находяще-

гося в Северном промышленном районе №1 г. Великий Новгород.  

Ближайшая жилая застройка относительно Северного промышленного района №1 

расположена: 

− в восточном и юго – восточном направлениях на расстоянии приблизительно 

2,8 км – д. Трубичино, д. Витка; 

− в южном направлении на расстоянии около 2,3 км – д. Сырково; 

− в западном, северо – западном направлениях на расстоянии около 1,9 км – 

д. Вяжищи; 

− в северо – западном направлении на расстоянии приблизительно 2,4 км –  

д. Болотная. 

Проведение работ в условиях стесненной городской застройки не предусматривается, 

поэтому данный раздел на рассматривался. 
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8 Обоснование принятой организационно-технологической схемы,  

    определяющей последовательность возведения зданий и сооружений,  

    инженерных и транспортных коммуникаций, обеспечивающей соблюдение 

    установленных в календарном плане строительства сроков завершения  

    строительства (его этапов) 

 

Проектом организации строительства (ПОС) производится выбор общей организаци-

онно-технологической схемы строительства производства. 

Организационно-технологическая схема строительства объекта принята в соответствии 

с календарным планом строительства (см. 33760-000-ПОС.ГЧ5), где указаны перечень, по-

следовательность и сроки выполнения строительных и монтажных работ сооружений, про-

кладки коммуникаций к ним и благоустройства.   

Конкретная схема строительства по видам работ с учетом принятых методов производ-

ства работ отражается в проектах производства работ. 

Строительная площадка проектируемого объекта «Строительство установки гранули-

рования карбамида № 2» в ПАО «Акрон» представляет собой следующие здания и сооруже-

ния: 

Корпус 795 – наружная установка гранулирования с трубой сбросной (поз. 796); 

Корпус 797 – установка выпаривания для упаривания раствора карбамида до получения 

плава и направление его на установку гранулирования; 

Корпус 798 – установка глубокой очистки стоков, предназначенная для разложения 

карбамида на аммиак и диоксид углерода; 

Поточно-транспортная система: конвейерная галерея- корпус 795/Г1; 

конвейерная галерея-792/Г2; узел пересыпки - корп. 795/П1; 

Корпус 800 – административно-бытовой корпус; 

Корпус 801 – узел погрузки карбамида в вагоны; 

Корпус 802- трансформаторная подстанция; 

Эстакады Г3-13, Г3-14, Г3-15, Г3-16, Г3-17 

 

Пространственная, планировочная и функциональная организация корпусов принята 

с учетом санитарно-гигиенических, экологических и взрывопожарных особенностей объ-

екта, а также социальных, экономических и эстетических требований нормативных доку-

ментов Российской Федерации. 
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Вновь строящаяся установка гранулирования №2 корп. 795 с трубой сбросной (поз. 

796): 

- представляет собой сложное в плане разновысотное здание с размерами в осях 38,0м х 

31,0м. и наружной установки грануляции.  Участок здания в осях 1-5/Б-Е - четырехэтажный 

имеет высоту 26,95м от уровня земли до парапета.   Участок здания в осях 5-7/А-Ж – девяти-

этажный, высотой 51,10м от уровня земли до парапета. Участок здания в осях 3-5/А-Б одно-

этажный, высотой 12,45м от уровня земли. Участок здания в осях 4-5/Е-Ж двухэтажный, вы-

сотой 12,20м от уровня земли. 

За относительную отметку 0,000 принят уровень чистого пола корпуса, соответствую-

щий абсолютной отметке 36,10. 

Фундаменты корпуса в осях 1-4/А-Ж – столбчатые монолитные железобетонные из бе-

тона кл. В25. Фундамент корпуса в осях 5-7/А-Ж – единый монолитный железобетонный плит-

ный из бетона кл. В25. 

 Каркас корпуса выполнен из металлоконструкций; перекрытия и покрытие - из моно-

литного железобетона в несъемной опалубке из профлиста; стены - из сэндвич-панелей с го-

ризонтальной раскладкой по металлическому каркасу толщиной 120 мм с утеплителем из ба-

зальтового волокна.  

Крыша здания плоская с уклоном 2,5%, утепленная минераловатными плитами ROCK-

WOOL РУФ БАТТС толщиной 100мм по профилированному листу. Кровля – ПВХ мембрана 

ECOPLAST. Основная часть крыши корпуса выполнена с внутренним водостоком, в осях 3-

5/А-Б, 4-5/Е-Ж водосток наружный организованный. 

Здание отапливаемое. Основную часть здания на отметках 0,000; +6,500; +11,000; 

+17,000; +23,000; +30,000; +36,000; +42,000 занимают помещения грануляции. На отметке 

0,000 расположены помещения вентиляторов и газодувок, насосной ВПВ, ПВК, техническое 

помещение, вспомогательные помещения. На отметке +17,000 располагается помещение ПВК. 

С западной стороны здания располагается наружная установка грануляции. Часть технологи-

ческого оборудования расположена под навесом.  

Помещения корпуса оборудованы грузоподъемным оборудованием. 

Вновь строящаяся установка выпаривания, корп. 797: 

- представляет собой вновь возводимое сооружение, состоящее из здания насосной и 

надстраиваемой многоярусной этажерки, а также наружного поддона.  

За относительную отметку 0,000 принят уровень чистого пола корпуса, что соответ-

ствует абсолютной отметке 36,10.  
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В качестве основной несущей системы этажерки принят металлический каркас, состоя-

щий из несущих колонн, балок, связей и перекрытий, жестко сопряженных между собой и 

образующих единую пространственную конструкцию.  

Каркас этажерки выполнен по рамно-связевой схеме, где в поперечном направлении 

жёсткость каркаса обеспечивается рамными узлами колонн и ригелей, а в продольном направ-

лении жёсткость каркаса обеспечивается вертикальными связями. В плоскости покрытий 

предусмотрены горизонтальные связи. Фундаменты выполнены столбчатыми монолитными 

железобетонными с жёстким сопряжением колонн в плоскости рам каркаса и с шарнирным 

сопряжением из плоскости рам. В центральной части фундаменты объединены единой плитой 

с приямком. 

Помещения насосной, насосной КФС и электрощитовой отапливаемые, переменной 

этажности, размерами в плане в осях 18,0х15,0 м на отметке 0,000. В осях 2-4/Б-В на отметке 

+6,500 размещаются помещения насосной плава и ПВК.  

Перекрытия наружной этажерки запроектированы на отметках +6,500, +11,500, +18,500, 

+24,500. Каркас этажерки и насосной выполняется из металла, перекрытия на отметках +6,500 

и +11,500 из монолитного железобетона, с бортиком высотой 200 мм, в опалубке из профлиста 

по металлическим балкам. Перекрытия на отметках +18,500 и +24,500 из решетчатого настила 

по металлическим балкам.  

Доступ на перекрытия этажерки осуществляется по наружной металлической лестнице, 

размещенной в осях 1-2/Б-В.  

Наружные ограждающие конструкции стен запроектированы из трехслойных сэндвич-

панелей толщиной 120 мм. Раскладка панелей принята горизонтальной.  

Кровля на отметках +6,500 и +11,500 обслуживаемая, с покрытием из керамической кис-

лотоупорной плитки, с утеплением минераловатными плитами повышенной жесткости 

Rockwool Руф Баттс В ОПТИМА (или аналогом). Покрытие кровли помещения электрощито-

вой из шлифованного бетона В25 толщиной 60 мм с армированием, с утеплителем Rockwool 

Руф Баттс В ОПТИМА (или аналогом). Кровля насосной и насосной плава выполняется с внут-

ренним организованным водостоком. Внутренний организованный водосток предусматрива-

ется также с отметки +11,500. Водосток с кровли помещения электрощитовой и помещения 

ПВК - наружный организованный.  

На отметке +29,500 в осях 1-3/Б-В и на отметке +35,000 в осях 1-4/В-Г запроектированы 

навесы из профлиста. 

На отметке 0,000 в осях Б-В/2-3 запроектирован приямок с отметкой днища -2,950, в ко-

тором размещается оборудование. В насосной КФС предусмотрен канал для сбора проливов в 

приямок глубиной 800 мм, запроектированный в осях 4/В.  
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Насосная и этажерка оборудованы грузоподъемными устройствами и обслуживающими 

площадками: 

- в помещении насосной на отметке 0,000 предусмотрены два мостовых крана г/п 3,2 

тонны каждый, 

- в помещении насосной плава размещена таль г/п 3,2 тонны, 

- на отм. +6,500  - таль г/п 3,2 тонны, 

- на отм. +11,500 предусмотрены две тали г/п 1,0 т и 3,2 т, 

- на отм. +18,500  - три тали г/п 3,2 тонны каждая,  

- на отм. +24,500 размещается электротельфер г/п 3,2 тонны.  

Двери в корпусе - стальные распашные по ГОСТ 31173-2016.  

Ворота – металлические с калиткой по ГОСТ 31174-2017. 

Цоколь в здании запроектирован из железобетона с минераловатным утеплителем и 

наружной отделкой из профлиста. 

Вокруг здания выполняется асфальтобетонная отмостка толщиной 25мм по щебёночной 

подготовке толщиной 110мм. Ширина отмостки 1000мм. Отмостка утепляется материалом 

"Пеноплекс" (или аналогом). 

Вдоль оси Г корпуса запроектирован железобетонный поддон с внутренними размерами 

в плане 24,3х20,0 м и высотой борта 2,5 м. В поддоне размещаются аппараты Е-740, Е-745, Е-

750. Для обслуживания аппаратов предусмотрены металлические площадки, выход к которым 

осуществляется с перекрытий этажерок на отметках +6,500 и +11,500. Также, для доступа в 

поддон, предусмотрена металлическая лестница, огороженная огнезащитным экраном со сто-

роны аппаратов. С целью сбора проливов и дождевых вод пол в поддоне запроектирован с 

уклоном, с отведением жидкостей в каналы, а затем в приямок.  

Вновь строящаяся установка глубокой очистки стоков, корп. 798: 

- представляет собой сооружение, состоящее из здания насосной и надстраиваемой мно-

гоярусной этажерки, а также наружного блока технологических емкостей. Размеры сооруже-

ния в плане в осях 12,0 х 24,0 м. Перекрытия этажерки запроектированы на отметках +6,000, 

+12,000, +18,000, +24,000, +30,000 в осях 1-3/Б-Д и на отметках +36,000 и +42,000 в осях 2-

3/Б-В. За относительную отметку 0,000 принят уровень чистого пола корпуса, что соответ-

ствует абсолютной отметке 36,10.  

В качестве основной несущей системы здания принят металлический каркас, простран-

ственная и геометрическая неизменяемость конструкций корпуса обеспечивается за счёт тор-

цевых связей, а также железобетонных перекрытий по профлисту, создающих жесткие диски 

на отметках: +6,000, +12,000, +18,000, +24,000, +30,000, +36,000 и +42,000.  
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Металлический каркас опирается на отдельно стоящие столбчатые железобетонные фун-

даменты. 

Здание насосной отапливаемое, с размерами в плане в осях 12,0х18,0 м. Состоит из по-

мещения насосной и помещения ПВК.  

Стены насосной выполняются из силикатного кирпича, толщиной 380 мм с утеплением 

минераловатными плитами "RockWool Венти Баттс" (или аналог), толщиной 70мм и последу-

ющей облицовкой профилированным листом НС44-1000-0,7 по ГОСТ 24045-2016.  

Наружные двери - стальные распашные по ГОСТ 31173-2016. 

Ворота - металлические распашные с калиткой по ГОСТ 31174-2017. 

Для естественного освещения в стенах по осям 1/А-Б, 3/А-Б, 1-3/А запроектированы окна 

из ПВХ-профилей с однокамерным стеклопакетом.  

Для сбора проливов полы насосной запроектированы с разуклонкой в сторону трапов, по 

которым стоки поступают в канал. В осях 1-2/А-Б размещается приямок с отметкой днища -

1,950. Приямок имеет бортик высотой 150 мм с защитным ограждением, а также оборудован 

вертикальной лестницей для обслуживания.   

Насосная оборудована тремя монорельсами грузоподъемностью 1,0 т каждый, а также 

площадками обслуживания с вертикальными лестницами.  

Кровля насосной в осях 1-3/Б-Г является первым ярусом надстраиваемой этажерки. По-

крытие кровли из керамической кислотоупорной плитки, утепленное минераловатными пли-

тами толщиной 100 мм. Водосток с кровли внутренний организованный. Водосток с участка 

кровли в осях 1-3/А-Б наружный неорганизованный. 

 Вокруг здания выполняется асфальтобетонная отмостка толщиной 25мм по щебёночной 

подготовке толщиной 110мм. Ширина отмостки 1000мм. Отмостка утепляется материалом 

"Пеноплекс" (или аналогом).  

Этажерка запроектирована над насосной в осях 1-3/Б-Д. Каркас этажерки металличе-

ский, перекрытия из монолитного железобетона с наружным неорганизованным водостоком.  

Доступ к перекрытиям этажерки осуществляется по наружным металлическим лестни-

цам, размещенным в осях 1-3/Б-В и вдоль оси Д. Лестницы отгорожены от этажерки огнеза-

щитными экранами. Также запроектирована лестница вдоль оси 1 для подъема на отметку 

+6,000.  

Этажерка оборудована грузоподъемными устройствами: на отм. +18,000, +24,000, 

+30,000 – монорельсы г/п 3,2 тонны каждый. Также на перекрытиях запроектированы обслу-

живающие площадки и предусмотрены перекрываемые монтажные проемы.  
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Система поточно-транспортной системы (ПТС) состоит из пересыпки и галерей. Со-

оружения поточно-транспортной системы представляют собою закрытые отапливаемые 

этажерки и галереи. 

Корпус 795/П1 - узел пересыпки - представляет собой прямоугольное закрытое сооруже-

ние с размерами в осях 13200мм х11700мм.  Высота до парапета +41,760м. За относительную 

отметку 0,000 принята отметка чистого пола 1-го этажа, что соответствует абсолютной от-

метке 36,10м. 

Узел пересыпки состоит из насосной расположенной на отм. 0,000; площадки обслу-

живания конвейера галереи корп.795/Г1 на отм. +11,750; ПВК камеры на отм. +6,500; об-

служивающей площадки на отм. +18,000; площадки обслуживания конвейера корпуса 

795/Г2 на отм. +25,000 и обслуживающих площадках на отм. +32,200; +37,765. 

Сооружение отапливаемое. Фундаменты – монолитная фундаментная плита с оголов-

ками под колонны каркаса. Цоколь здания – монолитные железобетонные фундаментные 

балки по подколонникам. Здание каркасное, из стальных прокатных профилей. Перекрытия 

на отм. +6,500; +11,750; +18,000; +25,000; +32,200; +37,765 выполнены в виде монолитной 

железобетонной плиты в несъемной опалубке из профилированного настила по стальным бал-

кам. Покрытие – мягкая кровля по профнастилу. Имеется наружная эвакуационная лестница 

Корпус 795/Г1 - конвейерная галерея – устраивается между узлом пересыпки 790/П2 и 

узлом пересыпки 795/П1, прямая.  Внутренняя ширина галереи 7,3 м, высота не менее 3 м, 

длина горизонтальной проекции галереи 36,3 м. Это пролетное строение из стальных решет-

чатых ферм с параллельными поясами. Фундаменты опор под галереями - отдельно стоящие 

монолитные железобетонные на свайном основании. Покрытие и стены галерей приняты из 

трехслойных сэндвич панелей толщиной 100мм. Кровля галерей принята двухскатной с укло-

ном 110. 

Корпус 795/Г2 - конвейерная галерея, представляет собой горизонтальный тоннель в 

осях Д-А/1между пересыпкой 790/П1 и узлом погрузки карбамида в вагоны корп. 801, с 

размерами в плане 16500мм х 18900мм.  Уровень пола галереи на отм. +25,000. Перекрытие 

выполнено в виде монолитной железобетонной плиты в несъемной опалубке.  

Каркас – из стальных прокатных профилей. Покрытие и стены галерей приняты из трех-

слойных сэндвич панелей толщиной 100мм. Кровля галереи принята двухскатной с уклоном 

110. 

Вновь строящийся административно-бытовой корпус, корп. 800: - представляет собой 

прямоугольное в плане здание с размерами в осях 54,0м х 20,0м. Высота – 11,30 м. Здание 

двухэтажное.  
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За относительную отметку 0,000 принята отметка чистого пола 1-го этажа, что соответ-

ствует абсолютной отметке 35,85 м. 

Здание отапливаемое. Фундаменты – монолитная фундаментная плита с оголовками 

под колонны каркаса. Здание каркасное, из стальных прокатных профилей. Перекрытия на 

отм. +6,500; выполнены в виде монолитной железобетонной плиты в несъемной опалубке из 

профилированного настила по стальным балкам. Покрытие – мягкая кровля по профнастилу. 

Ограждающие конструкции - стеновые трехслойные сэндвич-панели с утеплителем из мине-

ральной ваты на основе горных базальтовых пород. Толщина стеновых панелей 120 мм, рас-

положение панелей горизонтальное. 

 

Вновь строящийся узел погрузки карбамида в вагоны, корп. 801: представляет собой пря-

моугольное закрытое сооружение с размерами в осях 16500мм х 189000мм.   

За условную отметку 0,000 принят уровень чистого пола 1-го этажа с абсолютной отмет-

кой 36,100 на генеральном плане.  

Высота до парапета +34,400м. Узел пересыпки имеет технологические площадки на че-

тырех отметках: +4,400; +7,460; +25,000. С отметки +11,950 здание имеет размеры в плане 

15000мм х 12000мм. С отметки +24,800 здание имеет размеры в плане 12000мм х 12000мм.  С 

отметки +24,840 здание имеет размеры в плане 12000мм х 6000мм. На отметке +16,700 имеется 

вынос. На отм. +25,000 м располагается конвейерная галерея 795/Г2, соединяющая корп. 801 

с узлом пересыпки корп. 795/П1. 

Сооружение отапливаемое. Фундаменты – монолитная фундаментная плита с оголов-

ками под колонны каркаса. Цоколь отсутствует. Здание каркасное, из стальных прокатных 

профилей. Перекрытие на отм. +4,400; +7,460; +25,000 выполнено в виде монолитной железо-

бетонной плиты в несъемной опалубке из профилированного настила по стальным балкам. 

Покрытие – мягкая кровля по профнастилу. Имеется внутренняя эвакуационная лестница. 

Вновь строящаяся подстанция для электроснабжения установок корп. 802: 

Корпус двухэтажный, прямоугольный в плане с размерами в осях 12,4 х 33,5 м, высотой 

13,3 м. Высота этажа 6,0 м.  

Здание отапливаемое. За условную отметку 0,000 принят уровень чистого пола 1-го 

этажа с абсолютной отметкой 36,100 на генеральном плане.  

К зданию примыкают металлические рампы на отм. +1,200 для монтажа оборудования, 

металлическая наружная лестница, металлическая монтажная площадка на уровне второго 

этажа, лестница с ограждением ведущая на кровлю.  

Фундаменты монолитная железобетонная плита по щебеночной подушке. Цоколь - мо-

нолитный железобетонный, утеплен экструдированным пенополистиром толщиной 50 мм, с 
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огнестойким защитным слоем и последующей облицовкой окрашенными стальными профи-

лированными листами по типу вентилируемого фасада. Отметка верха цоколя +0,600. По пе-

риметру устраивается бетонная отмостка шириной 1000 мм.  

Каркас корпуса выполнен из металлоконструкций. Ограждающие конструкции - стено-

вые трехслойные сэндвич-панели с утеплителем из минеральной ваты на основе горных ба-

зальтовых пород. Толщина стеновых панелей 120 мм, расположение панелей горизонталь-

ное. 

Полы 1-го этажа железобетонные по грунту на отм. 0,000, с последующим устройством 

фальшполов на отм.+1,200, в местах установки трансформаторов полы железобетонные на 

отм.+1,200. 

Перекрытия на отм. +6,000 выполнено в виде монолитной железобетонной плиты в 

несъемной опалубке из профилированного настила по стальным балкам. 

Кровля подстанции односкатная, наплавляемая двухслойная рулонная, утепленная пли-

тами из минеральной ваты на основе горных базальтовых пород толщиной 150мм, с оклееч-

ной пароизоляцией по профлисту. 

- Вновь строящиеся эстакады для прокладки трубопроводов и кабельных линий выпол-

нены из металлоконструкций, опирающихся на столбчатые железобетонные фундаменты. 

Работы по сооружению объектов ведутся в три периода: 

- подготовительный; 

- основной; 

- заключительный. 

 

8.1 Работы подготовительного периода 

 

До начала производства работ основного периода необходимо получить разрешитель-

ную документацию на строительство и выполнить комплекс работ по организационной под-

готовке строительной площадки, включающего в себя: 

- разработка ППР; 

- устройство временного ограждения;  

- устройство временного строительного городка; 

- устройство временных площадок складирования на объекте строительства; 

- создание геодезической разбивочной основы и выноска проекта на натуру;  

- организация поставки строительных материалов и конструкций; 

- защита существующих инженерных сетей; 

- прокладка временной автодороги, необходимой для обеспечения строительства; 
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- расчистка и планировка территории площадки. 

Также для строительства используется стационарный «Городок монтажников», кото-

рый находится на территории ПАО «Акрон» в квартале Г-1. 

Кроме того, в подготовительный период должны быть выполнены работы по обеспече-

нию объекта на период строительства водой, электроэнергией. 

Наружные сооружения, коммуникации, крановое оборудование, обеспечивающие стро-

ительство объекта, указаны на чертежах 33760-000-ПОС.ГЧ 2.1, 2.2 «Подготовка площадки 

строительства», 33760-000-ПОС.ГЧ 3,4 «Стройгенплан». 

При прокладке коммуникаций вне площадки строительства для уточнения фактиче-

ского положения существующих подземных инженерных сетей и сооружений на момент 

строительства перед началом любых земляных работ на место строительства должны быть 

вызваны представители служб, эксплуатирующих подземные инженерные сети и сооруже-

ния. 

Положение кабелей, трубопроводов, других подземных устройств и сооружений, обна-

руженных в зонах работ или в непосредственной близости от них, должно быть закреплено 

на местности и отражено в соответствующих актах с указанием способа обнаружения и точ-

ных привязок к закрепленным ориентирам. 

В целях надежной организации выполнения строительно-монтажных работ в принятые 

сроки, предлагаются следующие мероприятия: 

- четкая организация строительно-монтажных работ в 2 смены, с 7-00 до 23-00; 

- выполнение работ по подготовке площадки строительства до начала строительства; 

- максимально возможное совмещение выполнения отдельных видов СМР по времени 

с соблюдением правил техники безопасности; 

- применение комплексно-блочных методов монтажа; 

            - бесперебойное снабжение материалами, конструкциями, оборудованием; 

            - своевременная поставка на монтаж технологического оборудования; 

            - меры материальной заинтересованности. 

 

8.2 Работы основного периода 

Основной период включает работы по строительству зданий и сооружений, прокладке 

инженерных коммуникаций и эстакад, благоустройство территории в соответствии с кален-

дарным планом строительства объекта.  
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8.3 Работы заключительного периода 

В состав работ заключительного периода, кроме разборки и вывозки с объекта времен-

ных сооружений, входят работы по очистке строительной площадки и прочих занимаемых 

площадей от строительного и бытового мусора.  

В ходе производства работ обеспечивается повседневный оперативный контроль каче-

ства строительно-монтажных работ. Обнаруженные отклонения от требований проекта под-

лежат немедленному устранению. 

После завершения строительно-монтажных работ проводится комиссионная приемка 

под председательством Заказчика, где Подрядчик представляет необходимую исполнитель-

скую документацию, включающую соответствующие исполнительные чертежи, схемы, акты 

и сертификаты. 
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9 Перечень видов строительных и монтажных работ, ответственных  

конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих  

освидетельствованию с составлением соответствующих актов приемки перед  

производством последующих работ и устройством последующих конструкций 

 

При строительстве объекта подрядные организации должны составлять акты на ниже-

перечисленные работы: 

- устройство котлована под фундаменты и поддоны; 

- устройство замены слабых грунтов на песчаное основание; 

- устройство подготовки из щебня под фундаменты и поддоны; 

- устройство бетонной подготовки под фундаменты; 

- устройство арматурной сетки фундаментов, перекрытий; 

- устройство опалубки, в т.ч. несъемной;  

- установка закладных конструкций с устройством АКЗ; 

- бетонные работы; 

- устройство гидроизоляции бетонных фундаментов; 

- обратная засыпка котлована с послойным уплотнением; 

- монтаж металлоконструкций, в т.ч. для прокладки трубопроводов; 

- устройство кровли корпуса; 

- антикоррозийная защита металлоконструкций; 

- противопожарная защита металлоконструкций; 

- отделочные работы по слоям; 

- устройство скрытых электропроводок, в т.ч. заземление; 

- устройство котлованов, траншей для прокладки инженерных сетей; 

- устройство подготовки для прокладки сетей в траншеях; 

- устройство колодцев ВиК; 

- гидроиспытания сетей ВиК; 

- устройство гидроизоляции сетей ВиК; 

- устройство дорог, проездов, тротуаров, площадок по конструктивным слоям; 

- монтаж технологических трубопроводов и арматуры; 

- гидроиспытания технологических трубопроводов; 

- монтаж узлов энергоресурсов; 

- антикоррозионная защита трубопроводов; 

- устройство тепловой изоляции трубопроводов; 

- устройство химзащиты и огнезащиты металлических конструкций. 
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10 Технологическая последовательность работ при возведении объектов  

     капитального строительства или их отдельных элементов 

 

Общая организационно-технологическая схема 

 

Строительная площадка проектируемого объекта «Строительство установки гранули-

рования карбамида № 2» представляет собой комплекс сооружений, располагаемых на пло-

щадке ПАО «Акрон» в кварталах Г-3.   

Строительство объекта ведется в один этап. Организационно-технологическая схема 

строительства объекта принята в соответствии с календарным планом строительства, где ука-

заны перечень, последовательность и сроки выполнения строительных и монтажных работ 

сооружений, прокладки коммуникаций к ним.   

Конкретная схема строительства по видам работ с учетом принятых методов производ-

ства работ отражается в проектах производства работ. 

На листе 33760-000-ПОС.ГЧ3.1 «Стройгенплан (1:500). Организация котлованов 1-ого 

периода строительства. Схема движения автотранспорта. Схема дорожных покрытий» отра-

жено выполнение работ по устройству котлованов по следующим сооружениям: 

- Корпус 795 – установка гранулирования с трубой сбросной (поз. 796); 

- Корпус 797 – установка выпаривания, для упаривания раствора карбамида до получе-

ния плава и направление его на установку гранулирования; 

- Корпус 798 – установка глубокой очистки стоков, предназначенная для разложения 

карбамида на аммиак и диоксид углерода; 

- Поточно-транспортная система: конвейерная галерея- корпус 795/Г1; 

   конвейерная галерея-792/Г2; узел пересыпки - корп. 795/П1; 

- Корпус 800 – административно-бытовой корпус; 

- Корпус 801 – узел погрузки карбамида в вагоны; 

- Корпус 802- трансформаторная подстанция. 

На листе 33760-000-ПОС.ГЧ3.2 «Стройгенплан (1:500). Организация котлованов 2-ого 

периода строительства. Схема движения автотранспорта. Схема дорожных покрытий» отра-

жено выполнение работ по устройству котлованов по следующим сооружениям: 

- Эстакады Г3-13, Г3-14, Г3-15, Г3-16, Г3-17. 

 

При строительстве объекта работы производить в строгом соответствии с требованиями 

СНиП или СП на соответствующие виды работ. 

Очередность производства строительно-монтажных работ отражена в календарном 



 
 

      

33760-000-ПОС.ТЧ 
Лист 

      
30 

Изм. Кол. Лист №док Подп. Дата 
формат А4 

 И
н

в
. 
№

 п
о
д

л
. 

  
  

  
  

 П
о
д

п
. 
и

 д
ат

а 
  
  
  
  
  
  
В

за
м

. 

и
н

в
.№

 
 

плане строительства (33760-000-ПОС.ГЧ5).  

 

10.1 Земляные работы 

 

При разработке котлована для фундаментов под конструкции корпусов и котлованов 

для устройства фундаментов эстакад, срезке грунта под устройство автомобильных дорог 

земляные работы выполняются в основном механическим способом с применением строи-

тельной техники. Разработку грунта в непосредственной близости от действующих сооруже-

ний и коммуникаций производить вручную. В случае пересечения проектируемых трасс се-

тей с существующими коммуникациями, произвести их подвешивание или другие меропри-

ятия во избежание повреждения. 

Грунт сразу после завершения землеройных работ размещается в автотранспорт и со-

гласно техническим решениям ПАО "Акрон", используется для отсыпки, вертикальной пла-

нировки внутренних площадок, для устройства дороги проездов на территории ПАО «Ак-

рон», в соответствии с Техническим решением. 

Отходы, образующиеся в процессе строительства, размещаются на полигоне твердых 

бытовых и подобных им промышленных отходов ПАО "Акрон", передаются лицензирован-

ным организациям для утилизации. Объекты размещения отходов включены в ГРОРО (при-

ложение Г). 

Обратная засыпка фундаментов производится песком (закупается в Новгородском р-не, 

доставка на расстоянии 30 км) механизированным способом и вручную с тщательным по-

слойным уплотнением пневматическими трамбовками, катками. 

В процессе производства земляных работ при заложении фундаментов и прокладке 

подземных сетей необходимо тщательно следить за дном и стенками котлована и траншей. 

Прокладка футляров для подземных инженерных коммуникаций под существующими 

проездами производится открытым методом экскаватором. На время производства работ 

движение транспорта на этих участках закрывается и организуется движение транспорта по 

другим существующим проездам.  

При производстве работ по устройству котлованов, водоотведение осуществляется в 

существующую сеть ливневой канализации.  

              Дождевые и талые воды с площадки строительства отводятся в существующие сети 

промливневой канализации. 

Производство работ вести в соответствии с требованиями СП 45.13330.2012 «Земляные 

сооружения, основания и фундаменты». 
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10.2 Бетонные работы 

 

Работы по устройству монолитных бетонных и железобетонных конструкций произво-

дятся в соответствии с проектом и с учетом требований СП 70.13330.2012 «Несущие и ограж-

дающие конструкции». 

Характеристика бетона, применяемого в конкретных конструкциях, указывается в ра-

бочих чертежах (тип, марка, водонепроницаемость, морозостойкость). 

Состав бетонной смеси, приготовление, правила приемки, методы контроля и транспор-

тирования должны соответствовать ГОСТ 7473-2010 «Смеси бетонные». 

Приготовление бетонной смеси, изготовление инвентарной опалубки, заготовка арма-

туры осуществляется на производственной базе Подрядчика. 

Для приготовления бетонной смеси выбор цементов следует производить в соответ-

ствии с СП 63.13330.2018 «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения» 

и ГОСТ 30515-2013 «Цементы. Общие технические условия». Заполнители для бетонов при-

меняются фракционированные. При выборе заполнителей для бетонов следует применять 

преимущественно материалы из местного сырья. Для получения требуемых технологических 

свойств бетонных смесей и эксплуатационных свойств бетона следует применять добавки, 

согласно указаниям в проекте. 

Транспортирование и подачу бетонных смесей следует осуществлять специализирован-

ными средствами, обеспечивающими сохранение заданных свойств бетонной смеси. 

В качестве транспортных средств используются автобетоносмесители. Для повышения 

производительности труда и сокращения сроков строительства предпочтительно использо-

вать высокопроизводительные автобетоносмесители на базе автомобилей и автобетонона-

сосы. 

Перед бетонированием основания все поверхности должны быть очищены. Непосред-

ственно перед укладкой бетонной смеси очищенные поверхности должны быть промыты и 

просушены струей воздуха. 

Все конструкции и их элементы, закрываемые в процессе последующего производства 

работ (подготовленные основания конструкций, арматура, закладные изделия и др.), а также 

правильность установки и закрепления опалубки и поддерживающие ее элементов должны 

быть приняты в соответствии с СП 48.13330.2011 «Организация строительства». 

Для уплотнения бетонной смеси используются электровибраторы. 

Опирание вибраторов на арматуру, закладные изделия, тяжи и другие элементы креп-

ления опалубки не допускается. 
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Арматурные работы следует выполнять с соблюдением требований  

СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции». 

Армирование конструкций производится заранее приготовленными сетками, простран-

ственными каркасами. 

Согласно инженерно-геологическим изысканиям, на застраиваемой территории име-

ется наличие грунтовых вод, поэтому производство работ ниже уровня отметки земли вести 

с применением открытого водоотлива. 

 

10.3 Монтажные работы 

 

Монтаж металлических конструкций производится автомобильными кранами соответ-

ствующей грузоподъемности. 

Монтаж производится в определенной технологической последовательности методами, 

обеспечивающими устойчивость и неизменяемость смонтированных частей сооружений на 

всех стадиях монтажа, их прочность при монтажных нагрузках, а также безопасность ведения 

работ на объекте. 

Монтаж металлоконструкций на подготовленные к монтажу фундаменты производить 

при достижении 70% прочности бетона. 

Монтаж металлических конструкций каркаса корпусов и сооружений, устройство 

кровли, а также подачу строительных материалов организовать с помощью кранов типа 

«Liebherr» LTM 1220, «Liebherr» LTM 1400, KATO SL-700R, КС-35714 «Liebherr» LG 1550 с 

большим вылетом стрелы и соответствующей грузоподъемностью. Эти же краны обеспечи-

вают монтаж оборудования. 

Монтаж технологических трубопроводов вести с использованием автокрана типа КС 

3575 и монтажных вышек типа ВС-18м. 

Монтаж металлоконструкций предусматривается вести укрупненными блоками, пред-

варительно собранными на монтажной площадке, совмещая с монтажом оборудования. 

Строительные конструкции для монтажа брать с площадок складирования, создавае-

мых в зоне действия монтажного крана. Монтаж конструкций каждого участка сооружений 

следует производить только после надежного закрепления всех элементов предыдущего 

участка согласно проекту.  

Монтаж технологических трубопроводов вести в соответствии с требованиями СНиП 

3.05.05-84 «Технологическое оборудование и технологические трубопроводы», монтаж ме-

таллоконструкций вести в соответствии с требованиями СП 70.13330.2012 «Несущие и 

ограждающие конструкции». 
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Отклонения в монтаже металлоконструкций не должны превышать предельных значе-

ний, указанных в СП. 

 

10.4 Каменные работы. Отделочные работы. 

Каменные работы на объекте не производятся.  

Большая часть оборудования изготовливается и поставляется в блочном исполнении и 

не требует отделки на площадке строительства. На строительную площадку металлокон-

струкции поставляются полностью огрунтованные и готовые к монтажу, непосредственно на 

площадке предполагается подкрашивание мелких деталей (сварных швов и т.п.). 

Устройство кровли и изоляционные работы следует производить согласно проектам 

производства работ (ППР) и типовым технологическим картами производство отдельных ви-

дов работ. Работы ведутся с помощью соответствующих средств механизации, средств малой 

механизации и механизированного инструмента разного назначения. 

Необходимость в отделочных работах отсутствует, так как применяемые в проекте ма-

териалы (сэндвич-панели, профлист, ранее окрашенные металлические конструкции) не тре-

буют отделки. 

 

10.5 Организация производства работ по монтажу оборудования  

 

Производство работ по монтажу технологического оборудования выполняется в соот-

ветствии с календарным планом строительства. Необходимыми условиями выполнения этого 

плана являются соблюдение сроков предшествующих работ - проектирование, комплектация 

и поставка оборудования, выполнение строительных работ. 

Монтаж наиболее сложного и крупного оборудования выполняется в основном до 

начала производства работ по монтажу остального оборудования. 

При комплектации и поставке технологического оборудования необходимо учитывать 

следующее: 

- передача оборудования в монтаж должна осуществляться в соответствии с рабочими 

чертежами и сроками, определенными графиками производства работ по монтажу оборудо-

вания; 

- оборудование, передаваемое в монтаж, должно удовлетворять государственным и от-

раслевым стандартам, техническим условиям, а также параметрам, указанным в специфика-

ции проекта и иметь соответствующие технические паспорта. Сертификаты и другие доку-

менты предприятия изготовителя, удовлетворяющие их качество и заводскую готовность. 
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До начала монтажа технологического оборудования должны быть выполнены все под-

готовительные работы. 

Площадки складирования оборудования рассчитаны исходя из габаритов монтируе-

мого оборудования. 

Размеры и расположение площадок для предмонтажной выкладки и укрупнительной 

сборки оборудования определены исходя из оптимальной схемы сборки, не препятствующей 

строительным работам. 

Подача монтируемого оборудования в монтажные зоны осуществляется автотранспор-

том, разгрузка производится кранами, выполняющими монтажные работы. 

Технологическое оборудование, доставляемое к месту монтажа, должно выкладываться 

в предмонтажное положение, определенное проектом производства работ. 

Оборудование, поставляемое в виде отдельных поставочных элементов, подлежит 

укрупнительной сборке в блоке на сборочных стендах или других приспособлениях, распо-

ложенных на монтажной площадке. 

Методы производства монтажных работ определяются техническими параметрами (га-

баритом, массой, специальными требованиями по технологии установки, выверкой, испыта-

ниями и т.д.) монтируемого оборудования и типом грузоподъемного механизма. Техническая 

документация на монтаж оборудования составляется монтажной организацией. 

Монтаж технологического оборудования в отделениях компрессии и конверсии вести с 

использованием мостовых кранов. 

Монтажные работы необходимо выполнять с соблюдением требований  

СНиП 3.05.05-84 «Технологическое оборудование и технологические трубопроводы». 

Порядок монтажа оборудования с указаниями типов и марок используемых механизмов 

определяется проектом производства работ (ППР). 

Поставка тяжеловесного оборудования на строительную площадку осуществляется 

специальными средствами автомобильной техники. 

Схемами размещения и крепления подобного оборудования должна заниматься специ-

ализированная организация, осуществляющая перевозку тяжеловесных грузов и имеющая 

необходимые лицензии. 

Требования к условиям транспортирования тяжеловесного оборудования должны быть 

представлены его разработчиком в инструкции по монтажу. 

 

10.6 Монтаж трубопроводов  

 

Работы по изготовлению и монтажу технологических трубопроводов, а также приемка 
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и сдача этих работ должны производиться с соблюдением инструкций, указаний и требова-

нием глав СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», Часть 2 «Строительное 

производство» и по утвержденным ППР. 

Строительство внутриплощадочных и межцеховых эстакад выполняется методом сов-

мещения производства строительных и монтажных работ участками не более 36 м. 

Технологические трубопроводы предусмотрено монтировать с использованием гото-

вых узлов и секций, изготавливаемых на базе строительно-монтажных организаций в соот-

ветствии с чертежами. 

Сварка трубопроводов из углеродистой стали может осуществляться всеми промыш-

ленными методами, обеспечивающими качество сварных соединений в соответствии с тре-

бованиями проекта и нормативной документации. 

Монтаж обвязочных трубопроводов осуществляется кранами, предназначенными для 

монтажа технологического оборудования, соответствующей грузоподъёмности, применяе-

мых при монтаже. 

Испытание трубопроводов должно производиться только после того, как трубопровод 

будет полностью собран на постоянных или подвесных опорах. 

 

10.7 Погрузочно-разгрузочные работы  

 

Все погрузочно-разгрузочные работы выполняются в соответствии с требованиями 

СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», Часть 1 «Строительное производ-

ство», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», Часть 2 «Строительное про-

изводство», СП12-136- 2002 «Безопасность труда в строительстве». 

Перед началом погрузочно-разгрузочных работ должен быть установлен порядок об-

мена условными сигналами между подающим сигналы (стропальщиком) и машинистом 

подъемно-транспортного средства. 

Места производства погрузочно-разгрузочных работ должны иметь основание обеспе-

чивающее устойчивость подъемно-транспортного оборудования, складируемых материалов 

и транспортных средств. 

Подъемно-транспортным средствам разрешается поднимать груз, масса которого вме-

сте с грузозахватными приспособлениями не превышает допустимую грузоподъемность. 

Перед подъемом и перемещением грузов должны быть проверены устойчивость грузов 

и правильность их строповки. 

Безопасность производства работ обеспечивается выполнением соответствующих тре-

бований действующих нормативных документов, а также подготовкой и организацией мест 
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производства работ, применением средств защиты работающих; 

проведением медицинского осмотра лиц, допущенных к работе, и их обучением. 

 

10.8 Производство работ в зимнее время 

 

Работы в зимних условиях должны выполняться по специальному проекту производ-

ства работ и обосновываются технико-экономическими расчетами. 

Разработка мерзлого грунта одноковшовыми экскаваторами без предварительного рых-

ления допускается при толщине мерзлого слоя до:  

- 0,25 м с емкостью ковша 0,5÷0,65м3; 

- 0,4м с емкостью ковша 1,0÷1,25м3. 

Подлежащий разработке грунт при промерзании его на глубину, более указанной выше, 

должен быть предварительно подготовлен одним из следующих способов: предохранение 

грунта от промерзания с помощью рыхления грунта (вспахиванием, боронованием, перело-

пачиванием экскаватором); засолением, покрытием поверхности грунта теплоизоляцион-

ными материалами, удержанием снегового покрова. Предохранение грунта от промерзания 

следует производить до наступления устойчивых отрицательных температур. Способ подго-

товки должен выбираться и обосновываться в проекте в зависимости от объемов работ, усло-

вий, сроков их выполнения и наличия оборудования. 

При производстве бетонных работ в зимних условиях бетонная смесь должна достав-

ляться на объект в теплом состоянии. Бетонирование конструкций следует выполнять с при-

менением электроподогрева: электроматами, электродными панелями и греющим проводом 

или паропрогрева.  При выдерживании бетона поверхность его следует укрыть теплоизоля-

ционными материалами. Засыпка пазух котлована должна осуществляться после достижения 

бетоном 70% проектной прочности талым грунтом. 
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11 Обоснование потребности строительства в кадрах, основных  

строительных машинах, механизмах, транспортных средствах, в топливе и  

горюче-смазочных материалах, а также в электрической энергии, паре, воде,  

временных зданиях и сооружениях 

 

11.1 Объемы основных строительно-монтажных работ 

 

Объемы работ определяются по сметным расчетам и приведены в ведомости объемов 

основных строительных, монтажных и специальных строительных работ. 

Обеспечение строительства конструкциями и материалами осуществляется с предпри-

ятий и баз комплектации Великого Новгорода и соседних регионов. 

Оборудование поставляется непосредственно на строительную площадку в зону мон-

тажа со склада заказчика. 

Планируемые инвестиции в СМР на строительство установки составляют  

 843 477,00 тыс. руб. в действующих ценах. 

 

Объемы строительных, монтажных и специальных работ приведены в таблице 1. 

Таблица 1            Сводные объемы строительных, монтажных и специальных работ 

№ 

п/п 
Наименование работ Ед. изм. 

Количе-

ство 
Примечание 

1 Выемка грунта, в том числе м3/т 
53377,7/ 

104086,5 

 

 

       из котлованов м3 34790,0  

       от вертикальной планировки м3 146,2  

       автодорожных покрытий м3 13380,0  

       подземных сетей м3 4650,0  

       почвы на участках озеленения м3 411,5  

2 Обратная засыпка, в том числе м3/т 
53101,3/ 

82771,7 
 

 

Обратная засыпка котлована, в том числе 
м3/т 48541,3/ 

73879,7 
 

      Привозным щебнем 
м3/т 4855,0/ 

6602,8 
 

      Привозным песком 
м3/т 43686,3/ 

67276,9 
 

Обратная засыпка подземных сетей м3/т 
4560,0/ 

8892,0 
 

3 Вывоз грунта м3/т 
32957,3/ 

64266,7 
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4 Доставка бетона, в том числе:     м3  4836,41  

 
для устройства железобетонных фундамен-

тов, полов, цоколей 
м3 4272,42  

 для устройства бетонных подготовок м3 394,63  

 для устройства бетонных подливок м3 169,39  

    5 
Арматура и прокат стальной для устрой-

ства фундаментов, полов и цоколей 
т 476,86  

5 Монтаж металлического каркаса т 3191,4  

6 Устройство перекрытий, бетон м3 1656,7  

7 Устройство перекрытий, арматура т 120,4  

8 Монтаж рулонной кровли с утеплителем м2 3845,0  

9 Установка стеновых сэндвич-панелей м2 11125,0  

10 Монтаж ворот     шт. 4,0  

11 Монтаж сетей ВиК  м 133  

12 Прокладка кабелей ЭМ м 39000  

13 Монтаж трубопроводов технологических м 2200  

14 
Устройство дорожных покрытий, в том 

числе: 
   

 
- бетон класса В25, F150, W6 с армирова-

нием; 
м3 2958,2  

 
- щебень гранитный фр. 20-40 М1000 по 

ГОСТ 8267-9; 
м3 2958,2  

 
- песок средний по ГОСТ 8736-93 

Кф=1м/сутки; 
м3 4438,4  

 - арматура C12А400; т 130,2  

 битумно-полимерный герметик ИЖОРА. т   9,1  

 

Количество сварочных электродов: 

УОНИ 13/55 – 15 кг; Э-42 – 500 кг; Э-46 – 800 кг. 

Металлоконструкции поставляются на строительную площадку полностью  

огрунтованные и готовые к монтажу. 

Объемы работ уточняются в процессе производства работ. 
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11.2 Потребность строительства в кадрах 

 

Количественный состав работающих, занятых на строительстве, определен, исходя из 

годовой стоимости строительно-монтажных работ, годовой выработки на одного работаю-

щего и процентного отношения численности работающих по категориям согласно п. 4.14.1 

МДС 12-46.2008. Результаты подсчетов сведены в таблицу 2. 

Таблица 2 

Год строи-

тельства 

Стоимость 

СМР, 

тыс.руб. 

Годовая 

выработка 

на 1 рабо-

тающего, 

тыс.руб. 

Общая 

числен-

ность ра-

ботаю-

щих, чел. 

В том числе 

Ра-

бо-

чие 

 

ИТР 

Слу-

жа-

щие 

МОП 

 и 

охран. 

      1 843 477,00 4500 125 104 14 4 2 

        

Итого 843 477,00 4500 125 105 14 4 2 

Численность работающих в наиболее за-

груженную смену – 80 % от общей чис-

ленности 

 

100 

 

84 

 

   11 

 

    4 

 

  1 

 

Наибольшее количество работающих на стройплощадке определяется по формуле: 

                                    

где А - количество работающих на стройплощадке; 

       Б - общая стоимость строительно-монтажных или специальных работ, тыс. руб.; 

       В - среднегодовая выработка на одного работающего, тыс. руб.; 

       Т - продолжительность выполнения работ по календарному плану, года. 

 

 Количество работающих при продолжительности строительства (Т) равной 1,5 года  

(18 месяцев), количество работающих на стройплощадке равно: 

А= 843 477,0/(4500*1,5)=125 чел. 

Источником покрытия потребности строительства в рабочей силе является штат под-

рядных организаций, участвующих в строительстве, а также работники, привлекаемые к 

строительству по контрактам. 
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11.3 Потребность строительства в строительных механизмах  

Потребность строительства в основных строительных машинах, механизмах опреде-

лена, исходя из характеристики веса конструкций и оборудования, принятых методов произ-

водства работ, а также частично по укрупненным показателям на 1 млн. руб. строительно-

монтажных работ (в ценах 2000г). Результаты расчета приведены в таблице 3. 

Таблица 3 

Наименование 
Ед. 

изм. 

Потребность 

на полный 

объем СМР 

1 2 3 

Общестроительные и монтажные работы 

Бульдозер на базе колесного трактора «Белорус» шт. 2 

Экскаватор с объемом ковша 1,0 м3  шт. 2 

Автомобильный кран типа «Liebherr» LR 11350 шт. 1 

Автомобильный кран типа «Liebherr» LTM 1400 шт. 1 

Автомобильный кран типа «Liebherr» LG 1550 шт. 1 

Автомобильный кран типа «Liebherr» LTM 1220 шт. 1 

Автомобильный кран типа КАТО SL -700R шт. 1 

Компрессор передвижной (электрический) шт. 2 

Агрегат сварочный передвижной ТДМ-252 шт. 4 

Трамбовки пневматические И157 шт. 4 

Вибратор поверхностный ИВ-91А шт. 5 

Вибратор глубинный ИВ-19 шт. 5 

Бетоновоз шт. 2 

Бетононасос типа СБ-123А шт. 1 

Электрообогрев для бетонных конструкций (КТПТО-80-86У1) шт. 2 

Автосамосвалы типа КАМАЗ, (ГП15т) шт. 8 

Специализированный транспорт (а. прицеп) шт. 3 

Автомобильный кран КС 35714 шт. 1 

Вышка монтажная ВС шт. 2 

Автогрейдер шт. 1 

Насос ГНОМ 6-10 с поплавковым выключателем шт. 3 

Мойка автомашин с системой оборотного водоснабжения Мой-

додыр 
шт. 1 

Ассенизаторская машина шт. 1 

Автомобиль для доставки воды на автомойку шт. 1 
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Выбор кранов «Liebherr» LTM 1220, «Liebherr» LTM 1400, «Liebherr» LG 1550   и 

«Liebherr» LR 11350 для строительно-монтажных работ на объекте сделан исходя из грузога-

баритных характеристик монтируемого оборудования, материалов и металлоконструкций. 

Учтена высота подъема грузов и возможности приближения кранов к фундаментам и кон-

струкциям, данная техника имеется в собственности ПАО «Акрон». 

Принятые в проекте марки строительных механизмов носят рекомендательный харак-

тер. При выполнении строительных и монтажных работ могут быть применены механизмы 

других марок, имеющиеся в строительной организации и по своим техническим характери-

стикам соответствующие для монтажа запроектированных конструкций и оборудования. 

Заправка строительной техники осуществляется на ближайших к площадке ПАО «Ак-

рон» специализированных заправочных станциях, находящихся за территорией ПАО 

«Арон». 

Для мойки колес строительных машин оборудуется специализированный пункт на вы-

езде со стройплощадки. Для мойки колес применяется автоматическая мойка колес с систе-

мой оборотного водоснабжения "Мойдодыр".  

Все применяемые емкости и установки являются предметами многоразового использо-

вания и могут в дальнейшем быть применены на других строительных площадках. 

Потребность стройки в топливе и горюче-смазочных материалах. 

Потребность в электроэнергии и воде на период строительства определена по МДС 12-

46.2008.  

Результаты расчета приведены в таблице 4. 

     Таблица 4 

 

Наименование 

 

Ед. изм. 

Потребность на 

объем строительства 

Электроэнергия кВА 332,9 

Вода на производственные и  

хозяйственные нужды 
м3/год 2470,0 

Вода на нужды пожаротушения л/с 5,0 

Сжатый воздух м3/мин 33,0 

Кислород м3 4800 

Вода для мойки колес     м3/сут 0,7 

Отвод воды  м3/год 12395,4 
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Расчет грунтовых вод  

Расчет притока воды в котлованы приведен в приложение Д. 

 

        Расчет грунтовых вод для корпуса 795, 796, 797. 

Приток грунтовых вод в котлован поз.795.1 с площадью 762,0 м и глубиной 3,5 м равен 

Q795.1=0,21 м3/сут. период работ составляет 90 дней.  

Притока грунтовых вод в котлован поз. 795.2 с площадью 983,0 м и глубиной 2,15 м не 

будет, т.к. дно котлована находится выше водоносных пластов. 

Притока грунтовых вод в котлован поз.796 с площадью 708,0 м и глубиной 1,85 м не 

будет, т.к. дно котлована находится выше водоносных пластов. 

Приток грунтовых вод в котлован корп. 797 площадью 752,6 м2 равен Q797=11,72 м3/сут, 

период работ составляет 90 дней.  

Применяется насос №1. Работы по выкачке воды из данных котлованов производятся 

последовательно, сначала в котловане поз. 795, затем по очереди поз.797.  Объем, требующий 

откачки воды, равен 0,21*45+11,72*45=536,8м3. 

       

         Расчет грунтовых вод для корпуса 795/П1, 795/Г1, 798. 

Приток грунтовых вод в котлован корп. 795/П1 площадью 445,0 м2 равен  

Q795/П1=3,17 м3/сут. период работ составляет 90 дней.  

Применяется насос №1; объем, требующий откачки воды, равен 3,17*90 =285,3 м3. 

Приток грунтовых вод в котлован корп. 795/Г1 площадью 320,0 м2 равен  

Q795/Г1=0,37 м3/сут. период работ составляет 90 дней.  

Применяется насос №2; объем, требующий откачки воды, равен 0,37*90 =33,3 м3. 

Приток грунтовых вод в котлован корп. 798 площадью 805,0 м2 равен  

Q795/Г1=10,06 м3/сут.; период работ составляет 90 дней.   

Применяется насос №3; объем, требующий откачки воды, равен 10,06*90 =905,4м3. 

          

          Расчет грунтовых вод для корпуса 800, 801, 802. 

Приток грунтовых вод в котлован корп. 800 площадью 1738,0 м2 равен  

Q800=1,4 м3/сут.; период работ составляет 90 дней. 

Применяется насос №2; объем, требующий откачки воды, равен 1,4*90 =126,0 м3. 

Притока грунтовых вод в котлован корп. 801 с площадью 620,0 м не будет, т.к. дно кот-

лована находится выше водоносных пластов. 

Притока грунтовых вод в котлован корп. 802 с площадью 790,0 м не будет, т.к. дно кот-

лована находится выше водоносных пластов. 
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Расчет грунтовых вод для эстакад Г3-13, Г3-14, Г3-15, Г3-16, Г3-17.  

Так как работы ведутся одновременно, то необходимо использовать два насоса одновре-

мененно.  

Приток грунтовых вод в котлован поз. Г3-13 площадью 2795,0 м2 равен  

QГ3-13=3,47 м3/сут, период работ составляет 20 дней.  

Применяется насос №1; объем, требующий откачки воды, равен 3,47*20 =69,4 м3. 

Приток грунтовых вод в котлован поз. Г3-14 площадью 1975,0 м2 равен  

QГ3-14=0,85 м3/сут. период работ составляет 20 дней.  

Применяется насос №2; объем, требующий откачки воды, равен 0,85*20 =17,0 м3. 

Приток грунтовых вод в котлован поз. Г3-15 площадью 630,0 м2 равен  

QГ3-15=0,39 м3/сут. период работ составляет 20 дней.  

Приток грунтовых вод в котлован поз. Г3-16 площадью 980,0 м2 равен  

QГ3-16=0,38 м3/сут. период работ составляет 20 дней. 

Применяется насос №3. Работы по выкачке воды из данных котлованов производятся 

последовательно, сначала в котловане поз. Г3-15, затем поз. Г3-16; объем, требующий от-

качки воды, равен 0,39*20+0,38*20=15,4 м3. 

 

Всего общий откачиваемый объем по всем котлованам составляет   

536,8+285,3+33,3+905,4+126+69,4+17,0+15,4=1988,6 м3. 

Объем откачиваемой воды в ливневую канализацию составляет 1988,6 м3.  

Работа насосов осуществляется в автоматическом режиме по мере заполнения водой 

водосборного приямка. 

Для отвода воды применяют насосы "ГНОМ 6-10" с поплавковым выключателем, вклю-

ченные в перечень механизмов (см. таблицу 3).  

Технические характеристики "ГНОМ 6-10" с поплавковым выключателем:  

- Номинальная производительность - 6 м3/час; 

 - Номинальный напор - 10 метров; 

 - Мощность двигателя - 0,6 кВт;  

 - Номинальное напряжение 220В. 

Для котлована корп. 795 0,21:6=0,04 машино-часов в сутки. 

Для котлована корп. 797 11,72:6=1,95 машино-часов в сутки. 

Для котлована корп. 795/П1 3,17:6=0,53 машино-часов в сутки. 

Для котлована корп. 795/Г1 0,37:6=0,06 машино-часов в сутки. 

Для котлована корп. 798 10,06:6=1,68 машино-часов в сутки. 
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Для котлована корп. 800 1,4:6=0,23 машино-часов в сутки. 

Для котлована поз. Г3-13 3,47:6=0,58 машино-часов в сутки. 

Для котлована поз. Г3-14 0,85:6=0,14 машино-часов в сутки. 

Для котлована поз. Г3-15 0,39:6=0,07 машино-часов в сутки. 

Для котлована поз. Г3-16 0,38:6=0,07 машино-часов в сутки. 

При необходимости забор пара для обогрева временных бытовых помещений осуще-

ствить от существующих сетей пароснабжения ПАО «Акрон». 

Сжатый воздух для пневмоинструмента получают с использованием передвижных элек-

трических компрессоров. 

Обеспечение строительства электроэнергией на период строительно-монтажных работ 

организовать от блочной трансформаторной подстанции, устанавливаемой в зоне строитель-

ства объекта.  

Обеспечение строительства водой на производственные нужды выполнить от существу-

ющих сетей, для бытовых нужд используется привозная вода, в том числе и питьевая. 

Всего средний объем поверхностных сточных вод по всем площадкам за весь период 

строительства составляет 15271,35 м3. Расчет приведен в приложении Ж. 

 

Таблица 5 Баланс водопотребления и водоотведения в период СМР (18 месяцев) 

Наименование Водопотребление Водоотведение Безвозвратные 

потери Хозяйственно- 

питьевой 

 водопровод 

Производственно- 

-бытовая 

 канализация 

Ливневая 

 канализация 

м3/год  м3/пе-

риод 

м3/год м3/пе-

риод 

м3/год м3/пе-

риод 

м3/год м3/пе-

риод 

1.Производ-

ственные нужды 

(поливка бетона, 

мойка колеси 

т.д.) 

2470,0 3710,0   2214,5 3326,75 255,5 383,25 

2.Хозяйственно- 

бытовые нужды 

(душ и прочее) 

2408,25 3617,25 2408,25 3617,25     

3. Поверхност-

ные сточные 

воды 

     

10180,9 
15271,35 

  

Итого: 4878,25 7327,25 2408,25 3617,25 12395,4 18598,1 255,5 383,25 

 

Расчет потребности в электроэнергии и воде произведен по п.4.14.2 МДС 12-46.2008. 

 

 

Потребность строительства в электроэнергии 

Максимальное ориентировочное число прожекторов, подлежащее установке, для созда-

ния на территории строительства требуемой освещенности определяется по формуле: 

 

N=mEpS/Pл,  

где: 
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n – число прожекторов; 

m – коэффициент, учитывающий световую отдачу (0,25); 

Ep – требуемая освещенность; 

S – площадь освещения; 

Pл – мощность лампы применяемых типов прожекторов (1000 Вт); 

Ep=КЕн, 

где: 

Ен – нормируемая освещенность; 

К – коэффициент запаса = 1.1 

Ep=1,1 х 2 = 2,2 лк 

n=0,25 х 2,2 х39400/1000  22 шт. Конструктивно принимаем 22 прожектора. 

 

 

Ведомость потребителей электроэнергии  

      Таблица 5 

Наименование Марка 
Кол-во, 

шт 

Номинальная  

мощность кВт 

На  

одного 
Общее  

Электросварочный аппарат ТД-500 4 25,6 102,4 

Насос Гном 6-10 3 0,6 1,8 

Вибраторы: 

- поверхностный  

- глубинный 

 

ИВ-91А 

ИВ 19 

 

5 

5 

 

1,2 

1,0 

 

6,0 

5,0 

Освещенность рабочих мест на 

строительной площадке и строи-

тельного городка 

 105 0,1 10,5 

Прочий инструмент  10 1,2 12 

Наружное освещение строительной 

площадки и строительного городка 

прожектор 

1000 22 1,0 22 

Наружное освещение строительной 

площадки и строительного городка 

светильник 

310 0 0,31 0 

Электрообогрев бетонных конструк-

ций 

КТПТО-80-

86У1 
2 80,0 160 

Внутреннее освещение администра-

тивно-бытовых помещений 
 0 0,3 0 

Электрообогрев бытовых помеще-

ний, офисов +с/у 
 6 3,6 21,6 

Отапливаемые склады (краски, 

олифы, спецодежды, канцелярских 

товаров) 

 0 0 0 
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Потребность в электроэнергии 

Потребность в электроэнергии, кВ·А, определяется на период выполнения максимального 

объема строительно-монтажных работ по формуле: 

),
cos

( 5.4.3

1

1
свново

м
х РКРКРК

E

РК
LР +++=  

где: 

Lx – 1,05 – коэффициент потери мощности в сети; 

Рм =24,8кВт*1,25=31,0 кВА– сумма номинальных мощностей работающих электромото-

ров (бетоноломы, трамбовки, вибраторы и т.д.); 

Ро.в.=181,6кВт*1,25=227,0 кВА –суммарная мощность внутренних осветительных прибо-

ров, устройств для электрического обогрева (помещения для рабочих, здания складского назна-

чения); 

Pо.н. =32,5кВт*1,25=40,625кВА- то же, для наружного освещения объектов и территории; 

Рсв =102,4кВт*1,25=128 кВА– то же, для сварочных трансформаторов; 

сos E1=0,7 – коэффициент потери мощности для силовых потребителей электромоторов; 

К1=0,5 – коэффициент одновременности работы электромоторов; 

К3=0,8 то же, для внутреннего освещения; 

К4=0,9 – то же, для наружного освещения; 

К5=0,6 – то же, для сварочных трансформаторов. 

P=1.05( 
0.5 𝑥 31,0

0.7
 + 0.8x227,0+0.9x40,625+0.6x128) = 332,9кВА 

        Внешнее электроснабжение строительной площадки осуществляется от местных источни-

ков питания. Запитка временной КТПН 6кВ от существующей П-44 6кВ корп. 361, запитка 

щита ЩС4 0,4кВ от КТП-60 корп. 791. 

 

Потребность в воде: 

Qтр= Qпр+Qхоз= 0.31+1.24= 1.55 л/c  

где Qпр – расход воды на производственные нужды,  

Qхоз- то же, на хозяйственно-бытовые нужды. 

Расход воды на производственные потребности: 

Qпр=Кн (qп х Пп х Кч)/3600 х t = 1.2(500х10х1.5)/3600х8=0.31л/с 

где   qп=500 л – расход воды на производственного потребителя;   

Пп – число производственных потребителей в наиболее загруженную смену; 

Кч=1.5 – коэффициент часовой неравномерности водопотребления; 

 t=8 ч - число часов в смене; 

Кн=1.2 – коэффициент на неучтенный расход воды. 
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Расход воды на хозяйственно-бытовые потребности: 

 Qхоз=qх x Пр х Кч / 3600хt + qд х Пд / 60 х t1=  

 = (15 х 125 х 2) / 3600 х 8 + (30 х 100/ 60 х 45) = 1.24 л/с; 

где  qх= 15л – удельный расход воды на хозяйственно-питьевые потребности работаю-

щих; 

Пр = 125 чел  –  численность работающих в наиболее загруженную смену; 

Кч=2   - коэффициент часовой неравномерности потребления воды; 

t1=45 мин – продолжительность использования душевой установки; 

t=8 час  -  число часов в смене ; 

qд = 30 л – расход воды на прием душа одним работающим; 

Пд – число пользующихся душем (до 80% Пр) =100 чел 

 

Расходы на пожаротушение при строительстве составляют 5 л/с. 

Расход воды на мойку колес составляет до 3500 л/сутки. Вода привозная. Слив воды 

после отстоя предусмотрен в ливневую канализацию. 

 

Потребность в сжатом воздухе 

 
Потребность в сжатом воздухе равна: 

Q=1,4∙Kо∙∑q=1,4∙0,9∙∑q, 

где  ∑q – общая потребность в воздухе пневмоинструмента, м3/мин.; 

Kо – коэффициент при одновременном присоединении пневмоинструмента - 0,9. 

 

Таблица 6 Потребность в сжатом воздухе. 

№ 

п/п 

Наименование 

пневмоинструмента 
Кол-во 

Потребность 

в сжатом воз-

духе, м3/мин 

Всего 

м3/мин 

1 Пневмотрамбовка И-157 4 2 8 

 Итого:   8 

 

Q = 1,4∑ 𝑔 ∙ 𝐾𝑜 = 1,4·8·0,9 = 10,08 м3/мин. 

Сжатый воздух для пневмоинструмента получают с использованием передвижных 

электрических компрессоров. 

Потребность стройки во вспомогательных зданиях и сооружениях. 

Организация строительства городка. 



 
 

      

33760-000-ПОС.ТЧ 
Лист 

      
48 

Изм. Кол. Лист №док Подп. Дата 
формат А4 

 И
н

в
. 
№

 п
о
д

л
. 

  
  

  
  

 П
о
д

п
. 
и

 д
ат

а 
  
  
  
  
  
  
В

за
м

. 

и
н

в
.№

 
 

Общая численность работающих на строительстве объекта составляет 125 человек, в 

наиболее многочисленную смену работает 125 х 0,8= 100 человек.  Из них рабочих 84 чело-

века, численность ИТР=11 человек, служащих 4 человека и МОП составляет 1 человек (см. 

таблицу 2). 

Исходя из количественного состава работающих, согласно п. 4.147.4 МДС 12-46.2008 

подсчитана потребность во временных площадях административно-бытовых помещений и 

сведена в таблицу 7.  Число инвентарных зданий контейнерного типа представлено в таблице 

8. 

Инвентарные здания санитарно-бытового назначения: 

        Sтр =N x Sп  

где   Sтр  - требуемая площадь, м2
   

        N – общая численность работающих (рабочих) или численность работающих в 

наиболее многочисленную смену; 

        Sп – нормативный показатель площади. 

Гардеробная: 

          Sтр=N х 0.7=125 х 0.7= 87,5 м2 

где N – общая численность рабочих (в двух сменах); 

Душевая: 

       Sтр=N х 0.54=84 х 0.54= 45,36м2, 

где   N – численность рабочих в наиболее многочисленную смену, пользующихся ду-

шевой (80%). 

Умывальная: 

       Snh=N x 0.2=100 x 0.2=20,0 м2.  

где  N -  численность работающих в наиболее многочисленную смену . 

Сушилка: 

       Sтр=N x 0.2=84 x 0.2=16,8 м2. 

где  N -  численность рабочих в наиболее многочисленную смену . 

Помещение для обогрева рабочих: 

       Sтр=N х0.1 =84 х 0.1= 8,4 м2 

где  N – численность рабочих в наиболее многочисленную смену. 

Туалет: 

   Sтр=(0.7xN x 0.1).+(1.4 x N x0.1)= (0,7 x 84 х 0,1 х 0,7) + (1.4 х 84 х 0.1 х 0.3)  = 7,64 м2 

где  N – численность рабочих в наиболее многочисленную смену; 

       0.7 и 1.4  -  нормативные показатели площади для мужчин и женщин соответ-

ственно; 
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0.7 и 0.3 -  коэффициенты, учитывающие соотношение , для мужчин и женщин соответ-

ственно. 

Для инвентарных зданий административного назначения: 

         Sтр=N x Sк =16 х 4=64 м2, 

где Sтр  - требуемая площадь, м 

        Sн- =4 - нормативный показатель площади, м2/чел; 

        N - общая численность ИТР, служащих, МОП и охраны в наиболее многочислен-

ную смену. 

Таблица 7 

Наименование 
Единица 

измерения 

Общая 

потреб-

ность 

Тип времен-

ных зданий 

Количество 

временных 

зданий 

 Сушилка М2 16,8 Передвижные 

контейнерного 

типа  

2 

Обогревательная М2 8,4 1 

Душевая М2 45,36 3 

Умывальная М2 20,0 2.6 х 6.0 м 2 

Туалет М2 7,64 МТК 1,1*1,2 6 

          Итого: М2 72,62  14 

    

Таблица 8 

Назначение 

инвентарного 

здания 

Требуемая пло-

щадь, м² 

Полезная пло-

щадь инвентар-

ного здания, м² 

Число  

инвентарных 

 зданий 

Контора,  

диспетчерская 
64,0 10,695 6 

Гардеробная 87,5 10,695 9 

 

Удовлетворение потребности во временных зданиях осуществляется за счет передвиж-

ных, мобильных зданий, имеющихся на балансе у Заказчика и подрядных организаций. 

Вспомогательные здания и сооружения строительного городка (контора, диспетчер-

ская, бытовки-вагончики, сушилка, душевая, обогревательная, курилка) находятся в «Го-

родке монтажников» на территории квартала Г-1, а также на территории строительного го-

родка, расположенного в непосредственной близости с площадкой строительства, на рассто-

янии более 15 м от проектируемых зданий. 
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12 Обоснование размеров и оснащения площадок для складирования  

материалов, конструкций, оборудования, укрупненных модулей и стендов для их 

сборки. Решения по перемещению тяжеловесного негабаритного оборудования,  

укрупненных модулей и строительных конструкций 

 

Удовлетворение расчетной потребности в складских площадях осуществляется за счет 

организации на стройплощадке временных открытых площадок складирования и использо-

ванием существующих складских помещений заказчика ПАО «Акрон». 

Потребная площадь в складских площадях. 

Для осуществления строительства предусматривается устройство временных складских пло-

щадок. 

Расчет требуемых площадей открытых площадок для складирования, укрупнительной 

сборки и хранения строительных конструкций, изделий и материалов выполнен по формуле: 

S =Sn*Q/T*n*α*k, 

где Sn - нормативный показатель площади складов (расчетная площадь склада на единицу 

измерения с учетом проходов и проездов), м2; 

Q - максимальный годовой расход материалов и конструкций; 

Т= 240 - продолжительность использования материала в процессе строительства, дни; 

n - норма запаса материала, дни; 

α- коэффициент неравномерности поступления материалов, принимается равным 1,4 для до-

ставки автомобильным транспортом; 

k - коэффициент неравномерности потребления материалов, принимается равным 1,3. 

 

Таблица 9 Потребность в складских площадях 

№ Наименование изделий и материалов Ед. 

изм. 

Q Sn n S, м2 

1 Строительные металлоконструкции т 3191 3,4 20 722,0 

2 Арматура т 596,8 1,9 30 

 

113,0 

  Итого: - - - - 835,0 

Открытые площадки для складирования конструкций, материалов организуются в зоне 

действия монтажных механизмов. 

На существующих площадках складского хозяйства ПАО «Акрон» выполняется сорти-

ровка поступающих материалов, временное хранение грузов на открытых площадках, в за-

крытых складах и под навесами.  
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Земли относятся к разряду промышленных земель. Необходимость размещения проекти-

руемых сооружений на землях иной категории отсутствует. 

В условиях производства затруднено рациональное складирование материалов и оборудо-

вания. Разгрузка автомашин и доставка к месту монтажа осуществляется погрузчиками.  

Площадка для складирования должна быть заранее подготовлена и иметь ровную гори-

зонтальную поверхность с твёрдым покрытием. На площадке должен быть предусмотрен уклон 

до 3°, обеспечивающий отвод атмосферных осадков и талой воды. 

Оснащение площадок для складирования материалов: 

площадка для складирования должна иметь освещение в тёмное время суток; 

на площадках для складирования должен быть сквозной проезд; 

на площадках для складирования должно находиться не мене двух пожарных щитов с обо-

рудованием первичного пожаротушения; 

на площадках для складирования должно быть обозначено рабочее место группы вход-

ного контроля. 

Складирование строительных конструкций, деталей и материалов производить в соответ-

ствии с требованиями СП 48.13330.2019 «СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве 

Часть 2. Строительное производство». 

Складирование горючих строительных материалов запрещается (согласно N 1497-ФЗ от 

16 сентября 2020 г. "Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федера-

ции"). Доставка таких материалов к данному объекту осуществляется в объеме суточной по-

требности и монтируется «с колес». 

Для сбора отходов строительного производства, в том числе горючих отходов, предусмат-

риваются площадки размещения металлических контейнеров. Контейнеры для сбора горючих 

отходов оборудуются металлическими крышками (согласно N 1497-ФЗ от 16 сентября 2020 г. 

"Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации"). 

Запрещается использовать противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями 

и строениями для складирования материалов (согласно N 1497-ФЗ от 16 сентября 2020 г. "Об 

утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации"). 

Сеть существующих железных и автомобильных дорог в зоне строительства объекта раз-

вита достаточно хорошо и обеспечивает своевременную доставку материалов, конструкций и 

изделий к объектам строительства. 

Для обеспечения строительства создаются следующие площадки: 

- площадка для размещения строительных механизмов  

- площадки складирования материалов после демонтажа; 

- площадки для размещения строительных материалов и конструкций.  
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Площадка для размещения строительных механизмов предназначена для размещения 

строительных машин и механизмов, автомобильного транспорта и средств малой механизации, 

занятых на строительстве. 

Площадки для размещения строительных материалов и конструкций предназначены для 

складирования и хранения сборных железобетонных конструкций, металлических конструкций 

и других материалов и изделий. На них осуществляют разгрузку, приёмку, складирование, хра-

нение и выдачу (с погрузкой на транспорт), а также учёт материалов и изделий для строитель-

ства. 

Производитель работ (мастер) обязан контролировать проверку комплектности, выгрузку, 

рациональное размещение материалов и конструкций, их сохранность, устройство проходов и 

проездов, соблюдение правил охраны труда, техники безопасности и противопожарной без-

опасности. 

При организации площадок необходимо предусматривать проходы и проезды, ширина ко-

торых устанавливается с учётом габаритов используемых транспортных средств и допустимого 

их приближения к складируемым материалам и конструкциям не менее 1 м. 

 

13 Предложения по обеспечению контроля качества строительных и монтажных ра-

бот, а также поставляемых на площадку и монтируемых оборудования, конструкций и ма-

териалов 

Производственный контроль включает в себя: 

− входной контроль; 

− операционный контроль; 

− приемочный контроль строительно-монтажных работ. 

Входным контролем проверяют соответствие    показателей    качества    материалов, из-

делий    и оборудования требованиям стандартов, технических условий или технических свиде-

тельств на них. При этом проверяется наличие и содержание сопроводительных документов по-

ставщика или производителя, подтверждающих качество указанных материалов, изделий и обо-

рудования. При необходимости могут выполняться контрольные измерения и испытания указан-

ных выше показателей. Методы и средства этих измерений и испытаний должны соответствовать 

требованиям стандартов, технических условий и технических свидетельств на материалы, изде-

лия и оборудование. Результаты входного контроля должны быть документированы актами о 

проведении входного контроля, записью в "Журнал входного контроля качества поставляемых 

материалов и изделий". 
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При операционном контроле следует проверять соблюдение заданной в ППР технологии 

выполнения строительных процессов и соответствие выполняемых работ рабочим чертежам, 

строительным нормам, правилам и стандартам.Операционный контроль должен осуществляться 

параллельно с выполнением каждой операции строительно-монтажных работ. Подрядчик дол-

жен предоставить Заказчику все необходимые технологические карты и инструкции на выполне-

ние строительно-монтажных работ, которые обеспечат выполнение операций в соответствии с 

техническими нормами и требованиями Заказчика. 

Места выполнения контрольных операций, их частота, исполнители, методы и средства 

измерений, формы записи результатов, порядок принятия решений при выявлении несоответ-

ствий установленным требованиям должны соответствовать требованиям проектной, технологи-

ческой и нормативной документации. 

Результаты операционного контроля должны быть документированы. 

В процессе строительства должна выполняться оценка работ недоступных для контроля 

после начала выполнения последующих работ, а также выполненных строительных конструкций 

и участков инженерных сетей, устранение дефектов которых, после выявления контролем, не-

возможно без разборки или повреждения последующих участков инженерных сетей. В указан-

ных контрольных процедурах должны участвовать представители соответствующих органов гос-

ударственного надзора, авторского надзора, а также, при необходимости, независимые эксперты. 

Результаты приемки работ, скрываемых последующими работами, в соответствии с требовани-

ями проектной и нормативной документации оформляются актами освидетельствования скры-

тых работ. 

Приемочному контролю подвергаются скрытые работы, ответственные конструкции, за-

конченное строительство. 

Контроль качества строительных и монтажных работ, а также поставляемых на пло-

щадку и монтируемых оборудования, конструкций и материалов осуществляется группой по 

техническому надзору Управления по капитальному строительству ПАО «Акрон».  Кроме того, 

предусматривается осуществление авторского надзора специалистами генподрядной проектной 

организации. 
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14 Предложения по организации службы геодезического и лабораторного  

    контроля 

 

В процессе строительства проектируемого сооружения и при прокладке технологиче-

ских коммуникаций должен осуществляться инструментальный контроль  

точности выполнения строительно-монтажных работ в соответствии с требованиями 

СП 126.13330.2012 «Геодезические работы в строительстве». 

Контроль осуществляется строительными организациями, занятыми на объекте, и за-

ключается:  

- в геодезической проверке фактического положения в плане и по высоте конструкций 

установки в процессе их монтажа и временного закрепления; 

- в исполнительной геодезической съемке фактического положения в плане и по высоте 

сооружений установки, постоянно закрепленных по окончании монтажа. 

Геодезической проверке в процессе монтажа подлежат все несущие конструкции со-

оружений установки, а также надземные инженерные коммуникации. 

Исполнительной съемке подлежат только части конструкции, от точности положения 

которых зависит исполнение требований к точности монтажа оборудования. 

Результаты геодезической (инструментальной) проверки при операционном контроле 

должны быть зафиксированы в общем журнале работ. Исполнительные схемы и чертежи, 

составленные по результатам исполнительной съемки, используется при приемочном кон-

троле, составлении исполнительной документации и оценке качества строительно-монтаж-

ных работ. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

      

33760-000-ПОС.ТЧ 
Лист 

      
55 

Изм. Кол. Лист №док Подп. Дата 
формат А4 

 И
н

в
. 
№

 п
о
д

л
. 

  
  

  
  

 П
о
д

п
. 
и

 д
ат

а 
  
  
  
  
  
  
В

за
м

. 

и
н

в
.№

 
 

15 Перечень требований, которые должны быть учтены в рабочей документации, 

разрабатываемой на основании проектной документации, в связи с принятыми  

    методами возведения строительных конструкций и монтажа оборудования 

Перед началом производства строительно-монтажных работ необходимо разработать 

ППР на следующие виды работ: 

 

- производство земляных работ по разработке котлована, а также обратной засыпке; 

 

- производство бетонных работ; 

 

      - устройство фундаментов; 

 

     -  монтаж надземной части сооружений. 

 

          Качество рабочей документации должно учитывать требования ГОСТ 21.501-2018.  

  В рабочей документации должны быть указаны: 

- параметры, соответствующие требованиям потребителя и нормативной документации, а 

также допуски на них, контролируемые в процессе строительства; 

- уровень собираемости конструкций и способы его достижения (в случае неполной собирае-

мости конструкции должно быть экономическое обоснование принятого уровня собираемо-

сти); 

- критерии и правила приемки; 

- марки, виды, типы изделий, элементов, оборудования, материалов и требования к их каче-

ству; 

- графические решения по содержанию исходного геодезического обоснования – схемы рас-

положения знаков исходной геодезической основы на монтажных горизонтах для изготовле-

ния, при необходимости, специальных отверстий в плитах перекрытий, а также схемы распо-

ложения осей детальной разбивки на монтажных горизонтах; 

- виды скрытых работ, подлежащие освидетельствованию, а также перечень конструкций, 

подлежащих промежуточной приемке; 

- критерии приемки объектов. 

        Уровень собираемости конструкций принимается при расчете допусков на размеры из-

делий, на размеры между разбивочными осями, на установку конструкций при монтаже в 

проектное положение, что позволяет собрать конструкцию без подгонки, подрубки и допол-

нительного регулирования. 
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Допуски на точность приведены в ГОСТ 21780-2006 и выбираются при проектировании 

на основании расчета точности. 

Для монтажа оборудования в корпусах предусмотреть монтажные проемы и по возмож-

ности предусмотреть в них грузоподъемные механизмы (лебедки, тали, кошки, кран-балки и 

т.д.) 

Предусмотреть при монтаже возможность укрупнительной сборки металлических ко-

лонн, оборудования, т.к. на стройплощадке будет организован участок укрупнительной 

сборки конструкций. 

Армирование конструкций предусмотреть сетками или каркасами, т.к. на стройпло-

щадке будет организован арматурный двор. 

В качестве исходных материалов для разработки ПОС использованы: 

- материалы утверждаемой части рабочего проекта, разработанного  

 ООО «НПЦ «Акрон инжиниринг»; 

- расчетные нормативы для составления ПОС. 

Методы возведения строительных конструкций и монтажа оборудования приняты в со-

ответствии с правилами организации производства и приемки работ (СНиП ч.3). 
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16 Обоснование потребности в жилье и социально-бытовом обслуживании  

    персонала, участвующего в строительстве 

 

Согласно плану обеспечения стройки кадрами, рабочие строители будут привлечены из 

местного населения г. Великий Новгород и расчет жилья и социальных объектов на это кон-

тингент не рассматривается. 

Для социально-бытового обслуживания персонала, участвующего в строительстве, 

предусматриваются помещения (см. табл.7) во временных сооружениях, располагающихся в 

строительном городке и на территории существующего «Городка монтажников» в квартале 

Г-1, а также используется инфраструктура, существующая на площадке ПАО «Акрон». 

Питание людей осуществляется в существующих столовых ПАО «Акрон». Для оказания 

медицинской помощи строителям используются существующий медпункт на ПАО «Акрон». 
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17 Перечень мероприятий и проектных решений по определению технических 

средств и методов работы, обеспечивающих выполнение нормативных требований 

охраны труда 

 

При выполнении всех видов строительно-монтажных работ необходимо строго соблю-

дать требования охраны труда и пожарной безопасности. 

 Строительную площадку следует организовать в соответствии со стройгенпланом. К 

строительно-монтажным работам разрешается приступать только при наличии проекта про-

изводства работ (ППР). 

На всей территории строительной площадки до начала выполнения работ следует опре-

делить и выделить знаками зоны, опасные для прохождения людей. 

Проезды, проходы, погрузочно-разгрузочные площадки необходимо регулярно очи-

щать от мусора, строительных отходов и ничем не загромождать. 

Скорость движения автотранспорта у строительного объекта на территории стройпло-

щадки не должна превышать 10 км/ч. 

Леса, подмости и другие средства подмащивания, применяемые на строительно-мон-

тажных работах, должны быть инвентарными. 

Все колодцы, лотки, траншеи и другие коммуникации, находящиеся на пути транспорт-

ных средств, должны быть закрыты или ограждены. В темное время суток ограждение обо-

значить электрическими сигнальными лампами напряжением не выше 12В. 

Все работающие на строительной площадке должны быть обеспечены средствами ин-

дивидуальной защиты, бытовыми помещениями (душевыми, гардеробными, обогреватель-

ными, медпунктами, туалетами). 

На строительной площадке генподрядчиком должны быть организованы пожарные по-

сты с противопожарными средствами в районах строящихся зданий и сооружений, а также 

определены особо опасные зоны в пожарном отношении и режим работы в пределах этих 

зон, должно быть обеспечено противопожарное водоснабжение от противопожарных гидран-

тов на водопроводных сетях, которые прокладываются в подготовительный период. 
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18 Описание проектных решений и мероприятий по охране окружающей среды в 

период строительства 

 

Соблюдение требований по охране окружающей среды необходимо обеспечивать на 

всех стадиях строительства, начиная с подготовительного периода и до завершения строи-

тельства. 

При осуществлении строительства необходимо руководствоваться требованиями об 

улучшении охраны окружающей среды и рациональном использовании природных ресурсов. 

Строительные организации обязаны не допускать загрязнения производственными и 

другими отходами земель, примыкающих к территории строительства. 

Для обеспечения нормативного состояния окружающей среды проектом предусматри-

вается: 

- разработка специальных мероприятий, направленных на предотвращение попадания 

в водоёмы нефтесодержащих и загрязнённых стоков с обслуживаемых машин и механизмов; 

- минимальная продолжительность земляных работ с целью предохранения почвы от 

ветровой и водной эрозий; 

- размещение временных зданий и сооружений при строительстве предусматривается 

на специально отведённой площадке; 

- складирование отходов производства на специально отведённой площадке в металли-

ческих контейнерах; 

- вывоз бытового и строительного мусора на полигон твердых бытовых и подобных им 

промышленных отходов ПАО «Акрон», внесенного в реестр ГРОРО. 

Строительство ведется на территории предприятия Заказчика-Застройщика ПАО 

"Акрон", собственником образующихся на период строительства отходов является так же 

ПАО “Акрон”. Объекты размещения (захоронения) отходов, образующихся на ПАО 

«Акрон», осуществляется на полигон твердых бытовых и подобных им промышленных 

отходов ПАО «Акрон» зарегистрированный в Государственном реестре объектов 

размещения отходов (ГРОРО) (см. Приложении Г), лицензия серия 53 № 00039П от 

25.06.2018 г.  (см. Приложение В). 

Грунт сразу после завершения землеройных работ размещается в автотранспорт и со-

гласно техническим решениям ПАО "Акрон", используется для отсыпки, вертикальной пла-

нировки внутренних площадок, для устройства дороги проездов на территории ПАО «Ак-

рон», в соответствии с Техническим решением. 

Запрещается сброс в водоёмы производственных, бытовых и других видов отходов и 

отбросов.  
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При обратной засыпке пазух, благоустройстве площадки не допускается зарывать не-

пригодные к использованию строительные конструкции и изделия. 

Для транспортировки грунта следует максимально использовать существующую до-

рожную сеть, не повреждая растительный слой и древесно-кустарниковую растительность 

Зелёные насаждения, попадающие в зону работ и расположенные вблизи зоны действия 

строительных машин и механизмов, для сохранности необходимо оградить деревянными ко-

робами. 

Для снижения выбросов вредных веществ в атмосферу предусматривается применение 

присадок к топливу, тщательная регулировка карбюраторов, сведение к минимуму работы 

строительной техники на холостом ходу. 

Для сбора твёрдых бытовых отходов устанавливаются металлические контейнеры на 

площадках с твёрдым покрытием, уклоном в сторону проезжей части и удобным подъездом 

спецавтотранспорта. Расстояние от площадки хранения неметаллических отходов до зданий 

и сооружений применять не менее 15 м. 

При сборе мусора несортированного от бытовых помещений организации (исключая 

крупногабаритный) не допускать переполнения контейнеров для исключения рассыпания от-

ходов при их перевозке и хранении, содержать контейнеры для сбора ТБО в исправном со-

стоянии. 

Сжигание ТБО строго запрещено. При возгорании ТБО необходимо приступить к ту-

шению пожара огнетушителем или подручными средствами. 

Транспортировка твёрдых бытовых нетоксичных отходов на полигон захоронения от-

ходов осуществляется специально оборудованными мусоровозами, исключающими загряз-

нение окружающей среды. 

При производстве работ по вертикальной планировке территории необходимо обеспе-

чить отвод поверхностных вод со скоростями, исключающими эрозию почвы. 

Работы по вертикальной планировке не должны приводить к возникновению оползне-

вых и просадочных процессов, нарушению режима грунтовых вод и заболачиванию терри-

тории. 

Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод о безопасности строительства с эко-

логической точки зрения и возможности его осуществления. 

Конкретные мероприятия по решению этих вопросов должны быть разработаны в про-

екте производства работ. 
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19 Описание проектных решений и мероприятий по охране объектов в период 

строительства 

 

Площадка строительства располагается на территории промышленной площадки пред-

приятия, в пределах ограждения ПАО «Акрон» г. Великий Новгород. На существующей пло-

щадке ПАО «Акрон» создана система охраны всей площадки, исключающая доступ на тер-

риторию посторонних лиц. 
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20 Обоснование принятой продолжительности строительства объекта  

     капитального строительства и его отдельных этапов 

 

Нормативная продолжительность строительства определена по СНиП 1.04.03-85*, 

часть 1, Москва, АПП ЦИТП, 1991г. и «Рекомендациям для определения продолжитель-

ности реконструкции предприятий, зданий и сооружений», М.1983. 

Расчет продолжительности строительных работ по проекту «Строительство уста-

новки гранулирования карбамида № 2» в ПАО «Акрон» выполнен применительно к п.1.9 

раздела «Предприятия основной химической промышленности. Цехи, комплексы по произ-

водству простых и сложных минеральных удобрений», таблица 4 «Рекомендаций для опре-

деления продолжительности реконструкции предприятий, зданий и сооружений». 

Продолжительность будет равна: Т=18 месяцев, в том числе, - продолжительность 

подготовительного периода –1 месяц; 

- монтаж зданий и сооружений – 18 месяцев 

- монтаж эстакад – 2 месяца. 

Окончание строительства через 18 месяцев с начала строительства (с учетом подго-

товительного периода) является требованием заказчика. 

В связи с осуществлением строительства в условиях рыночных отношений, предпо-

лагаемые сроки строительства объекта будут определены при заключении договоров. 

Календарный график смотреть 33760-000-ПОС.ГЧ 5. 
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21 Перечень мероприятий по организации мониторинга за состоянием зданий и 

сооружений, расположенных в непосредственной близости от строящегося объекта, 

земляные, строительные, монтажные и иные работы на котором могут повлиять на 

техническое состояние и надежность таких зданий и сооружений 

 

Проектом предусматривается выполнение следующих мероприятий: 

- осуществление высотной и плановой привязки установленных исходных геодезиче-

ских знаков; 

- установка деформационных марок на зданиях и сооружениях; 

- инструментальные измерения величин вертикальных и горизонтальных перемещений 

и кренов; 

- обработка и анализ результатов наблюдений. 

В процессе измерений деформаций оснований фундаментов определяются величины 

вертикальных перемещений (осадок, просадок, подъемов), горизонтальных перемещений 

(сдвигов), кренов. 

Крен фундамента следует измерять одним из следующих методов или их комбиниро-

ванием: проецирования, координирования, измерения углов или направлений методом фото-

грамметрии, а также механическими способами с применением кренометров, прямых и об-

ратных отвесов. 

Измерения деформаций оснований фундаментов зданий и сооружений, находящихся в 

эксплуатации. Следует проводить в случае появления недопустимых трещин, раскрытия 

швов, а также резкого изменения условий работы здания или сооружения. 

При наблюдении за развитием трещины по длине концы ее следует периодически фик-

сировать поперечными штрихами, нанесенными краской, рядом с которыми проставляется 

дата осмотра. 

При наблюдениях за раскрытием трещин по ширине следует использовать измеритель-

ные или фиксирующие устройства, прикрепляемые к обеим сторонам трещины: маяки, ще-

лемеры, рядом с которыми проставляются их номера и дата установки. 

При ширине трещины более 1 мм необходимо измерять ее глубину. 

Поскольку существующие здания и сооружения расположены на значительном рассто-

янии от вновь строящегося комплекса, то в проведении мониторинга нет необходимости. 
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22 Описание проектных решений и мероприятий по обеспечению транспортной 

безопасности объектов транспортной инфраструктуры по видам транспорта на этапе 

их проектирования и строительства 

 

Проектируемый объект не является объектом транспортной инфраструктуры.  

Решений и мероприятий по обеспечению транспортной безопасности объектов транс-

портной инфраструктуры по видам транспорта на этапе их проектирования и строительства 

в проекте не разрабатывается. 
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Перечень нормативных документов 

     

Федеральный закон №1479-ФЗ  

от 16.09.2020 г. 

 

«Об утверждении Правил противопожар-

ного режима в Российской Федерации» 

ГОСТ 7473-2010 «Смеси бетонные» 

ГОСТ 30515-2013 «Цементы. Общие технические условия» 

СП 12.136.2002 «Безопасность труда в строительстве. Реше-

ния по охране труда и промышленной без-

опасности в проектах организации строи-

тельства и проектах производства работ» 

СП 20.13330.2016  «СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздей-

ствия» 

СП 28.1330.2017 «СНиП 2.03.11-85 Защита строительных 

конструкций от коррозии» 

СП 45.13330.2017  «СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, 

основания и фундаменты» 

СП 48.13330.2011  «СНиП 12-01-2004 Организация  

строительства» 

СП 63.13330.2018 «СНиП 52-01-2003 Бетонные и железобе-

тонные конструкции. Основные положени» 

СП 70.13330.2012  «СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие 

конструкции» 

СП 126.13330.2012  «СНиП 3.01.03-84 Геодезические работы в 

строительстве» 

СП 131.13330.2020 «СНиП 23.01-99 Строительная  

климатология» 

СНиП 1.04.03-85 «Нормы продолжительности строительства 

и задела в строительстве предприятий, зда-

ний и сооружений» 

 

СП 75.13330.2011  «СНиП 3.05.05-84 Технологическое обору-

дование и технологические трубопроводы» 

СНиП 12.03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 

1. Общие требования» 
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СНиП 12.04-2002 «Безопасность труда в строительстве Часть 

2. Строительное производство» 

 

СП 115.13330.2016  «СНиП 22-01-95 Геофизика опасных  

природных воздействий» 

 

МДС 12-81.2007 «Методические рекомендации по разра-

ботке и оформлению проекта организации 

строительства и проекта производства ра-

бот 

ВСН-274-88 «Правила техники безопасности при экс-

плуатации стреловых самоходных кранов» 
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Таблица регистрации изменений 
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Номера листов (страниц) Всего  

листов 

(страниц) в 

док. 
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ных 
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ных 

новых аннули-
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ных 
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Перечень полигонов для

Код объекта

1 

53-00015-З-00086-150217

полигонов для размещения и захоронения отходов, образующихся на ПАО

Наименование объекта

2 

Полигон твердых бытовых и подобных им

промышленных отходов

ПАО «Акрон»

ПРИЛОЖЕНИЕ  Л

на ПАО «Акрон»

Приказ РПН

об включении ОРО

в государственный реестр

размещения отходов

3 

№ 86

от 15.02.2017

Приложение ЛГ 

1
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Разраб. Сыралева   
Расчет в потребности воды в период 

СМР  

  

  Стадия    Лист    Листов 

Пров. Родина   П 1 30 

Чертил Рыжкова   
ООО «НПЦ  

«Акрон инжиниринг» 
Н.контр. Шведова   

Утв. Голованова   

Формат А4 

Приложение Д 

 

Расчет притока воды в котлованы 

 

Котлован эстакады Г3-13 

 

 

Исходные данные: F (фактическая площадь котлована) = 2795 м2; 

                                        абсолютная отметка дна котлована 33,40 м   
 

Согласно техническому отчету по инженерно-геологическим изысканиям 1134-ТО-

ИГИ ООО «ИНЖГЕОТРАНС», в границах котлована и вблизи его расположены горные 

выработки 29, 30 и 31, данные по которым используются при дальнейших расчетах. 

 

Приток воды в котлован (Q, м3/сут.) вычисляется по формуле В.М. Шестакова      

 

    

 

                                         
        , где 

k — коэффициент фильтрации водоносного пласта, м/сут; 

R — радиус депрессии при работе котлована, м; 

r0 — приведенный радиус котлована, м; 

m — толщина напорного водоносного пласта, м; 

S — заглубление дна котлована относительно непониженного уровня, м. 

Коэффициент фильтрации водоносного пласта (k ), м/сут. 
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где    k  1 - коэффициент фильтрации  отдельного слоя; 

      h1 - толщина отдельного слоя  

                  С учетом коэффициентов фильтрации грунтов, мощности слоев, глубины котлована 

и наличия подземных вод по горным выработкам 29, 30 и 31 

 

                    5*1,85 

          К1= ----------- = 1,7 м/сут. 

                      1,85 

 

                 0,05*1,80+0,1*0,05 

          К2= ------------------------ = 0,05 м/сут. 

                       1,85+0,05 

 

 

                 0,1*1,85 

          К3= ----------- = 0,1 м/сут. 

                       1,85 

 

 

                    1,7+0,05+0,1 

          К= ------------------ = 0,62 м/сут. 

                           3 

       

               m - толщина напорного водоносного слоя      

   

                   m = (0,06+0,34)/2=0,2 м 

 

               S - заглубление дна котлована относительно непониженного уровня 

 

          S = (1,79+1,51)/2= 1,65м 

 

                  R - радиус депрессии при работе котлована, определим по формуле Захарда: 

           

                   R = 10S√k,   

 

                   R= 10 х 01,65√0,62 =12,99 м 

 

 

                   r0 -приведенный радиус котлована определим по формуле:                                             

 

 

 

 

    , где  F- фактическая площадь котлована в квадратных метрах.   F=2795 м2. 
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r0   =√ 2795 / √π= 29,84 м  

 

                   Приток воды в котлован эстакады Г3-13:   
 
 
                                  2,73 х 0,62 х 0,2 х 1,65                                 

             QГ3-13 = --------------------------------------------------- = 3,47 м3/сут. 

                        lg (12,99+29,84)/29,84 + 0,2 (0,2/29,84)       

 

Котлован эстакады Г3-14 

 

 

Исходные данные: F (фактическая площадь котлована) = 1795 м2; 

                                        абсолютная отметка дна котлована 33,40 м   
 

Согласно техническому отчету по инженерно-геологическим изысканиям 1134-ТО-

ИГИ ООО «ИНЖГЕОТРАНС», в границах котлована и вблизи его расположены горные 

выработки 8, 9, 12, 23 и 24, данные по которым используются при дальнейших расчетах. 
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Приток воды в котлован (Q, м3/сут.) вычисляется по формуле В.М. Шестакова      

 

    

 

                                         
        , где 

k — коэффициент фильтрации водоносного пласта, м/сут; 

R — радиус депрессии при работе котлована, м; 

r0 — приведенный радиус котлована, м; 

m — толщина напорного водоносного пласта, м; 

S — заглубление дна котлована относительно непониженного уровня, м. 

 

Коэффициент фильтрации водоносного пласта (k), м/сут. 

 

 

 

 

 

где    k 1 - коэффициент фильтрации отдельного слоя; 

      h1 - толщина отдельного слоя  

 

                  С учетом коэффициентов фильтрации грунтов, мощности слоев, глубины котлована 

и наличия подземных вод по горным выработкам 8, 9, 12, 23 и 24: 

 

                    0,05*1,9+0,05*2+0,05*1,9+0,05*2+0,05*2 

          К= --------------------------------------------------------- = 0,05 м/сут. 

                                            1,9+2+1,9+2+2 

       

               m - толщина напорного водоносного слоя      

   

                   m = (0,2+0,5+0,2+0,1+0,1)/5=0,22 м 

 

               S - заглубление дна котлована относительно непониженного уровня 

 

          S = (1,9+2+1,9+2+2)/5= 1,96м 

 

                  R - радиус депрессии при работе котлована, определим по формуле Захарда: 

           

                   R = 10S√k,   

 

                   R= 10 х 1,96√0,05 =4,3 м 



   
В

за
м

. 
и
н
в
. 
№

 

 

П
о
д

п
и
с
ь
 и

 д
а
та

 

 

И
н
в
. 
№

 

п
о

д
л

. 
       

33760-000-ПОС.РР1 

Лист 

      
5 

Изм. Кол. Лист №док Подпись Дата 

Формат А4 

 

 

 

 

                   r0 -приведенный радиус котлована определим по формуле:                                             

 

 

 

 

    , где F- фактическая площадь котлована в квадратных метрах.   F=1795 м2. 

r0   =√ 1975 / √π= 25,1 м  

 

                   Приток воды в котлован эстакады Г3-14   

 
 
                                  2,73 х 0,05 х 0,22 х 1,96                                 

             QГ3-14 = ----------------------------------------- = 0,85 м3/сут. 

                        lg (4,3+25,1)/25,1 + 0,2 (0,22/25,1)       

 

 

 

Котлован эстакады Г3-15 

 

 
 

Исходные данные: F (фактическая площадь котлована) = 630 м2; 

                                        абсолютная отметка дна котлована 33,60 м   
 

Согласно техническому отчету по инженерно-геологическим изысканиям 1134-ТО-

ИГИ ООО «ИНЖГЕОТРАНС», в границах котлована и вблизи его расположены горные 

выработки 14 и 22, данные по которым используются при дальнейших расчетах. 

Приток воды в котлован (Q, м3/сут.) вычисляется по формуле В.М. Шестакова      
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        , где 

k — коэффициент фильтрации водоносного пласта, м/сут; 

R — радиус депрессии при работе котлована, м; 

r0 — приведенный радиус котлована, м; 

m — толщина напорного водоносного пласта, м; 

S — заглубление дна котлована относительно непониженного уровня, м. 

Коэффициент фильтрации водоносного пласта (k), м/сут. 

 

 

 

 

 

где    k 1 - коэффициент фильтрации отдельного слоя; 

      h1 - толщина отдельного слоя  

 

                  С учетом коэффициентов фильтрации грунтов, мощности слоев, глубины котлована 

и наличия подземных вод по горным выработкам 14 и 22: 

 

                  0,05*2+0,05*1,4 

          К= ----------------------- = 0,05 м/сут. 

                            2+1,4 

       

               m - толщина напорного водоносного слоя      

   

                   m = (0,03+0,3)/2=0,17 м 

 

               S - заглубление дна котлована относительно непониженного уровня 

 

          S = (2+1,4)/2= 1,7м 

 

                  R - радиус депрессии при работе котлована, определим по формуле Захарда: 

           

                   R = 10S√k,   

 

                   R= 10 х 1,7√0,05 =3,8 м 

 

 

                   r0 -приведенный радиус котлована определим по формуле:                                             
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    , где F- фактическая площадь котлована в квадратных метрах.   F=630 м2. 

r0   =√ 630 / √π= 14,2 м  

 

                   Приток воды в котлован эстакады Г3-15  

 
 
                                  2,73 х 0,05 х 0,17 х 1,7                                 

             QГ3-15 = ----------------------------------------- = 0,39 м3/сут. 

                        lg (3,8+14,2)/14,2 + 0,2 (0,17/14,2)       

 

 

 

Котлован эстакады Г3-16 
 

 

Исходные данные: F (фактическая площадь котлована) = 980 м2; 

                                        абсолютная отметка дна котлована 33,60 м   
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Согласно техническому отчету по инженерно-геологическим изысканиям 1134-ТО-

ИГИ ООО «ИНЖГЕОТРАНС», в границах котлована и вблизи его расположены горные 

выработки 13, 17 и 19, данные по которым используются при дальнейших расчетах. 

Приток воды в котлован (Q, м3/сут.) вычисляется по формуле В.М. Шестакова      

 

    

 

                                         
        , где 

k — коэффициент фильтрации водоносного пласта, м/сут; 

R — радиус депрессии при работе котлована, м; 

r0 — приведенный радиус котлована, м; 

m — толщина напорного водоносного пласта, м; 

S — заглубление дна котлована относительно непониженного уровня, м. 

 

Коэффициент фильтрации водоносного пласта (k), м/сут. 

 

 

 

 

 

где    k 1 - коэффициент фильтрации отдельного слоя; 

      h1 - толщина отдельного слоя  

 

                  С учетом коэффициентов фильтрации грунтов, мощности слоев, глубины котлована 

и наличия подземных вод по горным выработкам 13, 17 и 19: 

 

                  0,05*1,98+0,05*1,9+0,05*2,0 

          К= --------------------------------------- = 0,05 м/сут. 

                              1,98+1,9+2,0 

       

               m - толщина напорного водоносного слоя      

   

                   m = (0,12+0,2+0,1)/3=0,14 м 

 

               S - заглубление дна котлована относительно непониженного уровня 

 

          S = (1,98+1,9+2,0)/3= 1,96м 

 

                  R - радиус депрессии при работе котлована, определим по формуле Захарда: 
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                   R = 10S√k,   

 

                   R= 10 х 1,96√0,05 =4,3 м 

 

 

                   r0 -приведенный радиус котлована определим по формуле:                                             

 

 

 

 

    , где F- фактическая площадь котлована в квадратных метрах.   F=980 м2. 

r0   =√ 980 / √π= 17,7 м  

 

 

                   Приток воды в котлован эстакады Г3-16  

 
 
                                  2,73 х 0,05 х 0,14 х 1,96                                

             QГ3-16 = ----------------------------------------- = 0,38 м3/сут. 

                        lg (4,3+17,7)/17,7 + 0,2 (0,14/17,7)       

 

 

 

Котлован эстакады Г3-17 
 

 

Исходные данные: F (фактическая площадь котлована) = 1497,0 м2; 

                                        абсолютная отметка дна котлована 34,00 м   

 

Согласно техническому отчету по инженерно-геологическим изысканиям 1134-ТО-

ИГИ ООО «ИНЖГЕОТРАНС», в границах котлована и вблизи его расположена горная 

выработка 19, данные по которой используются при дальнейших расчетах. 

 

Дно котлована находится выше водоносных пластов, расчет не требуется. 
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Котлован корпуса 795 

 

 
 

Исходные данные: F1 (фактическая площадь котлована) = 762,0 м2; 

                                        абсолютная отметка дна котлована 32,60 м   
Согласно техническому отчету по инженерно-геологическим изысканиям 1134-ТО-

ИГИ ООО «ИНЖГЕОТРАНС», в границах котлована и вблизи его расположены горные 

выработки 18, 19 и 27, данные по которым используются при дальнейших расчетах. 

Приток воды в котлован (Q, м3/сут.) вычисляется по формуле В.М. Шестакова      

 

    

 

                                         
        , где 

k — коэффициент фильтрации водоносного пласта, м/сут; 
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R — радиус депрессии при работе котлована, м; 

r0 — приведенный радиус котлована, м; 

m — толщина напорного водоносного пласта, м; 

S — заглубление дна котлована относительно непониженного уровня, м. 

Коэффициент фильтрации водоносного пласта (k), м/сут. 

 

 

 

 

 

где    k 1 - коэффициент фильтрации отдельного слоя; 

      h1 - толщина отдельного слоя  

 

                  С учетом коэффициентов фильтрации грунтов, мощности слоев, глубины котлована 

и наличия подземных вод по горным выработкам 18, 19 и 27: 

 

                  0,05*1,9+0,05*2+0,05*1,95 

          К= ------------------------------------- = 0,05 м/сут. 

                            1,9+2+1,95 

       

               m - толщина напорного водоносного слоя      

   

                   m = (1,04+1,04+1,5)/3=1,19 м 

 

               S - заглубление дна котлована относительно непониженного уровня 

 

          S = (2,0+1,95+1,9)/3= 1,95м 

 

                  R - радиус депрессии при работе котлована, определим по формуле Захарда: 

           

                   R = 10S√k,   

 

                   R= 10 х 1,95√0,05 =4,5 м 

 

 

                   r0 -приведенный радиус котлована определим по формуле:                                             

 

 

 

 

    , где F- фактическая площадь котлована в квадратных метрах.   F=630 м2. 
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r0   =√ 762 / √π= 15,6 м  

 

                   Приток воды в котлован корпуса 795 : 

 
 
                                  2,73 х 0,05 х 1,19 х 1,95                                

             Q795.1 = ----------------------------------------- = 0,21 м3/сут. 

                        lg (4,5+15,6)/15,6 + 0,2 (1,19/15,6)       

 

Исходные данные: F2 (фактическая площадь котлована) = 983,0,0 м2; 

                                        абсолютная отметка дна котлована 33,95 м   

 
Согласно техническому отчету по инженерно-геологическим изысканиям 1134-ТО-

ИГИ ООО «ИНЖГЕОТРАНС», в границах котлована и вблизи его расположена горная 

выработка 13, 17 данные по которым используются при дальнейших расчетах. 

Дно котлована находится выше водоносных пластов, расчет не требуется. 

 

 

Котлован корпуса 796 
 

 

Исходные данные: F1 (фактическая площадь котлована) = 708,0 м2; 
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                                        абсолютная отметка дна котлована 34,25 м   
 

Согласно техническому отчету по инженерно-геологическим изысканиям 1134-ТО-

ИГИ ООО «ИНЖГЕОТРАНС», в границах котлована и вблизи его расположена горная 

выработка 15, 16, 20, 21, 28 данные по которым используются при дальнейших расчетах. 

Дно котлована находится выше водоносных пластов, расчет не требуется. 

 

 

Котлован корпуса 795/П1 
 

 

Исходные данные: F (фактическая площадь котлована) = 445,0 м2; 

                                        абсолютная отметка дна котлована 31,95 м   
Согласно техническому отчету по инженерно-геологическим изысканиям 1134-ТО-

ИГИ ООО «ИНЖГЕОТРАНС», в границах котлована и вблизи его расположены горные 

выработки 24 и 26, данные по которым используются при дальнейших расчетах. 

 

Приток воды в котлован (Q, м3/сут.) вычисляется по формуле В.М. Шестакова      
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        , где 

k — коэффициент фильтрации водоносного пласта, м/сут; 

R — радиус депрессии при работе котлована, м; 

r0 — приведенный радиус котлована, м; 

m — толщина напорного водоносного пласта, м; 

S — заглубление дна котлована относительно непониженного уровня, м. 

Коэффициент фильтрации водоносного пласта (k), м/сут. 

 

где    k 1 - коэффициент фильтрации отдельного слоя; 

      h1 - толщина отдельного слоя  

 

                  С учетом коэффициентов фильтрации грунтов, мощности слоев, глубины котлована 

и наличия подземных вод по горным выработкам 24 и 26: 

 

                  0,05*2,0+0,1*1,5+0,05*2,0+0,1*1,56 

          К= ------------------------------------------------ = 0,07 м/сут. 

                                    2+1,5+2+1,56 

       

               m - толщина напорного водоносного слоя      

   

                   m = (1,5+1,56)/2=1,54 м 

 

               S - заглубление дна котлована относительно непониженного уровня 

 

          S = (2,0+2,0)/2= 2,0 м 

 

                  R - радиус депрессии при работе котлована, определим по формуле Захарда: 

           

                   R = 10S√k,   

 

                   R= 10 х 2√0,07 =5,2 м 

 

 

                   r0 -приведенный радиус котлована определим по формуле:                                             
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    , где F- фактическая площадь котлована в квадратных метрах.   F=630 м2. 

r0   =√ 445 / √π= 11,9 м  

 

                   Приток воды в котлован корпуса 795/П1: 

 
 
                                  2,73 х 0,07 х 1,54 х 2,0                                

             Q795/П1 = -------------------------------------------- = 3,17 м3/сут. 

                             lg (5,2+11,9)/11,9 + 0,2 (1,54/11,9)       

 

 

 

 

Котлован корпуса 795/Г1 

 

 

Исходные данные: F (фактическая площадь котлована) = 320,0 м2; 

                                        абсолютная отметка дна котлована 33,35 м   

 
Согласно техническому отчету по инженерно-геологическим изысканиям 1134-ТО-

ИГИ ООО «ИНЖГЕОТРАНС», в границах котлована и вблизи его расположены горные 

выработки 24 и 25, данные по которым используются при дальнейших расчетах. 

Приток воды в котлован (Q, м3/сут.) вычисляется по формуле В.М. Шестакова      

 

    

 

                                         
        , где 
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k — коэффициент фильтрации водоносного пласта, м/сут; 

R — радиус депрессии при работе котлована, м; 

r0 — приведенный радиус котлована, м; 

m — толщина напорного водоносного пласта, м; 

S — заглубление дна котлована относительно непониженного уровня, м. 

Коэффициент фильтрации водоносного пласта (k), м/сут. 

 

 

 

 

 

где    k 1 - коэффициент фильтрации отдельного слоя; 

      h1 - толщина отдельного слоя  

 

                  С учетом коэффициентов фильтрации грунтов, мощности слоев, глубины котлована 

и наличия подземных вод по горным выработкам 24 и 26: 

 

                  0,05*1,9+0,1*0,21+0,05*1,9+0,1*0,21 

          К= ------------------------------------------------ = 0,055 м/сут. 

                                    1,9+0,21+1,9+0,21 

       

               m - толщина напорного водоносного слоя      

   

                   m = (0,21+0,21)/2=0,21 м 

 

               S - заглубление дна котлована относительно непониженного уровня 

 

          S = (1,9+1,9)/2= 1,9 м 

 

                  R - радиус депрессии при работе котлована, определим по формуле Захарда: 

           

                   R = 10S√k,   

 

                   R= 10 х 1,9√0,055 =4,45 м 

 

 

                   r0 -приведенный радиус котлована определим по формуле:                                             
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    , где F- фактическая площадь котлована в квадратных метрах.   F=320 м2. 

r0   =√ 320 / √π= 10,1 м  

 

                   Приток воды в котлован корпуса 795/Г1: 

 
 
                                  2,73 х 0,055 х 0,21 х 1,9                               

             Q795/П1 = -------------------------------------------- = 0,37 м3/сут. 

                             lg (4,45+10,1)/10,1 + 0,2 (0,21/10,1)       

 

 

Котлован  поз. 797  
 

 

                                                                                              

Исходные данные: L=28,94 м; В=26 м 

(фактическая площадь котлована) = 752,6 м2; 

абсолютная отметка дна котлована 32,50м   
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Согласно техническому отчету по инженерно-геологическим изысканиям  

1134-ТО-ИГИ ООО «Инжгеотранс», в границах котлована и вблизи его расположены 

горные выработки 7, 8, 9, 10, 12  данные по которым используются при дальнейших 

расчетах. 

Приток воды в котлован (Q, м3/сут.) вычисляется по формуле В.М. Шестакова      

 

    

 
                                         , где 

k — коэффициент фильтрации водоносного пласта, м/сут; 

R — радиус депрессии при работе котлована, м; 

r0 — приведенный радиус котлована, м; 

m — толщина напорного водоносного пласта, м; 

S — заглубление дна котлована относительно непониженного уровня, м. 

 

Коэффициент фильтрации водоносного пласта (k ), м/сут. 

 

 

 

 

 

где    k  1 - коэффициент фильтрации  отдельного слоя; 

      h1  - толщина отдельного слоя  

С учетом коэффициентов фильтрации грунтов, мощности  слоев, глубины котлована и 

наличия  подземных вод по горным выработкам 7, 8, 9, 10, 12   

Скважина 7 

 

                       0,05х1,9+0,1х0,86 

         Кск7= ---------------------------- = 0,065 м/сут. 

                             1,9+0,86 

 

Скважина 8 

 

                         0,05х2+0,1х0,79 

          Кск8 = -------------------------- = 0,064 м/сут. 

                             2+0,79 

 

Скважина 9 
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                        0,05х2,5+0,1х0,79 

         Кск9 = ----------------------------- = 0,28 м/сут. 

                             2,5+0,79 

 

Скважина 10 

               0,05х2,5+0,1х0,79 

         Кск10 = --------------------------- = 0,062 м/сут. 

                             2,5+0,79 

 

Скважина 12 

               0,05х2+0,1х0,9 

         Кск12 = --------------------------- = 0,065 м/сут. 

                             2+0,9 

 

 

 

 

                        0,064+0,065+0,062+0,063+0,065 

         Кср = ---------------------------------------------   = 0,064 м/сут. 

                                         5 

m - толщина напорного водоносного слоя      

   

                   

                 7,01+7,14+0,31+7,09+7 

mср = ----------------------------------- = 5,71 м 

                                            5 

S - заглубление дна котлована относительно непониженного уровня 

 

                 1,09+0,96+1,29+1,01+1,01 

Sср = ---------------------------------------- = 1,07 м 

                                             5 

 

R - радиус депрессии при работе котлована, определим по формуле  Захарда : 

           

R = 10S√k, 

   

R= 10 х 1,07√0,064 =2,7 м 

 

r0 -приведенный радиус котлована, определим по формуле Н.К. Гурийского: 

 

, где L - длина котлована 28,94м; В - ширина котлована 26м; при В/L= 

26/28,94=0,89 
                             

                                     

В/L 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 
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η 1 1,12 1,16 1,18 1,18 1,18 

 

Ƞ= 1,18 
                             28,94+26  

 r0 = 1,18 --------------- = 24,72 м 
                                    4       

 

Приток воды в котлован корп. 797   

 
 
                                  2,73 х 0,064х 5,71 х1,07  

 Q = ------------------------------------------------------= 11,72 м3/сут. 

                    lg  (2,7+24,72)/24,72 + 0,2х(5,71/24,72)       

 

 

Котлован корп. 798  

 

 

Исходные данные: L=35 м; В=23 м; 

(фактическая площадь котлована) = 805 м2; 

абсолютная отметка дна котлована 32,50 м   

Согласно техническому отчету по инженерно-геологическим изысканиям  
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1134-ТО-ИГИ ООО «Инжгеотранс», в границах котлована и вблизи его расположены 

горные выработки 1, 2,3,5 данные по которым используются при дальнейших расчетах. 

Приток воды в котлован (Q, м3/сут.) вычисляется по формуле В.М. Шестакова      

 

    

 
                                         , где 

k — коэффициент фильтрации водоносного пласта, м/сут; 

R — радиус депрессии при работе котлована, м; 

r0 — приведенный радиус котлована, м; 

m — толщина напорного водоносного пласта, м; 

S — заглубление дна котлована относительно непониженного уровня, м. 

 

Коэффициент фильтрации водоносного пласта (k ), м/сут. 

 

, где 
 

k 1 - коэффициент фильтрации отдельного слоя; 

h1   - толщина отдельного слоя  

С учетом коэффициентов фильтрации грунтов, мощности слоев, глубины котлована и 

наличия подземных вод по горным выработкам 1,2,3,5 

 

Скважина 1 

 

                         0,05х1,8+0,1х0,98 

Кск1 = ---------------------------- = 0,068 м/сут. 

                                 1,8+0,98 

 

Скважина 2 

 

                         0,05х2+0,1х1,14 

Кск2 = --------------------------- = 0,068 м/сут. 

                                 2+1,14 

 

Скважина 3 
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                         0,05х1,7+0,1х1,41 

Кск3 = --------------------------- = 0,072 м/сут. 

                                 1,7+1,41 

 

Скважина 5 

 

                         0,05х1,8+0,1х1,11 

Кск5 = --------------------------- = 0,069 м/сут. 

                                 1,8+1,11 

 

 

                        0,068+0,068+0,072+0,069 

Кср = -------------------------------------   = 0,069 м/сут. 

                                   4 

 

m - толщина напорного водоносного слоя      

   

                   

                7,22+6,86+6,89+7,09  

mср = ------------------------------- = 7,015 м 

                                        4 

 

S - заглубление дна котлована относительно непониженного уровня 

 

                 0,98+1,14+1,41+1,11 

Sср = -------------------------------- = 1,16 м 

                                          4 

R - радиус депрессии при работе котлована, определим по формуле Захарда : 

           

R = 10S√k, 

   

R= 10 х 1,16√0,069 =3,016 м 

 

r0 -приведенный радиус котлована, определим по формуле Н.К. Гурийского:  

 
, где L - длина котлована 35 м; В - ширина котлована 23м; при В/L= 23/35=0,66                               

                                   

В/L 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 

η 1 1,12 1,16 1,18 1,18 1,18 

 

Ƞ= 1,18 
                             35+23 

 r0 = 1,18 ------------= 17,11 м 
                                 4       
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Приток воды в котлован корп. 798   

 
 
                                  2,73 х 0,069 х 7,015 х 1,16                                

Q = --------------------------------------------------------- = 10,06 м3/сут. 

            lg  (3,016+17,11)/17,11 + 0,2 (7,015/17,11)       

 

 

Котлован корп. 800 
 

 

Исходные данные: L=62,3м; B=27,9м; 

(фактическая площадь котлована) = 1738м2; 

абсолютная отметка дна котлована 33,65м   

Согласно техническому отчету по инженерно-геологическим изысканиям  

1134-ТО-ИГИ ООО «Инжгеотранс», в границах котлована и вблизи его расположены 

горные выработки 29 данные, по которым используются при дальнейших расчетах. 

Приток воды в котлован (Q, м3/сут.) вычисляется по формуле В.М. Шестакова      
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                                         , где 

k — коэффициент фильтрации водоносного пласта, м/сут; 

R — радиус депрессии при работе котлована, м; 

r0 — приведенный радиус котлована, м; 

m — толщина напорного водоносного пласта, м; 

S — заглубление дна котлована относительно непониженного уровня, м. 

 

Коэффициент фильтрации водоносного пласта (k ), м/сут. 

 

 

, где 
 

k 1 - коэффициент фильтрации отдельного слоя; 

h1  - толщина отдельного слоя  

С учетом коэффициентов фильтрации грунтов, мощности слоев, глубины котлована и 

наличия подземных вод по горным выработкам 29 

Скважина 29 

 

                         0,05х2+0,1х0,08 

Кск29 = ------------------------ = 0,052 м/сут. 

                                 2+0,08 

 

m - толщина напорного водоносного слоя   

                  

m = 4,91м 

 

S - заглубление дна котлована относительно непониженного уровня 

 

S = 0,08 м 

                                     

R - радиус депрессии при работе котлована, определим по формуле Захарда : 

           

R = 10S√k, 

   

R= 10 х 0,08 √0,052 =0,184 м 

 

r0 -приведенный радиус котлована определим по формуле Н.К. Гурийского:           
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, где 

L – длина котлована, м; В – ширина котлована, м. 

Значения η приводятся ниже: 

 

В/L 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 

η 1 1,12 1,16 1,18 1,18 1,18 

 

В/L= 27,9/62,3=0,44 

                             62,3+27,9 

 r0 = 1,16 ---------------- = 26,16 м 
                                   4       

Приток воды в котлован корп. 800  

 
 
                                  2,73х 0,052 х 4,91 х 0,08                                

Q = --------------------------------------------------- = 1,4 м3/сут. 

            lg  (0,184+26,16)/26,16 + 0,2 (4,91/26,16)       
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Котлован корп. 801 

 

 

Исходные данные: L=26,9м; B=23,08м; 

(фактическая площадь котлована) = 620 м2; 

абсолютная отметка дна котлована 33,95м   

Согласно техническому отчету по инженерно-геологическим изысканиям  

1134-ТО-ИГИ ООО «Инжгеотранс», в границах котлована и вблизи его расположены 

горные выработки 18 данные, по которым используются при дальнейших расчетах. 

Приток воды в котлован (Q, м3/сут.) вычисляется по формуле В.М. Шестакова      

 

    

 
                                         , где 
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k — коэффициент фильтрации водоносного пласта, м/сут; 

R — радиус депрессии при работе котлована, м; 

r0 — приведенный радиус котлована, м; 

m — толщина напорного водоносного пласта, м; 

S — заглубление дна котлована относительно непониженного уровня, м. 

 

Коэффициент фильтрации водоносного пласта (k ), м/сут. 

 

 

, где 
 

k 1 - коэффициент фильтрации отдельного слоя; 

h1  - толщина отдельного слоя  

С учетом коэффициентов фильтрации грунтов, мощности слоев, глубины котлована и 

наличия подземных вод по горным выработкам 18 

Скважина 18 

 

                         0,05х2 

Кск18 = -----------= 0,05 м/сут. 

                             2 

 

m - толщина напорного водоносного слоя   

                  

m = 2,3 м 

 

S - заглубление дна котлована относительно непониженного уровня 

 

S = 0,15 м 

                                     

R - радиус депрессии при работе котлована, определим по формуле Захарда : 

           

R = 10S√k, 

   

R= 10 х 0,15 √0,05 =0,33 м 

 

r0 -приведенный радиус котлована определим по формуле Н.К. Гурийского:           
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, где 

L – длина котлована, м; В – ширина котлована, м. 

Значения η приводятся ниже: 

 

В/L 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 

η 1 1,12 1,16 1,18 1,18 1,18 

 

В/L= 23,08/26,9=0,85 

                             26,9+23,08 

 r0 = 1,18 ---------------- = 14,75 м 
                                   4     

   

Приток воды в котлован корп. 800  

 
 
                                  2,73х 0,05 х 2,3 х 0,15                                

Q = ----------------------------------------------------- = 1,2 м3/сут. 

           lg  (0,33+14,75)/14,75 + 0,2 (2,3/14,75)       
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Расчет расходов сточных вод  

  

  Стадия    Лист    Листов 

Пров. Рожина   П 1 2 

    
ООО «НПЦ  

«Акрон инжиниринг» 
Н.контр. Шведова   

Утв. Голованова   

Формат А4 

Приложение Е 
 

Объем поверхностного стока  
на период строительства  

 
 

• Водонепроницаемые поверхности                                                         
(бетонное покрытие)                                                                               - 1,4001 

• Газон                                                                                                      - 2,5399 
 
Среднегодовой объем поверхностных сточных вод Wr образующихся на 

площадке в период выпадения дождей, таяния снега и мойки дорожных покрытий, 
определяют по формуле: 

 
Wr = WД + WТ + WМ = 4739 + 4349,8 + 1092,1 = 10180,9 м3/год, 

 
где: WД, WТ  и  WМ – среднегодовой объем дождевых, талых и поливо-         

моечных вод соответственно, м3. 
Среднегодовой объем дождевых WД и талых WТ вод с площадок 

определяется по формулам: 
 

                    𝑊д = 10 ∙ ℎд ∙ 𝜑д ∙ 𝐹 = 10 ∙ 388 ∙ 0,31 ∙ 3,94 = 4739 м3/год 

                      

                    𝑊т = 10 ∙ ℎт ∙ 𝜑т ∙ 𝐹 = 10 ∙ 184 ∙ 0,6 ∙ 3,94 = 4349,8 м3/год 

  
           где: F –  площадь стока, га; 

        hД - слой осадков, мм, за теплый период года, определяется согласно 

результатам инженерных изысканий; 
        hТ - слой осадков, мм, за холодный период года (определяет общее 

годовое количество талых вод) или запас воды в снежном покрове к 
началу снеготаяния, определяется согласно результатам 
инженерных изысканий; 

         φД и φТ - общий коэффициент стока дождевых и талых вод        

                     соответственно. 
          φД  – определяется в соответствии с п. 7.2.4 СП 32.13330.2018 

                                                        

                              

𝜑д =
0,7 ∙ 1,4001 + 0,1 ∙ 0,2,5399

3,94
= 0,31 

 
          
   φТ = 0,7 – определяется в соответствии с п. 7.2.5 СП 32.13330.2018. 
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Общий годовой объем поливочных вод WМ, м3, стекающих с площади стока, 

определяется по формуле: 

 

                      𝑊м = 10 ∙ 𝑚 ∙ 𝑘 ∙ 𝜑м ∙ 𝐹м = 10 ∙ 1,2 ∙ 130 ∙ 0,5 ∙ 1,4001 = 1092,1 м3/год 

 

где: m – удельный расход воды на мойку дорожных покрытий (как правило, 

принимается 0,2-1,5 л/м2 на одну мойку); 

        k – среднее количество моек в году (для средней полосы России 

составляет 100-150); 

 

        FМ - площадь твердых покрытий, подвергающихся мойке, 1,4001 га;  
  
        φм - коэффициент стока для поливочных вод (принимается равным 0,5). 
 
Среднегодовой объем поверхностного стока составит: 
                                  
                                      Wr = 10180,9 м3/год 

 
Период строительства 18 месяцев, т.е. 

 
Средний объем за 18 месяцев поверхностного стока составит: 
 

 
Wr = 10180,9:12·18 = 15271,35 м3/за период строительства 18 мес. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

   
С

о
гл

а
с
о

в
а
н
о

 

  

  

  

  

В
за

м
. 

и
н
в
. 
№

 

 

 П
о
д

п
и
с
ь
 и

 д
а
та

 

 

      
33760-000-ПОС.РР3       

Изм. Кол. Лист  №док  Подпись Дата 

 И
н
в
. 
№

 п
о
д

л
. 

 

Разраб. Рожина   
Расчет в потребности воды в период 

СМР  

  

  Стадия    Лист    Листов 

Пров. Рожина   П 1 2 

    
ООО «НПЦ  

«Акрон инжиниринг» 
Н.контр. Шведова   

Утв. Голованова   

Формат А4 

Приложение Ж 
Расчеты в потребности воды в период СМР 

 
1. Расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды в период СМР 

 
15л – удельный расход воды на хозяйственно-питьевые потребности    
          работающего в смену; 
30 л – расход воды на прием душа одним работающим в смену 
125 чел – работающих в смену 
100 чел – работающих пользующихся душем 
 2 смены                             

 
Суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды 
 

𝑞 =
15 ∗ (125 ∗ 2)

1000
= 3,75 м3/сут 

 
Суточный расход воды на душевые нужды 
 

𝑞 =
30 ∗ (100 ∗ 2)

1000
= 6,0 м3/сут 

 
Итого суточный расход составит: 
 

Q = 3,75 + 6,0 = 9,75 м3/сут 
 
Годовой расход составит: 
 

Q = 9,75 * 247 = 2408,25 м3/год 
 

           Расход за период строительства 18 месяцев составит: 
 

Q = 9,75 * 371 = 3617,25 м3/за период 
 

2. Расходы воды на производственные нужды в период СМР 
 
500л – расход воды на производственного потребителя (поливка бетона, мойка 
колес т.д.)    
10 – число производственных потребителей в смену 
2 смены                             

 
Суточный расход воды  

𝑞 =
500 ∗ (10 ∗ 2)

1000
= 10 м3/сут 

Годовой расход составит: 
Q = 10 * 247 = 2470 м3/год 

 
           Расход за период строительства 18 месяцев составит: 
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Q = 10 * 371 = 3710 м3/период 
 

3. Общая потребность в воде на строительной площадке 
 

Годовая потребность составит: 
 

Q= 2408,25 + 2470 = 4878,25 м3/год 
 

           Потребность за период строительства 18 месяцев составит: 
 

Q = 3617,25 + 3710,00 = 7327,25 м3/за период 
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Обозначение Наименование Примечание 

   

33760-000-ПОС.ГЧ1 

Ситуационный план.  

Схема движения транспорта на площадке 

ПАО «Акрон» 

 

33760-000-ПОС.ГЧ2.1 Подготовка площадки строительства. Лист 1  

33760-000-ПОС.ГЧ2.2 Подготовка площадки строительства. Лист 2  

33760-000-ПОС.ГЧ3.1 

Стройгенплан (1:500). Организация котлованов 

1-ого периода строительства. Схема движения 

автотранспорта. Схема дорожных покрытий 

 

33760-000-ПОС.ГЧ3.1 

Стройгенплан (1:500). Организация котлованов 

2-ого периода строительства. Схема движения 

автотранспорта. Схема дорожных покрытий 

 

33760-000-ПОС.ГЧ4 Календарный план строительства  
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Ситуационный план
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Формат А2
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Чертил Рыжкова

"Акрон Инжиниринг"
ООО"НПЦСитуационный план

Схема движения транспорта

1

ПАО "Акрон", Производство  карбамида 

33760-000-ПОС.ГЧ

Строительство установки
гранулированиям карбамида №2

проектируемый 

обьект

A Б В Г Д

1

2

3

4

5

6

7

Новгородская
ТЭЦ ТГК N2

Склад
оборудо-

вания

"Акрон"
ОАО

Полигон твердых
отходов

ВПЧ

cт. Сортировочная

Центральная
проходная

 Грузовая
проходная

 Грузовая
проходная

В.
Н

ов
го

ро
д

ВПЧ

Проектируемый объект

 Городок
монтажников

на площадке ПАО "Акрон"

1

03.22

03.22

03.22

03.22

03.22



Таблица норм освещенности

Наименование работ Освещенность

Автомобильные дороги 20

Поз.

 1

 2

 3

 4

 5

 6

Земляные дороги 10

Монтажные дороги 30

Участки бетонирования 30

Участки погрузочно-разгрузочных работ 10

Проходы к рабочим местам 50

Формат А3

Шведова

Листов

П

Стадия ЛистРазраб.

Утв.
Н. контр.

Родина

ДатаПодп.ЛистИзм. Кол.уч. Nдок.

1

Сыралева

 заместитель генеральн ого директораН ПЦ «Акрон Инжинир инг»                                            Т. Ли

Чертил

"Акрон Инжиниринг"
ООО"НПЦ

Рыжкова

Поз. Наименование
Ед.
изм.

9

Комплекс мойки для колес

Кол. Приме-
чание

 1

 2

 3

4

5

Информационный щит шт.

Пожарный щит шт.

Знак - ограничение скорости

Прожекторная мачта

Ворота 4,5 м

Знак - выезд запрещен

Ограждение  м

Информационный щит по ТБ шт.

6

8

7

10

11

12

13

14

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.шт.

15

шт.

Знак - ограничение по высоте 5,0м шт.

16

Биотуалеты

Контора, диспетческая

шт.

шт.

шт.

17

3

1

1262.0

2

1

1

6

6

1

Площадка для 4-х контернеров 27м3 шт. 1"Усиленный "типа "Мультилифт"

4

2

2

2

Знак - въезд запрещен шт. 1

Ведомость объемов временных сооружений

18

шт. 9

Площадка под временные сооружения

19

20

21

Гардеробная

Душевая

Умывальная

Сушилка

Помещение для обогрева рабочих

шт.

шт.

шт.

шт.

3

2

2

1

Площадка для складирования материалов
(металлоконструкций)

шт. 22

Подготовка площадки
строительства. Лист 1

Пров.

Конструкция временного ограждения

12

1 Профлист С10-899-0,6 (масса 5,1 кг/м),

2 Винтовой столб(верх    50х50, L=2м, низ Ø45,

3 Ригель (   40х40 толщ.2мм) L=2,50 м.

3

Песок со щебнем,
утрамбовать

 поперечных ригелей (на 1 стойку -2шт.)

2500

4

2
0
0

0
8
5
0

 L=500 м.

 L=1м) L=3,00 м, шаг 2,50м

4 Кронштейн универсальный 50х50 для 

Голованова

ПАО "Акрон", 

33760-000-ПОС.ГЧ

Строительство установки
гранулированиям карбамида №2

2.1

03.22

03.22

03.22

03.22

03.22

Производство  карбамида 



Формат А3

Шведова

Листов

П

Стадия ЛистРазраб.

Утв.
Н. контр.

Родина

ДатаПодп.ЛистИзм. Кол.уч. Nдок.

1

Сыралева

Ру ководитель управлени я по  капитальному строит ельству ПАО «Акрон» Первы й заместитель генерал ьного директораООО « НПЦ «Акрон Инжини ринг»

                                            Т. Л и

Чертил

"Акрон Инжиниринг"
ООО"НПЦ

Рыжкова

Подготовка площадки
строительства. Лист 2

Пров.

Наименование работ

Временная дорога (тип 1), в том числе:

Кол.

Площадка складирования мaтериалов (поз.8), в том числе:

7080.0

Приме-
чание

Ед.
изм.

укладка плит ПАГ-14

геотекстиль иглопробивной Дорнит, плотностью 400г/м

864,0

590 шт.

Зумпф №1, в том числе:

кольцо стеновое КЦ-10-9 (3.900-3  В.6) шт.

щебень (фр. 20-40 мм)

 пм

 м
3

79.0

7.1

1

укладка плит ПАГ-14 220.0

66.0

Площадка под временные сооружения (поз.6) 264,0

 мукладка дорожных плит (2,00мх6,00м) 12 шт.

432.0

954.0

3540.0

Объемы работ

Зумпф №2, в том числе:

кольцо стеновое КЦ-10-9 (3.900-3  В.6)

щебень (фр. 20-40 мм)

2

 м
3

 м2

 м2

 м3

 м2

 м2

 м2

 м
3

 м2

шт.

 пм

 м
3

27.0

2.4

1

7080.0

72 шт.

песок средний ГОСТ 8736-93 Кф=1м/сутки

песок средний ГОСТ 8736-93 Кф=1м/сутки

песок средний ГОСТ 8736-93 Кф=1м/сутки

144.0

геотекстиль иглопробивной Дорнит, плотностью 400г/м  м2 864.0

Шпунт Ларсена  пм 107.7

Зумпф №3, в том числе:

кольцо стеновое КЦ-10-9 (3.900-3  В.6) шт.

щебень (фр. 20-40 мм)

 пм

 м3

1

Зумпф №4, в том числе:

кольцо стеновое КЦ-10-9 (3.900-3  В.6)

щебень (фр. 20-40 мм)

шт.

 пм

 м3

130.0

11.7

1

Зумпф №5, в том числе:

кольцо стеновое КЦ-10-9 (3.900-3  В.6)

щебень (фр. 20-40 мм)

шт.

 пм

 м3

123.0

11.1

1

Зумпф №6, в том числе:

кольцо стеновое КЦ-10-9 (3.900-3  В.6)

щебень (фр. 20-40 мм)

шт.

 пм

 м3

116.0

10.4

6

Наименование работ Кол. Приме-
чание

Ед.
изм.

Зумпф №7, в том числе:

кольцо стеновое КЦ-10-9 (3.900-3  В.6) шт.

щебень (фр. 20-40 мм)

 пм

 м
3

98.0

8.8

1

Зумпф №8, в том числе:

кольцо стеновое КЦ-10-9 (3.900-3  В.6)

щебень (фр. 20-40 мм)

шт.

 пм

 м
3

79.0

7.1

1

Зумпф №9, в том числе:

кольцо стеновое КЦ-10-9 (3.900-3  В.6) шт.

щебень (фр. 20-40 мм)

 пм

 м
3

83.0

7.5

1

Зумпф №10, в том числе:

кольцо стеновое КЦ-10-9 (3.900-3  В.6)

щебень (фр. 20-40 мм)

шт.

 пм

 м
3

160.0

14.4

1

Зумпф №11, в том числе:

кольцо стеновое КЦ-10-9 (3.900-3  В.6)

щебень (фр. 20-40 мм)

шт.

 пм

 м
3

1339.0

120.5

1

27.0

2.4

Голованова

ПАО "Акрон", 

33760-000-ПОС.ГЧ

Строительство установки
гранулированиям карбамида №2

2.2

03.22

03.22

03.22

03.22

03.22

Производство  карбамида 
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ПАО "Акрон". Производство карбамида

33760-000-ПОС.ГЧ

Строительство установки
гранулированиям карбамида №2

ООО"НПЦ
"Акрон Инжиниринг"

РыжковаЧертил

Nдок.Кол.уч.Изм. Лист Подп. Дата
Сыралева
РодинаПров.

Н. контр.
Утв.

Разраб. ЛистСтадия

П

Листов

Голованова
Шведова

Формат А1

Стройгенплан (1:500). Организация

В
за
м

.и
н
в.

N
И
н
в.

N
 п
од
л.

П
од
п.

 и
 д
ат
а

С
ог
ла
со
ва
н
о

Экспликация зданий и сооружений

Номер
по генплану Наименование Примечание

792

Проектируемая

Проектируемая

Проектируемая

Проектируемый

Силос для хранения карбамида Существующий

Проектируемый

Проектируемый

Проектируемый

Проектируемая

795 Установка гранулирования

Корпус пересыпки

Конвейерная галерея

Административно-бытовой корпус

Узел погрузки карбамида в вагоны

796 Труба сбросная

797 Установка выпаривания

798 Установка глубокой очистки стоков

795/П1

795/Г1

795/Г2

800

801

Трансформаторная подстанция802

Конвейерная галерея

Проектируемый

Проектируемая

К

В
п
ж

(М 1:500)Стройгенплан I этап. Схема движения транспорта

C

л

К
р
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Ва Аа

1

8

ВА

А Г

Д

3

1

А

795/П1

1 2

3 4 5

3/1 6/1

Ж
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Кхим Кхим Кхим Кхим Кхим Кхим

1

1

Площадка для 4-х контернеров 27м3 
"Усиленный "типа "Мультилифт"

Схема движения автотранспорта

-2.250
(33.850)

S=620м2;   H= 2150  V= 348,7 м3

Обратная засыпка V= 336,7 м3

Котлован поз. 801

S=1738м2;   H=2,20м;  V= 3824,0 м3

Обратная засыпка V= 2719,0 м3

Котлован поз. 800

S=805м2;   H=3,6м;  V= 2898,0 м3

Обратная засыпка V= 2526,2 м3

Котлован поз. 798

S=752,6м2;   H=3,6м;  V= 2709,0 м3

Обратная засыпка V= 1772,0 м3

Котлован поз. 797

S=790м2;   H=2,2м;  V=1738,0 м3

Обратная засыпка V= 1330,0 м3

Котлован поз. 802

S=320,0м2;   H=2,75м;  V= 880,0 м3

Обратная засыпка V= 861,0 м3

Котлован поз. 795/Г1

S=445,0м2;   H=4,15м;  V= 1847,0 м3

Обратная засыпка V= 1553,0 м3

Котлован поз. 795/П1

 h=4,15м
 h=3,5м

 h=2,15м

 h=2,20м

 h=3,60м

 h=3,60м

 h=2,15м

 h=2,75м

S1=762м2; H= 3500  V1= 2667,0 м3

Обратная засыпка V= 3578,8 м3

Котлован поз. 795

S2=983м2; H= 2150  V2= 2113,0 м3

 h=2,75м

 h=2,20м

5

4

6

Площадка для складирования материалов

Временное ограждения

Мойка колес

Граница ограничения зоны работы крана

Направление движения автотранспорта

Наименование сетей ПримечениеОбозначение сети

Условные обозначения

Границы участка

Существующие здания

Проектируемое защитное ограждение

Границы рабочей зоны крана 

Рабочая стоянка крана

Пожарный гидрант

Прожектор ПЗС -45

Сущ.Демонтируемые сети

Проект.

Проект.

Проект.

Проект.

Проект.

Проект.

Проект.

Проект.

Проект.

Проект.

Площадка под временные сооружения Проект.

Сущ.

Существующее бетонное покрытие

(металлоконструкций)

Проект.

рК лп

КБ

Др

В

Канализация дренажных вод

Бытовая канализация, самотечная

Промышленно-ливневая канализация

Водопровод противопожарный

Хозяйственно-питьевой водопровод Сущ.

Сущ.

Сущ.

Сущ.

Сущ.

Сущ.

Сущ.Колодец на сети

Пожарный гидрант Сущ.

Впж

В

БК

Кабель электрический 0.9 кВ

Сущ.Демонтируемые сооружения

S3=715м2; H= 1850  V2= 1088,0 м3

1

Ж

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 113/1

А

Б

В

Г

Б

2

3

4

5

6

7

Г В Б

2

Впж Впж Впж Впж Впж Впж Впж Впж Впж

В
п
ж

ж
п
В

 h=1,85м

801

795

796
802

797

798

800

Временная дорога (тип 1)

Временная дорога (тип1)

Откос 1:1

Откос 1:1

Откос 1:1

Откос 1:1

Откос 1:1

Откос 1:1

1

2

3

4

5

6

7

АБГДЕ В

4/1 5/1

А/1

Б/1

Е

Д

Г

В

Б

А

Геотекстиль иглопробивной Дорнит, плотностью 400г/м

Плиты ПАГ-14

Временная дорога (тип 1)

Песок средний ГОСТ 8736-93 Кф=1м/сутки,

Существующий грунт (утрамбов.)

Песок средний ГОСТ 8736-93 Кф=1м/сутки,

Геотекстиль

Геотекстиль иглопробивной Дорнит, плотностью 400г/м

Плиты ПАГ-14

Временная площадка (тип 1)

Песок средний ГОСТ 8736-93 Кф=1м/сутки,

Существующий грунт (утрамбов.)

Песок средний ГОСТ 8736-93 Кф=1м/сутки,

Геотекстиль

Временная площадка (тип 2)

Песок средний ГОСТ 8736-93 Кф=1м/сутки,

Существующий грунт (утрамбов.)

Дорожные плиты (2,00мх6,00м)
В рп В

ТТ ТТ ТТ ТТ

ТТ

Кхим

Б В

2

3

4

795/Г1

2 Зона работы крана должна быть ограждена сигнальной лентой в радиусе
вылета стрелы крана.

Кран типа «Liebherr» LTM 1220-5.2:

Рабочий вылет стрелы крана составляет 30.0 м. При этом вылете стрелы кран

может переместить максимальный вес примерно в 16 тонн на высоту до 22 метров.

Кран типа «Liebherr» LG 1550:

Вылет стрелы крана составляет от 21.0 до 105 м. Грузоподъемность до 550 т.

«Liebherr» LG 1550,«Liebherr» LTM 1220,1 При строительстве использовать кран типа

3 2

11 141 13

11

14

1

13

1 16

12

15

15

5

5

5

5

5

Зумф №8

Зумф №1

Зумф №5

Зумф №4

Зумф №6

Зумф №1

Зумф №3

Зумф №7
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Схема дорожных покрытий

«Liebherr» LTM 1400, KATO SL-700R, КС-35714.
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Г3-17

Г3-17 ПроектируемаяЭстакада

1

1

Площадка для 4-х контернеров 27м3 
"Усиленный "типа "Мультилифт"

S=2795,0м2;   H=2,10м;  V= 5870,0 м3

Обратная засыпка V= 5614,0 м3

Котлован поз. Г3-13

 h=2,10м

S=1795,0м2;   H=2,10м;  V= 3770,0 м3

Обратная засыпка V= 5614,0 м3

Котлован поз. Г3-14

S=630,0м2;   H=2,10м;  V= 1323,0 м3

Обратная засыпка V= 1067,0 м3

Котлован поз. Г3-15

S=980,0м2;   H=2,10м;  V= 2058,0 м3

Обратная засыпка V= 1952,0 м3

Котлован поз. Г3-16

S=1497,0м2;   H=2,10м;  V= 3144,0 м3

Обратная засыпка V= 2952,0 м3

Котлован поз. Г3-17

Откос 1:1
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Стройгенплан II этап. Схема движения транспорта

11 2

3

5

6

2

4

18

2 Зона работы крана должна быть ограждена сигнальной лентой в радиусе
вылета стрелы крана.

1 При строительстве использовать кран типа

Площадка для складирования материалов

Временное ограждения

Мойка колес

Граница ограничения зоны работы крана

Направление движения автотранспорта

Наименование сетей ПримечениеОбозначение сети

Условные обозначения

Границы участка

Существующие здания

Проектируемое защитное ограждение

Границы рабочей зоны крана 

Рабочая стоянка крана

Пожарный гидрант

Прожектор ПЗС -45

Сущ.Демонтируемые сети

Проект.

Проект.

Проект.

Проект.

Проект.

Проект.

Проект.

Проект.

Проект.

Проект.

Площадка под временные сооружения Проект.

Сущ.

Существующее бетонное покрытие

(металлоконструкций)

Проект.

рК лп

КБ

Др

В

Канализация дренажных вод

Бытовая канализация, самотечная

Промышленно-ливневая канализация

Водопровод противопожарный

Хозяйственно-питьевой водопровод Сущ.

Сущ.

Сущ.

Сущ.

Сущ.

Сущ.

Сущ.Колодец на сети

Пожарный гидрант Сущ.

Впж

В

БК

Кабель электрический 0.9 кВ

Сущ.Демонтируемые сооружения

Временная дорога (тип1)

Откос 1:1

Откос 1:1
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Зумф №11

1

КС-35714.

3.2

Стройгенплан (1:500). Организация

Схема движения автотранспорта
Схема дорожных покрытий

котлованов 2-ого периода строительства

Проектируемая
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Формат А3

Руководитель управления
 по капитальному строительству ПАО «Акрон»

Первый заместитель генерального директора
ООО «Новгородский ГИАП»

                                            Ли Т.Я.

Календарный план строительства

Листов

Календарный план строительства

ПАО "Акрон". Цех карбамида.

13 14 15 16 17 18

Месяцы строительства

Подготовительные работы на площадке строительства

Земляные работы, устройство железобетонных фундаментов 

Монтаж и обвязка технологического оборудования

Изготовление и монтаж металлоконструкций

Строительно-монтажные работы ОВ, ВК, Электрики, КиП, АСУТП и др.

Пуско-наладочные работы  КиП, АСУТП, СС, АПС, ОВ, электрика

Технологические пуско-наладочные работы 

Комплексное опробование, испытания на рабочих средах, пуск

Строительство сбросной трубы 796, конвеерных галерей 795/Г1, 795/Г2, узла погрузки карбамида в вагоны 801

Подготовительные работы на площадке строительства

Земляные работы, устройство железобетонных фундаментов 

Монтаж и обвязка технологического оборудования

Изготовление и монтаж металлоконструкций

Строительно-монтажные работы ОВ, ВК, Электрики, КиП, АСУТП и др.

Пуско-наладочные работы  КиП, АСУТП, СС, АПС, ОВ, электрика

Технологические пуско-наладочные работы 

Комплексное опробование, испытания на рабочих средах, пуск

Строительство установки гранулирования 795, корпуса пересыпки 795/П1, административно-бытового корпуса 800

Подготовительные работы на площадке строительства

Земляные работы, устройство железобетонных фундаментов 

Монтаж и обвязка технологического оборудования

Изготовление и монтаж металлоконструкций

Комплексное опробование, испытания на рабочих средах, пуск

Строительно-монтажные работы ОВ, ВК, Электрики, КиП, АСУТП и др.

Пуско-наладочные работы  КиП, АСУТП, СС, АПС, ОВ, электрика

Технологические пуско-наладочные работы 

Строительство установки выпаривания 797, установки глубокой очистки стоков 798, трансформаторной подстанции 802

Строительство установки гранулирования карбамида №2

ПАО "Акрон", Производство  карбамида 

33760-000-ПОС.ГЧ
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Земляные работы, устройство железобетонных фундаментов 

Строительство эстакад Г3-13, 14, 15,16, 17

Изготовление и монтаж металлоконструкций

1

4

03.22

03.22

03.22

03.22

03.22
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