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Введение 

 

Проектная документация по настоящему разделу разработана с учетом требований 

нормативных документов Российской Федерации, на основании задания на проектирование 

ПАО "Акрон", исходных данных, технических условий объекта «Строительство установки 

синтеза, дистилляции высокого и среднего давления карбамида». 

В состав проектируемого объекта входит вновь возводимые сооружение:  

 

Экспликация зданий и сооружений 

Наименование объекта Статус здания/сооружения Номер на генплане 

Установка синтеза, дистилляции 

высокого и среднего давления 

карбамида 

Новый 822в 

 

Строительство объекта ведется в один этап, включающий в себя строительство со-

оружения и прокладку инженерных коммуникаций, благоустройство участка строительства.  

В технологической части предусматривается монтаж оборудования  на этажерке и прилега-

ющей площадки. 
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1 Характеристика района по месту расположения объекта капитального  

     строительства и условий строительства 

 

Район строительства располагается в северо-западной части Новгородской области в 

пределах Приильменской низменности. Рельеф представляет собой плоскую равнину с от-

метками от 36,19 до 36,77 м Балтийской системы высот. Общий уклон поверхности с севе-

ро-запада на юго-восток в сторону реки Питьба, протекающей в 3÷4 км от производствен-

ной территории ПАО «Акрон». Площадки строительства располагаются на промышленной 

площадке ПАО «Акрон» (см. рисунок 1).  

 

Рисунок 1. Административное размещение ПАО "Акрон" 

 

Участок строительства представляет собой площадку сложной формы общей площа-

дью 5037,6 м2. Площадка строительства располагается в северо-западном районе на про-

мышленной площадке ПАО «Акрон». Площадка находится на участке квартала Г-2, в непо-

средственной близости от корпуса 822,  рядом имеются подземные и наземные инженерные 

коммуникации. Обзорная схема границ проектируемого объекта приведена на чертеже 

33770-000-ПОС.ГЧ1. 

Построение и объемное решение зданий и сооружений соответствует основным тре-

бованиям, обусловленным техническими условиями инженерного обеспечения, результатам 

инженерных изысканий, требованиям ПАО «Акрон». 

Планировочная и функциональная организация объекта «Строительство установки 

Местоположение ПАО «Акрон»  
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синтеза, дистилляции высокого и среднего давления карбамида» принята с учетом техноло-

гических, санитарно-гигиенических, экологических и пожароопасных особенностей объек-

та основного производства и инфраструктуры, а также других требований нормативных до-

кументов Российской Федерации и обеспечивает безопасную работу производства. 

По данным генплана даны площади объекта «Строительство установки синтеза, ди-

стилляции высокого и среднего давления карбамида»: 

Основные показатели по планировочной организации части земельного участка: 

- общая площадь участка в границах проектирования                      5037,6 м2 

- площадь застройки                                                                               416,3 м2 

- площадь подопорных конструкций                                                    186,3 м2 

- площадь покрытий, в том числе                                                       4851,3 м2 

                  ремонтируемых                                                                   4436,7 м2 

(бетонируется в т.ч. и пятно застройки за  исключением площади подопорных кон-

струкций)      

- площадь озеленения                                                                               -  ( - %) 

Коэффициент застройки                                                                              8,3% 

 

Площадь застройки в баллансе не учитывается. 

 

В проекте применяются современные строительные конструкции и материалы, серти-

фицированные в России. 

 

1.1 Климатическая характеристика 

Метеорологические условия площадки строительства описаны в техническом отчете 

об инженерно-гидрометеорологических изысканиях выполненном АО «Институт Новгоро-

динжпроект» Великий Новгород 2023 г. 

Климатические условия района определяются близостью к большим водным простран-

ствам: Финскому заливу, Ладожскому озеру и озеру Ильмень. Климат Новгородской области 

формируется под воздействием ряда факторов, главнейшие из которых: солнечная радиация, 

циркуляция атмосферы и характер подстилающей поверхности. 

Под влиянием перечисленных факторов в Новгородской области сформировался уме-

ренно-континентальный с чертами морского влияния климат. 

Средняя годовая температура воздуха в районе изысканий составляет 4,70С. Самый теп-

лый месяц – июль, его средняя температура 17,90С. Абсолютный максимум температур воздуха  

+36,10С. 
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Самым холодным месяцем является февраль, средняя температура февраля – 7,90С.  

Абсолютный минимум температур воздуха на МС Новгород -44,70С.  

Для зимнего периода характерны оттепели, при которых температура днем повышается 

до 4 - 7°, что вызывает интенсивное снеготаяние, а иногда почти полное исчезновение снегово-

го покрова. За зиму отмечается 20 - 25 дней с оттепелями, наиболее часты они в декабре. 

За начало весны принимается устойчивый переход средней суточной температуры воз-

духа через 0°. 

Средняя дата перехода для центральной части области 3 апреля. Период с положитель-

ными средними суточными температурами составляет 218 дней. Между датами перехода тем-

ператур через 0 и разрушением устойчивого снежного покрова проходит 7 - 10 дней. 

Заморозки весной в среднем прекращаются во второй декаде мая, самая ранняя дата пре-

кращения заморозков - 18 апреля, самая поздняя - вторая декада июня. Заморозки осенью начи-

наются, в среднем, во второй декаде октября, ранние - в конце августа, поздние в середине ок-

тября. Продолжительность безморозного периода составляет, в среднем 129 дней. 

Среднее количество осадков для Великого Новгорода составляет 572мм.  

Распределение осадков по месяцам неравномерное, наибольшее количество их (69 мм) 

выпадает в июне, наименьшее (26 мм) - в феврале. Наблюденный суточный максимум осадков 

по МС Новгород составляет 115,2 мм (30.07.2017). 

Средняя дата появления первого снежного покрова приходится на начало ноября. Обра-

зование устойчивого снежного покрова наблюдается в начале декабря. Снежный покров не от-

личается большой мощностью - на открытых полевых участках средняя из наибольших высот 

снежного покрова не превышает 40 см, на защищенных 50 см. Плотность снежного покрова со-

ставляет в среднем 240 кг/м3. Наибольший запас воды в снеге наблюдается перед снеготаянием, 

в марте, и составляет 77 мм. Разрушение устойчивого снежного покрова начинается в первой 

декаде апреля, а с вероятностью 1 раз в 10 лет – 15 марта и ранее. Сход снежного покрова про-

исходит в середине апреля. 

Относительная влажность воздуха за год изменяется в пределах 67 - 89%. Наибольшая 

влажность имеет место в ноябре - декабре, наименьшая - в мае. 

Преобладающие в течение года в рассматриваемом районе являются ветры южного 

направления. Средняя годовая скорость ветра составляет 3,9 м/с. Наибольшие средние месяч-

ные скорости наблюдаются в декабре – 4,6 м/с. За год в среднем бывает около 11 дней с силь-

ным ветром (более 15 м/с).  

 

1.2 Инженерно-геологические условия участка 
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Инженерно-геологические изыскания приняты на основании «Технического отчета по 

результатам инженерно-геологических изысканий для подготовки проектной документа-

ции». 

Стратиграфия геологических образований (грунтов) рассматриваемой площадки изыс-

каний до глубины 34,0 м представлена отложениями Четвертичной системы. 

По генетическим признакам среди четвертичных образований на описываемой террито-

рии имеют место современные техногенные образования (tQIV) и верхнечетвертичные леднико-

вые отложения осташковского горизонта (gQIIIos).  

Местами вышеперечисленные отложения с поверхности перекрываются асфальтовым и 

бетонным покрытием с щебенистой подсыпкой. Ввиду их незначительной мощности (0,1-0,4 м) 

и невозможности использования в качестве естественных оснований фундаментов данные слои 

не изучены. 

На основании полевого описания грунтов, откорректированного по результатам лабора-

торных исследований и статического зондирования, в геологическом разрезе выделены следу-

ющие инженерно-геологические элементы (ИГЭ): 

Современные отложения (QIV) 

ИГЭ-1 – насыпные грунты (tQIV) – песок разнозернистый, от мелкого до гравелистого, 

сервато-коричневых оттенков, влажный, средней плотности, с прослоями супеси пластичной. 

Вскрыты всеми скважинами, мощность слоя 0,8-1,6 м  

Верхнечетвертичные отложения осташковского горизонта(gQIIIos) 

ИГЭ-3 – супесь буровато-серая, твердая, с включениями дресвы, щебня, до 25%. Вскры-

ты всеми скважинами, мощность слоя 8,2-10,4 м. 

ИГЭ-4– супесь серовато-желтая до коричневой, пластичная, с прослоями песка разно-

зернистого, от влажного до водонасыщенного, с включениями дресвы, щебня от 5%, Вскрыты 

всеми скважинами, мощность слоя 1,3-2,8 м  

ИГЭ-5 – суглинок бурый до красновато-коричневого полутвердый, с включениями дре-

свы, щебня до 25%. Вскрыты всеми скважинами, мощность слоя 11,8-13,2 м. 

ИГЭ-6 – суглинок бурый до красновато-коричневого твердый, с включениями дресвы, 

щебня до 25%. Вскрыты всеми скважинами, вскрытая мощность слоя 9,0-10,0 м. 

 

1.3 Гидрогеологические условия 

Гидрогеологические условия территории участка характеризуются распространением 

водоносного горизонта спорадического распространения.  

Подземные воды спорадического распространения распространены в песчаных прослоях 

и линзах ледниковых супесей. Появление подземных вод отмечено на глубине 2,00м на абсо-
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лютных отметках 33,96-34,19 м, установление уровня, при замерах через сутки, зафиксировано 

на глубинах 1,00-1,80 м с абсолютными отметками 34,22-35,19 м.  

Учитывая, что, в целом, подземные воды на территории участка представлены суб-

напорным водоносным горизонтом, приуроченным к малодебитным водонасыщенным песча-

ным прослоям и линзам в тоще глинистых отложений (и спорадически, и яруснораспростра-

ненных по всей их толще), диапазон изменения глубины залегания кровли глинистых отложе-

ний,  изменяющейся от 1,0 до 1,8 м, условно можно принять за установившейся УПВ споради-

чески распространенного малодебитного горизонта подземных вод. Питание подземных вод 

осуществляется, в основном, за счет перетока из вышележащего горизонта типа «верховодка». 

Разгрузка происходит как за счет испарения, так и за счет перетока а в нижележащие горизон-

ты. 

Подробно, по каждой скважине, глубина появления и установления уровней грунтовых 

вод указаны в «Ведомости результатов наблюдений за уровнями подземных вод при проходке 

выработок» (приложение Р).  

Коэффициенты фильтрации супесей изменяются– от 0,1 до 1,0 м/сут. («Справочное ру-

ководство гидрогеолога». Том 1, Табл.II-4. «Рекомендации по определению гидрогеологических 

параметров грунтов». ПНИИИС Госстроя СССР. Москва 1986г. Табл.71). Учитывая, что гидро-

геологические условия площадки не оказывают решающего влияния на выбор проектных ре-

шений, в соответствии с п.6.3.18 СП 47.13330.2016 фильтрационные параметры коллекторной 

толщи приняты по справочным данным. 

В соответствии с СП-11-105-97, часть II (Приложение И), участок проведения инженер-

ных изысканий следует отнести к району, подтопленному в техногенно-измененных условиях. 

Тип подтопляемости I-Б-1 (территория постоянно подтопленная в результате долговременных 

техногенных воздействий). 

 

1.1 Свойства грунтов и грунтовых вод. 

В лабораторных условиях были определены классификационные показатели и основные 

физико-механические характеристики грунтов в соответствии с ГОСТ 30416-2012, 25100-2011, 

5180-2015, 12248-2010.  

Показатели физико–механических свойств грунтов получены по результатам исследо-

ваний, проведенных в грунтово–химической лаборатории согласно действующих ГОСТов. 

Лабораторные исследования грунтов включали: 

– определение физических свойств песчаных грунтов (плотность методом режущего 

кольца, влажность и грансостава); 

– определение физико-механических свойств глинистых грунтов 
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На основании материалов полевой документации скважин при проведении буровых 

работ, анализа пространственной изменчивости частных показателей свойств грунтов, опре-

деленных лабораторными методами в инженерно–геологическом разрезе участка в пределах 

глубины 00,0-34,0 метров выделено 5 инженерно–геологических элементов. Слои залегают 

относительно горизонтально, мощность в пространстве сравнительно выдержана. 

В таблице 2.3.1. приведены нормативные и расчетные значения физических характе-

ристик грунтов по выделенным ИГЭ.  

 

 

1.4 Опасные природные процессы и специфические грунты 

К специфическим грунтам на данном объекте можно отнести насыпные грунты. 

Насыпные грунты песчаного состава (ИГЭ-1) сложены песками разнозернистыми, пре-

имущественно средней крупности, с прослоями песков от гравелистых до мелких, местами с 

включениями мусора строительного, с редкими включениями древесины. По степени влажно-

сти пески влажные, средней плотности. 

Учитывая неоднородность насыпных грунтов, наличия в их толще значительного коли-

чества инородных включений и органических остатков рекомендовано данные грунты не ис-

пользовать в качестве естественного основания фундаментов. 
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2 Оценка развитости транспортной инфраструктуры 

 

Участок «Строительства установки синтеза, дистилляции высокого и среднего давле-

ния карбамида» располагается в северо-западном районе на промышленной площадке ПАО 

«Акрон».   

Площадка строительства расположена на территории действующего предприятия в 

пределах его ограждения, со сложившимися транспортными и коммуникационными связя-

ми, вертикальной планировкой, инфраструктурой. 

Общий грузопоток строительства складывается из перевозок строительных материа-

лов, грунта, полуфабрикатов, сборных конструкций, изделий строительного и технологиче-

ского оборудования, хозяйственно-бытовых и прочих грузов. 

Доставка оборудования для строящегося объекта производится в основном с исполь-

зованием ж.д. путей Октябрьской  железной дороги и подъездных путей ПАО «Акрон», а 

также существующей сети внутриквартальных автодорог ПАО «Акрон» с твердым покры-

тием и габаритами, обеспечивающими проезд большегрузных автомобилей: ширина дорог 

не менее 6 м, габарит проезда под эстакадами – 5.0 м.  

Объект находится на расстоянии 6 км от участка трассы М-10 и в 6 км от ж.д. В. Нов-

город - Чудово – С. Петербург, в 1 км от ж.д. В. Новгород –Луга.  

Доставка материалов и оборудования осуществляется по существующим действую-

щим дорогам и трассам России. Из Санкт-Петербурга, расположенного в 200 км от площад-

ки строительства, осуществляется доставка металлопроката, труб, арматуры, сэндвич-

панелей, профлиста, ворот, кабелей и прочего электрооборудования. Из Великого Новгоро-

да на расстоянии 6 км - доставка оконных блоков, дверей; доставка бетона. 

Дополнительных мероприятий по развитию внешней инфраструктуры и внутризавод-

ской инфраструктуры дорог не требуется. Для перевозок по территории ПАО "Акрон" ис-

пользуются существующие дороги с твердым покрытием. 

При строительстве объекта в квартале Г-2 ПАО «Акрон»  используется существующее 

дорожное покрытие (площадка перед корпусом полностью заасфальтирована, после строи-

тельства предусмотрен ремонт покрытия с заменой верхнего слоя на бетонное с армирова-

нием).  

На период эксплуатации доставка сырья осуществляется по трубопроводам. 
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3 Сведения о возможности использования местной рабочей силы при  

      осуществлении строительства 

 

Источником покрытия потребности строительства в рабочей силе является штат 

генподрядной и субподрядных организаций, участвующих в строительстве. 

Доставка строителей к месту работы и обратно будет осуществляться городским 

транспортом. 
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4 Перечень мероприятий по привлечению для осуществления  

   строительства квалифицированных специалистов, в том числе для выполнения  

   работ вахтовым методом 

 

При привлечении специалистов для производства работ используется контрактная 

схема трудовых договоров, в которых отражаются все условия взаимоотношений заказчика 

и исполнителя в соответствии с законодательством РФ, в т.ч. достойная заработная плата, 

социальный пакет с возмещением стоимости проезда на ПАО "Акрон", оплатой питания со-

трудников, бесплатным медобслуживанием.  

Доставка рабочей силы на строящийся объект производится по функционирующей 

транспортной сети - городскими автобусами, так как ПАО «Акрон» входит в состав города 

В. Новгород. 

Строительство ведется за счет частных инвестиций. 

Заказчик – ПАО «Акрон» - самостоятельно определяет схему управления строитель-

ством объекта. 
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          5 Характеристика земельного участка, предоставленного для строительства,  

обоснование необходимости использования для строительства земельных участков вне 

земельного участка, предоставляемого для строительства объекта капитального  

строительства 

 

Площадка строительства объекта «Строительство установки синтеза, дистилляции 

высокого и среднего давления карбамида» в ПАО «Акрон» и сопутствующих зданий и со-

оружений, располагается в северо-западном районе г. В. Новгорода на промышленной пло-

щадке ПАО «Акрон» в квартале Г-2. 

ПАО «Акрон» расположен на земельном участке площадью 4 612 313 м2, кадастровый 

номер 53:23:8624301:1129. Участок предназначен для размещения промышленной застрой-

ки. 

Проектируемые объекты расположен на производственной площадке ПАО «Акрон» в 

Северном промышленном районе №1 г. Великий Новгород.  

Площадь участка под строительства –5037,6 м2, площадь застройки – 416,3 м2. 

Площадка имеет асфальтовое покрытие. Рельеф участка ровный, отметки поверхности 

колеблются от 35.94 м до 36.32 м Балтийской системы высот. 

Отсутствует необходимость дополнительного земельного участка для строительства 

данного объекта капитального строительства. 
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6   Описание особенностей проведения работ в условиях действующего  

    предприятия, в местах расположения подземных коммуникаций, линий  

    электропередачи и связи для объектов производственного назначения 

 

Строительство осуществляется на площадке действующего предприятия в непосред-

ственной близости от корпуса 822 (на технологической площадке перед ним), квартал Г-2.  

На площадке строительства присутствуют подземные коммуникации и сооружения. 

Строительные работы вблизи расположения действующих наземных и подземных 

инженерных коммуникаций, линий электропередачи и связи должны выполняться в соот-

ветствии с техническими условиями и в присутствии ответственных представителей служб, 

осуществляющих эксплуатацию соответствующих коммуникаций. 

Подключение объекта к существующим инженерным сетям ПАО "Акрон", располо-

женным вне площадки строительства, выполняется на основании технических условий За-

казчика и в присутствии его ответственного представителя. 

На территории  строительства объекта «Строительство установки синтеза, дистилля-

ции высокого и среднего давления карбамида» существующая площадка имеет твердое 

покрытие. После окончания строительства предусмотрен его ремонт с заменой верхнего 

слоя на бетонное покрытие (бетон кл. Б25) с армированием. Расчет производился для по-

жарной техники с нагрузкой на ось 8т и показал, что толщина бетона в 200 мм выдержи-

вает данную нагрузку. В момент ремонтных работ, а так же для обслуживания зданий и 

сооружений будет использоваться техника с большей нагрузкой на ось, поэтому бетонное 

покрытие запроектировано с армированием. 

При въезде на площадку необходимо установить информационный щит с указанием: 

— наименования объекта, сроков начала и окончания работ, схемы объекта; 

— наименования застройщика (технического заказчика); 

— представителя застройщика (технического заказчика) — должностного лица, от-

вечающего за ведение строительного контроля; 

— исполнителя работ (подрядной организации, генеральной подрядной организа-

ции) — инициалы, фамилия, должность, номер в национальном реестре специалистов и 

номера телефонов лица, ответственного за организацию работ по строительству, рекон-

струкции, капитального ремонта, сносу объекта; 

— представителя органа государственного строительного надзора или местного са-

моуправления, курирующего строительство; 

— ответственного представителя проектной организации — должностное лицо, от-

вечающее за ведение авторского надзора, в случаях, когда он выполняется; 
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— наименования и контактных данных саморегулируемой организации лица, осу-

ществляющего строительство. 

Наименование и номер телефона исполнителя работ наносят также на щитах инвен-

тарных ограждений мест работ вне строительной площадки, мобильных зданиях и соору-

жениях, крупногабаритных элементах оснастки, кабельных барабанах и т.п. 

При въезде на строительную площадку устанавливается стенд пожарной защиты с 

указанием строящихся и вспомогательных зданий и сооружений, въездов, подъездов, схем 

движения транспорта, местонахождения источников воды, средств пожаротушения. 
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7   Описание особенностей проведения работ в условиях стесненной городской  

    застройки, в местах расположения подземных коммуникацией, линий  

    электропередачи и связи для объектов производственного назначения 

 

Проектируемый объект строится на территории предприятия ПАО «Акрон», находя-

щегося в Северном промышленном районе №1 г. Великий Новгород.  

Ближайшая жилая застройка относительно Северного промышленного района №1 

расположена: 

− в восточном и юго – восточном направлениях на расстоянии приблизительно 

2,8 км – д. Трубичино, д. Витка; 

− в южном направлении на расстоянии около 2,3 км – д. Сырково; 

− в западном, северо – западном направлениях на расстоянии около 1,9 км – 

д. Вяжищи; 

− в северо – западном направлении на расстоянии приблизительно 2,4 км –  

д. Болотная. 

Проведение работ в условиях стесненной городской застройки не предусматривается, 

поэтому данный раздел на рассматривался. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

      

33770-000-ПОС.ТЧ 
Лист 

      
17 

Изм. Кол. Лист №док Подп. Дата 
формат А4 

 И
н

в
. 
№

 п
о
д

л
. 

  
  

  
  

 П
о
д

п
. 
и

 д
ат

а 
  
  
  
  
  
  
В

за
м

. 

и
н

в
.№

 
 

8 Обоснование принятой организационно-технологической схемы, определяю-

щей последовательность возведения зданий и сооружений, инженерных и транспорт-

ных коммуникаций, обеспечивающей соблюдение установленных в календарном 

плане строительства сроков завершения  строительства (его этапов) 

 

Проектом организации строительства (ПОС) производится выбор общей организаци-

онно-технологической схемы строительства производства. 

Организационно-технологическая схема строительства объекта принята в соответ-

ствии с календарным планом строительства (см. 33770-000-ПОС.ГЧ4), где указаны пере-

чень, последовательность и сроки выполнения строительных и монтажных работ сооруже-

ний, прокладки коммуникаций к ним и благоустройства.   

Конкретная схема строительства по видам работ с учетом принятых методов произ-

водства работ отражается в проектах производства работ. 

Строительная площадка проектируемого объекта «Строительство установки синтеза, 

дистилляции высокого и среднего давления карбамида» в ПАО «Акрон» представляет со-

бой следующие здания и сооружения: 

- Технологическая этажерка – стальной каркас, фундамент бетонный ростверк на 

свайном основании. 

Пространственная, планировочная и функциональная организация принята с учетом 

санитарно-гигиенических, экологических и взрывопожарных особенностей объекта, а 

также социальных, экономических и эстетических требований нормативных документов 

Российской Федерации. 

 

Технологическая этажерка 

Конструктивная схема - каркасная с несущим металлическим каркасом. Каркас запро-

ектирован по рамно-связевой схеме. Пространственная неизменяемость каркаса здания 

обеспечивается жесткими узлами сопряжения балок с колоннами в плоскости рам. Сопря-

жение колонны с фундаментом - жесткое. Ограждающие конструкции не предусмотрены. 

Размеры в осях – 33х11 м, высота – 59.0 м. Кровля отсутствует, перекрытия – железо-

бетонные. Для доступа на проектируемые отметки (технологические площадки) предусмот-

рена металлическая лестница. 

По ГОСТ 277751-2014 уровень ответственности по надежности для конструкций кар-

каса - нормальный, класс ответственности - КС-2. Коэффициент надежности по ответствен-

ности - 1. 

 За условную отметку 0,000 принят уровень с абсолютной отметкой 36,150 м (Балтий-

ской системы высот) на генеральном плане. 
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Подготовку толщиной 100 мм выполнять из бетона В7.5 нормальной проницаемости с 

маркой по водонепроницаемости W4. 

Для устройства свайных фундаментов применить бетон В25 на портландцементе по-

ниженной проницаемости с маркой по водонепроницаемости W8, по морозостойкости F200 

с добавлением в бетонную смесь специальной гидроизоляционной добавки, повышающей 

водонепроницаемость бетона за счет заполнения пор кристаллическими новообразованиями 

и приобретения бетоном свойства "самозалечивания" трещин раскрытием до 0,4 мм.  Гид-

роизоляцинная добавка в бетон должна быть совместима с другими добавками применяе-

мыми при бетонировании (пластифицирующими, противоморозными и др.).   

 

8.1 Работы подготовительного периода 

До начала производства работ основного периода необходимо получить разрешитель-

ную документацию на строительство и выполнить комплекс работ по организационной 

подготовке строительной площадки, включающего в себя: 

- разработка ППР; 

- устройство временного ограждения;  

- устройство площадки под временные сооружения - поз. №6 см. 33770-000-ПОС. 

ГЧ3); 

- устройство временных площадок складирования на объекте строительства; 

- создание геодезической разбивочной основы и выноска проекта на натуру;  

- организация поставки строительных материалов и конструкций; 

- защита существующих инженерных сетей; 

Также для строительства используется стационарный «Городок монтажников», кото-

рый находится на территории ПАО «Акрон» в квартале Г-3. 

Кроме того, в подготовительный период должны быть выполнены работы по обеспе-

чению объекта на период строительства водой, электроэнергией. 

Наружные сооружения, коммуникации, крановое оборудование, обеспечивающие 

строительство объекта, указаны на чертежах 33770-000-ПОС.ГЧ 2 «Подготовка площадки 

строительства», 33770-000-ПОС.ГЧ 3 «Стройгенплан». 

При прокладке коммуникаций вне площадки строительства для уточнения фактиче-

ского положения существующих подземных инженерных сетей и сооружений на момент 

строительства перед началом любых земляных работ на место строительства должны быть 

вызваны представители служб, эксплуатирующих подземные инженерные сети и сооруже-

ния. 

Положение кабелей, трубопроводов, других подземных устройств и сооружений, об-
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наруженных в зонах работ или в непосредственной близости от них, должно быть закреп-

лено на местности и отражено в соответствующих актах с указанием способа обнаружения 

и точных привязок к закрепленным ориентирам. 

В целях надежной организации выполнения строительно-монтажных работ в приня-

тые сроки, предлагаются следующие мероприятия: 

- четкая организация строительно-монтажных работ в 2 смены, с 7-00 до 23-00; 

- выполнение работ по подготовке площадки строительства до начала строительства; 

- максимально возможное совмещение выполнения отдельных видов СМР по времени 

с соблюдением правил техники безопасности; 

- применение комплексно-блочных методов монтажа; 

            - бесперебойное снабжение материалами, конструкциями, оборудованием; 

            - своевременная поставка на монтаж технологического оборудования; 

            - меры материальной заинтересованности. 

 

8.2 Работы основного периода 

Основной период включает работы по строительству зданий и сооружений, прокладке 

инженерных коммуникаций и эстакад, благоустройство территории в соответствии с кален-

дарным планом строительства объекта.  

 

8.3 Работы заключительного периода 

В состав работ заключительного периода, кроме разборки и вывозки с объекта вре-

менных сооружений, входят работы по очистке строительной площадки и прочих занимае-

мых площадей от строительного и бытового мусора.  

В ходе производства работ обеспечивается повседневный оперативный контроль ка-

чества строительно-монтажных работ. Обнаруженные отклонения от требований проекта 

подлежат немедленному устранению. 

После завершения строительно-монтажных работ проводится комиссионная приемка 

под председательством Заказчика, где Подрядчик представляет необходимую исполнитель-

скую документацию, включающую соответствующие исполнительные чертежи, схемы, ак-

ты и сертификаты. 
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9 Перечень видов строительных и монтажных работ, ответственных  

конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих  

освидетельствованию с составлением соответствующих актов приемки перед  

производством последующих работ и устройством последующих конструкций 

 

При строительстве объекта подрядные организации должны составлять акты на ниже-

перечисленные работы: 

- устройство котлована под фундаменты и поддоны; 

- устройство замены слабых грунтов на песчаное основание; 

- устройство подготовки из щебня под фундаменты и поддоны; 

- устройство бетонной подготовки под фундаменты; 

- устройство арматурной сетки фундаментов, перекрытий; 

- устройство опалубки, в т.ч. несъемной;  

- установка закладных конструкций с устройством АКЗ; 

- бетонные работы; 

- устройство гидроизоляции бетонных фундаментов; 

- обратная засыпка котлована с послойным уплотнением; 

- монтаж металлоконструкций, в т.ч. для прокладки трубопроводов; 

- антикоррозийная защита металлоконструкций; 

- противопожарная защита металлоконструкций; 

- устройство скрытых электропроводок, в т.ч. заземление; 

- устройство котлованов, траншей для прокладки инженерных сетей; 

- устройство подготовки для прокладки сетей в траншеях; 

- устройство колодцев ВиК; 

- гидроиспытания сетей ВиК; 

- устройство гидроизоляции сетей ВиК; 

- устройство дорог, проездов, тротуаров, площадок по конструктивным слоям; 

- монтаж технологических трубопроводов и арматуры; 

- гидроиспытания технологических трубопроводов; 

- монтаж узлов энергоресурсов; 

- антикоррозионная защита трубопроводов; 

- устройство тепловой изоляции трубопроводов; 

- устройство химзащиты и огнезащиты металлических конструкций. 
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10 Технологическая последовательность работ при возведении объектов  

     капитального строительства или их отдельных элементов 

 

Общая организационно-технологическая схема 

Строительная площадка проектируемого объекта «Строительство установки синтеза, 

дистилляции высокого и среднего давления карбамида» представляет собой комплекс со-

оружений, располагаемых на площадке ПАО «Акрон» в кварталах Г-2. 

Строительство объекта ведется в один этап. Организационно-технологическая схема 

строительства объекта принята в соответствии с календарным планом строительства, где 

указаны перечень, последовательность и сроки выполнения строительных и монтажных ра-

бот сооружений, прокладки коммуникаций к ним.   

Конкретная схема строительства по видам работ с учетом принятых методов произ-

водства работ отражается в проектах производства работ. 

На листах 33770-000-ПОС.ГЧ3 «Стройгенплан (1:500). Организация котлована. Схема 

движения автотранспорта. Схема дорожных покрытий» отражено выполнение работ по 

устройству котлована. 

При строительстве объекта работы производить в строгом соответствии с требовани-

ями СНиП или СП на соответствующие виды работ. 

Очередность производства строительно-монтажных работ отражена в календарном 

плане строительства (33770-000-ПОС.ГЧ4).  

 

10.1 Земляные работы 

При разработке котлована для фундаментов под конструкции земляные работы вы-

полняются в основном механическим способом с применением строительной техники. Раз-

работку грунта в непосредственной близости от действующих сооружений и коммуникаций 

производить вручную. В случае пересечения проектируемых трасс сетей с существующими 

коммуникациями, произвести их подвешивание или другие мероприятия во избежание по-

вреждения. 

Вытесненный грунт относится к отходам 4 класса опасности. 

Отходы, образующиеся в процессе строительства, размещаются на полигоне для захо-

ронения отходов III-V классов опасности ПАО «Акрон», передаются лицензированным ор-

ганизациям для утилизации. Объекты размещения отходов включены в ГРОРО (приложе-

ние Г). 

Под проектируемую этажерку устраиваются буронабивные сваи. Для бурения сква-

жин под защитой обсадных труб при сооружении буронабивных свай используется буриль-
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ное навесное оборудование и обсадное оборудование, установленное на бурильную машину 

на колесном ходу. Обсадное оборудование предназначено для придания обсадным трубам 

вращательных движений при их погружении, а также извлечения обсадных труб из грунта. 

Под устройство железобетонных ростверков выкапываются котлованы.  

Согласно планам и разрезам фундаментов (раздел КР), глубина заложения ростверков 

и фундаментов проектируемых сооружений 1.2м, 1.8 м, длина свай - 17,78; 15,18м. 

Обратная засыпка фундаментов производится песком (закупается в Новгородском р-

не, доставка на расстоянии 30 км) механизированным способом и вручную с тщательным 

послойным уплотнением пневматическими трамбовками, катками. 

В процессе производства земляных работ при заложении фундаментов и прокладке 

подземных сетей необходимо тщательно следить за дном и стенками котлована и траншей. 

Прокладка футляров для подземных инженерных коммуникаций под существующими 

проездами производится открытым методом экскаватором. На время производства работ 

движение транспорта на этих участках закрывается и организуется движение транспорта по 

другим существующим проездам.  

При производстве работ по устройству котлованов, водоотведение осуществляется в 

существующую сеть ливневой канализации.  

              Дождевые и талые воды с площадки строительства отводятся в существующие сети 

промливневой канализации. 

Производство работ вести в соответствии с требованиями СП 45.13330.2017 «Земля-

ные сооружения, основания и фундаменты». 

 

10.2 Бетонные работы 

Работы по устройству монолитных бетонных и железобетонных конструкций произ-

водятся в соответствии с проектом и с учетом требований СП 70.13330.2012 «Несущие и 

ограждающие конструкции». 

Характеристика бетона, применяемого в конкретных конструкциях, указывается в ра-

бочих чертежах (тип, марка, водонепроницаемость, морозостойкость). 

Состав бетонной смеси, приготовление, правила приемки, методы контроля и транс-

портирования должны соответствовать ГОСТ 7473-2010 «Смеси бетонные». 

Приготовление бетонной смеси, изготовление инвентарной опалубки, заготовка арма-

туры осуществляется на производственной базе Подрядчика. 

Для приготовления бетонной смеси выбор цементов следует производить в соответ-

ствии с СП 63.13330.2018 «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положе-

ния» и ГОСТ 30515-2013 «Цементы. Общие технические условия». Заполнители для бето-
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нов применяются фракционированные. При выборе заполнителей для бетонов следует при-

менять преимущественно материалы из местного сырья. Для получения требуемых техно-

логических свойств бетонных смесей и эксплуатационных свойств бетона следует приме-

нять добавки, согласно указаниям в проекте. 

Транспортирование и подачу бетонных смесей следует осуществлять специализиро-

ванными средствами, обеспечивающими сохранение заданных свойств бетонной смеси. 

В качестве транспортных средств используются автобетоносмесители. Для повыше-

ния производительности труда и сокращения сроков строительства предпочтительно ис-

пользовать высокопроизводительные автобетоносмесители на базе автомобилей и автобе-

тононасосы. 

Перед бетонированием основания все поверхности должны быть очищены. Непосред-

ственно перед укладкой бетонной смеси очищенные поверхности должны быть промыты и 

просушены струей воздуха. 

Все конструкции и их элементы, закрываемые в процессе последующего производства 

работ (подготовленные основания конструкций, арматура, закладные изделия и др.), а так-

же правильность установки и закрепления опалубки и поддерживающие ее элементов 

должны быть приняты в соответствии с СП 48.13330.2019 «Организация строительства». 

Для уплотнения бетонной смеси используются электровибраторы. 

Опирание вибраторов на арматуру, закладные изделия, тяжи и другие элементы креп-

ления опалубки не допускается. 

Арматурные работы следует выполнять с соблюдением требований  

СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции». 

Армирование конструкций производится заранее приготовленными сетками, про-

странственными каркасами. 

Согласно инженерно-геологическим изысканиям, на застраиваемой территории име-

ется наличие грунтовых вод, поэтому производство работ ниже уровня отметки земли вести 

с применением открытого водоотлива. 

 

10.3 Монтажные работы 

Монтаж металлических конструкций производится кранами соответствующей грузо-

подъемности. 

Монтаж производится в определенной технологической последовательности метода-

ми, обеспечивающими устойчивость и неизменяемость смонтированных частей сооруже-

ний на всех стадиях монтажа, их прочность при монтажных нагрузках, а также безопас-

ность ведения работ на объекте. 
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Монтаж металлоконструкций на подготовленные к монтажу фундаменты производить 

при достижении 70% прочности бетона. 

Монтаж металлических конструкций каркаса корпусов и сооружений, устройство 

кровли, а также подачу строительных материалов организовать с помощью кранов типа КС-

3575, «Liebherr» LG 1550 с большим вылетом стрелы и соответствующей грузоподъемно-

стью. Эти же краны обеспечивают монтаж оборудования. 

Монтаж технологических трубопроводов вести с использованием автокрана типа КС 

3575 и монтажных вышек типа ВС-18м. 

Монтаж металлоконструкций предусматривается вести укрупненными блоками, пред-

варительно собранными на монтажной площадке, совмещая с монтажом оборудования. 

Строительные конструкции для монтажа брать с площадок складирования, создавае-

мых в зоне действия монтажного крана. Монтаж конструкций каждого участка сооружений 

следует производить только после надежного закрепления всех элементов предыдущего 

участка согласно проекту.  

Монтаж технологических трубопроводов вести в соответствии с требованиями СНиП 

3.05.05-84 «Технологическое оборудование и технологические трубопроводы», монтаж ме-

таллоконструкций вести в соответствии с требованиями СП 70.13330.2012 «Несущие и 

ограждающие конструкции». 

Отклонения в монтаже металлоконструкций не должны превышать предельных зна-

чений, указанных в СП. 

 

10.4 Каменные работы. Отделочные работы. 

Каменные работы на объекте не производятся.  

Большая часть оборудования изготовливается и поставляется в блочном исполнении и 

не требует отделки на площадке строительства. На строительную площадку металлокон-

струкции поставляются полностью огрунтованные и готовые к монтажу, непосредственно 

на площадке предполагается подкрашивание мелких деталей (сварных швов и т.п.). 

Изоляционные работы следует производить согласно проектам производства работ 

(ППР) и типовым технологическим картами производство отдельных видов работ. Работы 

ведутся с помощью соответствующих средств механизации, средств малой механизации и 

механизированного инструмента разного назначения. 

Необходимость в отделочных работах отсутствует, так как применяемые в проекте 

материалы (окрашенные металлические конструкции) не требуют отделки. 
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10.5 Организация производства работ по монтажу оборудования  

Производство работ по монтажу технологического оборудования выполняется в соот-

ветствии с календарным планом строительства. Необходимыми условиями выполнения это-

го плана являются соблюдение сроков предшествующих работ - проектирование, ком-

плектация и поставка оборудования, выполнение строительных работ. 

Монтаж наиболее сложного и крупного оборудования выполняется в основном до 

начала производства работ по монтажу остального оборудования. 

При комплектации и поставке технологического оборудования необходимо учитывать 

следующее: 

- передача оборудования в монтаж должна осуществляться в соответствии с рабочими 

чертежами и сроками, определенными графиками производства работ по монтажу оборудо-

вания; 

- оборудование, передаваемое в монтаж, должно удовлетворять государственным и 

отраслевым стандартам, техническим условиям, а также параметрам, указанным в специ-

фикации проекта и иметь соответствующие технические паспорта. Сертификаты и другие 

документы предприятия изготовителя, удовлетворяющие их качество и заводскую готов-

ность. 

До начала монтажа технологического оборудования должны быть выполнены все под-

готовительные работы. 

Площадки складирования оборудования рассчитаны исходя из габаритов монтируемо-

го оборудования. 

Размеры и расположение площадок для предмонтажной выкладки и укрупнительной 

сборки оборудования определены исходя из оптимальной схемы сборки, не препятствую-

щей строительным работам. 

Подача монтируемого оборудования в монтажные зоны осуществляется автотранс-

портом, разгрузка производится кранами, выполняющими монтажные работы. 

Технологическое оборудование, доставляемое к месту монтажа, должно выкладывать-

ся в предмонтажное положение, определенное проектом производства работ. 

Оборудование, поставляемое в виде отдельных поставочных элементов, подлежит 

укрупнительной сборке в блоке на сборочных стендах или других приспособлениях, распо-

ложенных на монтажной площадке. 

Методы производства монтажных работ определяются техническими параметрами 

(габаритом, массой, специальными требованиями по технологии установки, выверкой, ис-

пытаниями и т.д.) монтируемого оборудования и типом грузоподъемного механизма. Тех-

ническая документация на монтаж оборудования составляется монтажной организацией. 
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Монтажные работы необходимо выполнять с соблюдением требований  

СНиП 3.05.05-84 «Технологическое оборудование и технологические трубопроводы». 

Порядок монтажа оборудования с указаниями типов и марок используемых механиз-

мов определяется проектом производства работ (ППР). 

Поставка тяжеловесного оборудования на строительную площадку осуществляется 

специальными средствами автомобильной техники. 

Схемами размещения и крепления подобного оборудования должна заниматься спе-

циализированная организация, осуществляющая перевозку тяжеловесных грузов и имею-

щая необходимые лицензии. 

Требования к условиям транспортирования тяжеловесного оборудования должны 

быть представлены его разработчиком в инструкции по монтажу. 

 

10.6 Монтаж трубопроводов  

Работы по изготовлению и монтажу технологических трубопроводов, а также приемка 

и сдача этих работ должны производиться с соблюдением инструкций, указаний и требова-

нием глав СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», Часть 2 «Строительное 

производство» и по утвержденным ППР. 

Строительство внутриплощадочных и межцеховых эстакад выполняется методом 

совмещения производства строительных и монтажных работ участками не более 36 м. 

Технологические трубопроводы предусмотрено монтировать с использованием гото-

вых узлов и секций, изготавливаемых на базе строительно-монтажных организаций в соот-

ветствии с чертежами. 

Сварка трубопроводов из углеродистой стали может осуществляться всеми промыш-

ленными методами, обеспечивающими качество сварных соединений в соответствии с тре-

бованиями проекта и нормативной документации. 

Монтаж обвязочных трубопроводов осуществляется кранами, предназначенными для 

монтажа технологического оборудования, соответствующей грузоподъёмности, применяе-

мых при монтаже. 

Испытание трубопроводов должно производиться только после того, как трубопровод 

будет полностью собран на постоянных или подвесных опорах. 

 

10.7 Погрузочно-разгрузочные работы  

Все погрузочно-разгрузочные работы выполняются в соответствии с требованиями 

СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», Часть 1 «Строительное производ-

ство», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», Часть 2 «Строительное 
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производство», СП12-136- 2002 «Безопасность труда в строительстве». 

Перед началом погрузочно-разгрузочных работ должен быть установлен порядок об-

мена условными сигналами между подающим сигналы (стропальщиком) и машинистом 

подъемно-транспортного средства. 

Места производства погрузочно-разгрузочных работ должны иметь основание обес-

печивающее устойчивость подъемно-транспортного оборудования, складируемых материа-

лов и транспортных средств. 

Подъемно-транспортным средствам разрешается поднимать груз, масса которого вме-

сте с грузозахватными приспособлениями не превышает допустимую грузоподъемность. 

Перед подъемом и перемещением грузов должны быть проверены устойчивость гру-

зов и правильность их строповки. 

Безопасность производства работ обеспечивается выполнением соответствующих 

требований действующих нормативных документов, а также подготовкой и организацией 

мест производства работ, применением средств защиты работающих; 

проведением медицинского осмотра лиц, допущенных к работе, и их обучением. 

 

10.8 Производство работ в зимнее время 

Работы в зимних условиях должны выполняться по специальному проекту производ-

ства работ и обосновываются технико-экономическими расчетами. 

Разработка мерзлого грунта одноковшовыми экскаваторами без предварительного 

рыхления допускается при толщине мерзлого слоя до:  

- 0,25 м с емкостью ковша 0,5÷0,65м3; 

- 0,4м с емкостью ковша 1,0÷1,25м3. 

Подлежащий разработке грунт при промерзании его на глубину, более указанной вы-

ше, должен быть предварительно подготовлен одним из следующих способов: предохране-

ние грунта от промерзания с помощью рыхления грунта (вспахиванием, боронованием, пе-

релопачиванием экскаватором); засолением, покрытием поверхности грунта теплоизоляци-

онными материалами, удержанием снегового покрова. Предохранение грунта от промерза-

ния следует производить до наступления устойчивых отрицательных температур. Способ 

подготовки должен выбираться и обосновываться в проекте в зависимости от объемов ра-

бот, условий, сроков их выполнения и наличия оборудования. 

При производстве бетонных работ в зимних условиях бетонная смесь должна достав-

ляться на объект в теплом состоянии. Бетонирование конструкций следует выполнять с 

применением электроподогрева: электроматами, электродными панелями и греющим про-

водом или паропрогрева.  При выдерживании бетона поверхность его следует укрыть теп-
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лоизоляционными материалами. Засыпка пазух котлована должна осуществляться после 

достижения бетоном 70% проектной прочности талым грунтом. 

 

 

  



 
 

      

33770-000-ПОС.ТЧ 
Лист 

      
29 

Изм. Кол. Лист №док Подп. Дата 
формат А4 

 И
н

в
. 
№

 п
о
д

л
. 

  
  

  
  

 П
о
д

п
. 
и

 д
ат

а 
  
  
  
  
  
  
В

за
м

. 

и
н

в
.№

 
 

11 Обоснование потребности строительства в кадрах, основных  

строительных машинах, механизмах, транспортных средствах, в топливе и  

горюче-смазочных материалах, а также в электрической энергии, паре, воде,  

временных зданиях и сооружениях 

 

11.1 Объемы основных строительно-монтажных работ 

 

Объемы работ определяются по сметным расчетам и приведены в ведомости объемов 

основных строительных, монтажных и специальных строительных работ. 

Обеспечение строительства конструкциями и материалами осуществляется с предпри-

ятий и баз комплектации Великого Новгорода и соседних регионов. 

Оборудование поставляется непосредственно на строительную площадку в зону мон-

тажа со склада заказчика. 

Планируемые инвестиции в СМР на строительство установки составляют  

 290 000,00 тыс. руб. в действующих ценах. 

 

Объемы строительных, монтажных и специальных работ приведены в таблице 1. 

Таблица 1            Сводные объемы строительных, монтажных и специальных работ 

№ 

п/п 
Наименование работ Ед. изм. 

Количе-

ство 
Примечание 

1 Выемка грунта, в том числе м3/т 
1813,4/ 

3 445,46 

 

 

       из котлованов м3 1176,8  

       от вертикальной планировки м3 -  

       автодорожных покрытий м3 509,8  

       подземных сетей м3 126,8  

       почвы на участках озеленения м3 -  

2 Обратная засыпка, в том числе м3/т 
785,1/ 

     1229,3 
 

 

Обратная засыпка котлована, в том числе 
м3/т 683,7/ 

1067,1 
 

      Привозным щебнем 
м3/т 164,9/ 

237,0 
 

      Привозным песком (привозным песком) 
м3/т 518,8/ 

830,1 
 

Обратная засыпка подземных сетей (пе-

сок) 
м3/т 

101,4/ 

162,2 
 

3 Вывоз грунта м3/т 
1813,4/ 

3 445,46 
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4 Доставка бетона, в том числе:     м3  1373,9  

 
для устройства железобетонных фунда-

ментов, полов, цоколей 
м3 1330,3  

 для устройства бетонных подготовок м3 42,6  

 для устройства бетонных подливок м3  1,0  

    5 
Арматура и прокат стальной для устрой-

ства фундаментов, полов и цоколей 
т 142,7  

5 Монтаж металлического каркаса т 397,0  

6 Устройство перекрытий, бетон м3 -  

7 Устройство перекрытий, арматура т -  

8 Монтаж рулонной кровли с утеплителем м2 -  

9 Установка стеновых сэндвич-панелей м2 -  

10 Монтаж ворот     шт. -  

11 Монтаж сетей ВиК  м 48,4  

12 Прокладка кабелей ЭМ м 175  

13 Монтаж трубопроводов технологических м 4000  

14 

Устройство дорожного покрытия (на су-

ществующем основании) Тип 1, в том чис-

ле: 

   

 
- бетон класса В25, F150, W6 с армирова-

нием; 
м3 919,5  

 - арматура C12А400; т 40,5  

15 
Устройство дорожного покрытия Тип 2, в 

том числе: 
   

 
- бетон класса В25, F150, W6 с армирова-

нием; 
м3 107,3  

 
- щебень гранитный фр. 20-40 М1000 по 

ГОСТ 8267-9; 
м3 107,3  

 
- песок средний по ГОСТ 8736-93 

Кф=1м/сутки; 
м3 268,3  

 - арматура C12А400; т 4,7  

16 Битумно-полимерный герметик ИЖОРА. т   3,6  
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17 

Демонтаж сетей канализации (бытовой, 

химически загрязненных вод, промыш-

ленно-ливневой),  промышленного водо-

провода, технологического трубопровода 

пм 253  

 

Количество сварочных электродов: 

УОНИ 13/55 – 15 кг; Э-42 – 100 кг; Э-46 – 150 кг. 

Металлоконструкции поставляются на строительную площадку полностью  

огрунтованные и готовые к монтажу. 

Объемы работ уточняются в процессе производства работ. 

 

 

11.2 Потребность строительства в кадрах 

 

Количественный состав работающих, занятых в строительстве, определен, исходя из 

годовой стоимости строительно-монтажных работ, годовой  выработки на одного работаю-

щего и процентного отношения численности работающих по категориям согласно  п. 4.14.1 

МДС 12-46.2008. 

 

Результаты подсчетов сведены в таблицу . 

 

Таблица 2 

Год строи-

тельства 

Стоимость 

СМР, 

тыс.руб. 

Годовая 

выработка 

на 1 рабо-

тающего, 

тыс.руб. 

Общая 

числен-

ность ра-

ботаю-

щих, чел. 

В том числе 

Ра-

бо-

чие 

 

ИТР 

Слу-

жа-

щие 

МОП 

 и 

охран. 

      1 290 000 6500 30 25 3 1 0 

        

Итого 290 000 6500 30 25 3 1 0 

Численность работающих в наиболее 

загруженную смену – 80 % от общей 

численности 

 

24 

 

20 

 

    2 

 

     1 

 

  0 
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Наибольшее количество работающих на стройплощадке определяется по формуле: 

                                    

где  А - количество работающих на стройплощадке; 

       Б - общая стоимость строительно-монтажных или специальных работ, тыс. руб.; 

       В - среднегодовая выработка на одного работающего, тыс. руб.; 

       Т - продолжительность выполнения работ по календарному плану, года. 

Количество работающих при продолжительности строительства (Т) равной  (18 месяцев), ко-

личество работающих на стройплощадке равно: 

А = 290 000/(6500*1.5) = 30 чел. 

Источником покрытия потребности строительства в рабочей силе является штат под-

рядных организаций, участвующих в строительстве, а также работники, привлекаемые к 

строительству по контрактам.  
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11.3 Потребность строительства в строительных механизмах  

Потребность строительства в основных строительных машинах, механизмах опреде-

лена, исходя из характеристики веса конструкций и оборудования, принятых методов про-

изводства работ, а также частично по укрупненным показателям на 1 млн. руб. строитель-

но-монтажных работ (в ценах 2000г). Результаты расчета приведены в таблице 3. 

 

Таблица 3 

Наименование 
Ед. 

изм. 

Потребность 

на полный 

объем СМР 

1 2 3 

Общестроительные и монтажные работы 

Бульдозер на базе колесного трактора «Белорус» шт. 1 

Экскаватор с объемом ковша 1,0 м3  шт. 1 

Автомобильный кран типа «Liebherr» LG 1550 шт. 1 

Компрессор передвижной (электрический) шт. 1 

Агрегат сварочный передвижной ТДМ-252 шт. 2 

Трамбовки пневматические И157 шт. 2 

Вибратор поверхностный ИВ-91А шт. 1 

Вибратор глубинный ИВ-19 шт. 1 

Бетоновоз шт. 1 

Бетононасос типа СБ-123А шт. 1 

Электрообогрев для бетонных конструкций (КТПТО-80-86У1) шт. 1 

Автосамосвалы типа КАМАЗ, (ГП15т) шт. 1 

Специализированный транспорт (а. прицеп) шт. 1 

Автомобильный кран КС 3575 шт. 1 

Вышка монтажная ВС шт. 1 

Автогрейдер шт. 1 

Насос ГНОМ 6-10 с поплавковым выключателем шт. 1 

Мойка автомашин с системой оборотного водоснабжения Мой-

додыр 
шт. 1 

Ассенизаторская машина шт. 1 

Автомобиль для доставки воды на автомойку шт. 1 

Буровая установка шт. 1 
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Выбор крана «Liebherr» LG 1550 для строительно-монтажных работ на объекте сделан 

исходя из грузогабаритных характеристик монтируемого оборудования, материалов и ме-

таллоконструкций. Учтена высота подъема грузов и возможности приближения кранов к 

фундаментам и конструкциям, данная техника имеется в собственности ПАО «Акрон». 

Принятые в проекте марки строительных механизмов носят рекомендательный харак-

тер. При выполнении строительных и монтажных работ могут быть применены механизмы 

других марок, имеющиеся в строительной организации и по своим техническим характери-

стикам соответствующие для монтажа запроектированных конструкций и оборудования. 

Заправка строительной техники осуществляется на ближайших к площадке ПАО «Ак-

рон» специализированных заправочных станциях, находящихся за территорией ПАО 

«Арон». 

Для мойки колес строительных машин оборудуется специализированный пункт на 

выезде со стройплощадки. Для мойки колес применяется автоматическая мойка колес с си-

стемой оборотного водоснабжения "Мойдодыр".  

Все применяемые емкости и установки являются предметами многоразового исполь-

зования и могут в дальнейшем быть применены на других строительных площадках. 

 

Потребность стройки в топливе и горюче-смазочных материалах. 

Потребность в электроэнергии и воде на период строительства определена по МДС 

12-46.2008.  

Результаты расчета приведены в таблице 4. 

 

     Таблица 4 

 

Наименование 

 

Ед. изм. 

Потребность на объ-

ем строительства 

Электроэнергия кВА 56,6 

Вода на производственные и  

хозяйственные нужды 
м3/период 8570,1 

Вода на нужды пожаротушения л/с 5,0 

Сжатый воздух м3/мин 2,0 

Кислород м3 800 

Вода для мойки колес     м3/сут 0,7 

Отвод воды (произодственно-бытовая и 

ливневая канализации) 
м3/период 

11 832,8 

(7568,4+4 264,4) 
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Расчет грунтовых вод  

Приток грунтовых вод в котлован площадью 948,3м2 равен Q4.2=1,7м3/сут. период ра-

бот составляет 30 дней.   

Объем требующий откачки воды равен 1,7*30 =51,0м3. Откачивается в ливневую кана-

лизацию. 

Работа насоса осуществляется в автоматическом режиме по мере заполнения водой во-

досборного приямка. 

Для отвода воды применяют насос "ГНОМ 6-10" с поплавковым выключателем, вклю-

ченные в перечень механизмов (см. таблицу 3).  

Технические характеристики "ГНОМ 6-10" с поплавковым выключателем:  

- Номинальная производительность - 6 м3/час; 

 - Номинальный напор - 10 метров; 

 - Мощность двигателя - 0,6 кВт;  

 - Номинальное напряжение 220В. 

Для котлована 1,7:6=0,28 машино-часов в сутки. 

Расчет приведен в приложении Ж. 

 

При необходимости забор пара для обогрева временных бытовых помещений осуще-

ствить от существующих сетей пароснабжения ПАО «Акрон». 

Сжатый воздух для пневмоинструмента получают с использованием передвижных 

электрических компрессоров. 

Обеспечение строительства электроэнергией на период строительно-монтажных работ 

организовать от блочной трансформаторной подстанции, устанавливаемой в зоне строи-

тельства объекта.  

Обеспечение строительства водой на производственные нужды выполнить от суще-

ствующих сетей, для бытовых нужд используется привозная вода, в том числе и питьевая. 

Всего средний объем поверхностных сточных вод за весь период строительства состав-

ляет 3311,9 м3. Откачивается в ливневую канализацию. Расчет приведен в приложении Е. 
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Таблица 5 Баланс водопотребления и водоотведения в период СМР (18 месяцев) 

Наименование Водопотребление Водоотведение Безвозвратные 

потери Хозяйственно- 

питьевой 

 водопровод 

Производственно- 

-бытовая 

 канализация 

Ливневая 

 канализация 

м3/сут  м3/перио

д 

м3/сут м3/пери

од 

м3/сут м3/пери

од 

м3/сут м3/пер

иод 

1.Производствен- 

ные нужды (по-

ливка бетона, 

мойка колес и 

т.д.) 

2,7 1001,7   2,43 901,5 0,27 100,2 

2.Хозяйственно- 

бытовые нужды 

(душ и прочее) 

20,4 7 568,4 20,4 7568,4     

3. Поверхност-

ные сточные во-

ды 

     

6,02 

  3311,9 

   51,0 

(котло-

ван) 

  

Итого: 23,1 8570,1 20,4 7568,4 8,45 4 264,4 0,27 100,2 

 

Расчет потребности в электроэнергии и воде произведен по п.4.14.2 МДС 12-46.2008. 

 

 

Максимальное ориентировочное число прожекторов, подлежащее установке, для созда-

ния на территории строительства требуемой освещенности определяется по формуле: 

N=mEpS/Pл,  

где: 

n – число прожекторов; 

m – коэффициент, учитывающий световую отдачу (0,25); 

Ep – требуемая освещенность; 

S – площадь освещения; 

Pл – мощность лампы применяемых типов прожекторов (1000 Вт); 

Ep=КЕн, 

где: 

Ен – нормируемая освещенность; 

К – коэффициент запаса = 1.1 

Ep=1,1 х 2 = 2,2 лк 

n=0,25 х 2,2 х 9368,7/1000  5 шт. Конструктивно принимаем 5 прожекторов. 
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Ведомость потребителей электроэнергии  

      Таблица 6 

Наименование Марка 
Кол-во, 

шт 

Номинальная  

мощность кВт 

На  

одного 
Общее  

Электросварочный аппарат ТД-500 2 25,6 51,2 

Насос 
ГНОМ 6-10 1 0,6 0,6 

Вибраторы: 

- поверхностный  

- глубинный 

 

ИВ-91А 

ИВ 19 

 

1 

1 

 

1,2 

1,0 

 

1,2 

1,0 

Освещенность рабочих мест на строи-

тельной площадке и строительного го-

родка 

 15 0,1 1,5 

Прочий инструмент  7 1,2 8,4 

Наружное освещение строительной 

площадки и строительного городка 

прожектор 

1000 5 1,0 5,0 

Наружное освещение строительной 

площадки и строительного городка све-

тильник 

310 0 0,31 0 

Электрообогрев бетонных конструкций КТПТО-80-

86У1 
1 80,0 80,0 

Внутреннее освещение административ-

но-бытовых помещений 
 1 0,3 0,3 

Электрообогрев бытовых помещений, 

офисов +с/у 
 2 3,6 7,2 

Отапливаемые склады (краски, олифы, 

спецодежды, канцелярских товаров) 
 0 0 0 

 

 

Потребность в электроэнергии 

Потребность в электроэнергии, кВ·А, определяется на период выполнения максимально-

го объема строительно-монтажных работ по формуле: 

),
cos

( 5.4.3

1

1
свново

м
х РКРКРК

E

РК
LР +++=  

где: 

Lx – 1,05 – коэффициент потери мощности в сети; 

Рм =2,8кВт*1,25=3,5 кВА– сумма номинальных мощностей работающих электромоторов 

(бетоноломы, трамбовки, вибраторы и т.д.); 

Ро.в.=181,6кВт*1,25=9,0 кВА –суммарная мощность внутренних осветительных прибо-

ров, устройств для электрического обогрева (помещения для рабочих, здания складского назна-

чения); 
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Pо.н. =5,0кВт*1,25=6,25кВА- то же, для наружного освещения объектов и территории; 

Рсв =51,2кВт*1,25=64 кВА– то же, для сварочных трансформаторов; 

сos E1=0,7 – коэффициент потери мощности для силовых потребителей электромоторов; 

К1=0,5 – коэффициент одновременности работы электромоторов; 

К3=0,8 то же, для внутреннего освещения; 

К4=0,9 – то же, для наружного освещения; 

К5=0,6 – то же, для сварочных трансформаторов. 

     P=1.05( 
0.5 𝑥 3,5

0.7
 + 0.8x9,0+0.9x6,25+0.6x64) = 56,6кВА 

        Внешнее электроснабжение строительной площадки осуществляется от местных ис-

точников питания.  

 

Потребность в воде: 

Qтр= Qпр+Qхоз= 0.03+0.24= 0.27 л/c  

где Qпр – расход воды на производственные нужды,  

Qхоз- то же, на хозяйственно-бытовые нужды. 

Расход воды на производственные потребности: 

Qпр=Кн (qп х Пп х Кч)/3600 х t = 1.2(500х1х1.5)/3600х8=0.03л/с 

где   qп=500 л – расход воды на производственного потребителя;   

Пп – число производственных потребителей в наиболее загруженную смену; 

Кч=1.5 – коэффициент часовой неравномерности водопотребления; 

 t=8 ч - число часов в смене; 

Кн=1.2 – коэффициент на неучтенный расход воды. 

Расход воды на хозяйственно-бытовые потребности: 

 Qхоз=qх x Пр х Кч / 3600хt + qд х Пд / 60 х t1=  

 = (15 х 24 х 2) / 3600 х 8 + (30 х 12/ 60 х 45) = 0.24 л/с  

где  qх= 15л – удельный расход воды на хозяйственно-питьевые потребности работа-

ющих; 

Пр = 24 чел  –  численность работающих в наиболее загруженную смену; 

Кч=2   - коэффициент часовой неравномерности потребления воды; 

t1=45 мин – продолжительность использования душевой установки; 

t=8 час  -  число часов в смене ; 

qд = 30 л – расход воды на прием душа одним работающим; 

Пд – число пользующихся душем (до 80% Пр) =19 чел 

 

Расходы на пожаротушение при строительстве составляют 5 л/с. 
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Для установки мойки колес применяется комплект оборудования для мойки колес ав-

тотранспортных средств с системой оборотного водоснабжения типа «Мойдодыр» или 

комплексы мойки колес других марок с аналогичными техническими характеристиками.  

Установка мойки колес автотранспортных средств с системой оборотного водоснаб-

жения типа «Мойдодыр» на основание технических условий подключается к системе пром-

ливневой канализации ПАО «Акрон». 

По мере необходимости загрязненная вода откачивается в промливневую канализа-

цию предприятия. В период строительства подпитка резервуара оборотной воды осуществ-

ляется путем транспортировки воды автомобилем на установку мойки колес. После завер-

шения строительных работ, установка мойки колес и резервуар оборотной воды демонтиру-

ется.  Применяемые емкости и установки являются предметами многоразового использова-

ния и могут в дальнейшем быть применены на других строительных площадках.  

Вода из резервуара оборотной воды откачивается в промливневую канализацию пред-

приятия. 

Объем емкости воды на установку мойки колес составляет 3,5 м3. 

Ежедневный расход воды в виде безвозвратных потерь водооборотного цикла уста-

новки мойки колес составляет 20%.  

Поэтому необходимо восполнять недостающее количество воды восполнением ее в 

ёмкость объемом 0,7 м3/сутки.  

За период строительства равный 18 месяцев, безвозвратные потери составляют 93,2 

м3/18 мес.  

Оставшееся количество воды после завершения эксплуатации установки мойки колес 

в количестве 2,8 м3 (с учетом безвозвратных потерь 20%), откачивается в промливневую 

канализацию предприятия на основании технических условий, выданных Заказчиком. 

 

 

Потребность в сжатом воздухе 

 
Потребность в сжатом воздухе равна: 

Q=1,4∙Kо∙∑q=1,4∙0,9∙∑q, 

где  ∑q – общая потребность в воздухе пневмоинструмента, м3/мин.; 

Kо – коэффициент при одновременном присоединении пневмоинструмента - 0,9. 
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Таблица 7 Потребность в сжатом воздухе. 

№ 

п/п 

Наименование 

пневмоинструмента 
Кол-во 

Потребность 

в сжатом возду-

хе, м3/мин 

Всего 

м3/мин 

1 Пневмотрамбовка И-157 1 2 2 

 Итого:   2 

 

Q = 1,4∑ 𝑔 ∙ 𝐾𝑜 = 1,4·2·0,9 = 2,52 м3/мин. 

Сжатый воздух для пневмоинструмента получают с использованием передвижных 

электрических компрессоров. 

Потребность стройки во вспомогательных зданиях и сооружениях. 

Организация строительства городка. 

Общая численность работающих на строительстве объекта составляет 18 человек, в 

наиболее многочисленную смену работает 18 х 0,8= 12 человек.  Из них рабочих 15 челове-

ка, численность ИТР=2 человек, служащих 1 человек (см. таблицу 2). 

Исходя из количественного состава работающих, согласно п. 4.147.4 МДС 12-46.2008 

подсчитана потребность во временных площадях административно-бытовых помещений и 

сведена в таблицу 7.  Число инвентарных зданий контейнерного типа представлено в таб-

лице 8. 

Инвентарные здания санитарно-бытового назначения: 

        Sтр =N x Sп  

где   Sтр  - требуемая площадь, м2
   

        N – общая численность работающих (рабочих) или численность работающих в 

наиболее многочисленную смену; 

        Sп – нормативный показатель площади. 

Гардеробная: 

          Sтр=N х 0.7=30 х 0.7= 21,0 м2 

где N – общая численность рабочих (в двух сменах); 

Душевая: 

       Sтр=N х 0.54=20 х 0.54= 10,8м2, 

где   N – численность рабочих в наиболее многочисленную смену, пользующихся ду-

шевой (80%). 

Умывальная: 

       Snh=N x 0.2=24 x 0.2=4,8 м2.  

где  N -  численность работающих в наиболее многочисленную смену . 
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Сушилка: 

       Sтр=N x 0.2=20 x 0.2=4,0 м2. 

где  N -  численность рабочих в наиболее многочисленную смену . 

Помещение для обогрева рабочих: 

       Sтр=N х0.1 =20 х 0.1= 2 м2 

где  N – численность рабочих в наиболее многочисленную смену. 

Туалет: 

   Sтр=(0.7xN x 0.1).+(1.4 x N x0.1)= (0,7 x 20 х 0,1 х 0,7) + (1.4 х 20 х 0.1 х 0.3)  = 1,8 м2 

где  N – численность рабочих в наиболее многочисленную смену; 

       0.7 и 1.4  -  нормативные показатели площади для мужчин и женщин соответ-

ственно; 

0.7 и 0.3 -  коэффициенты, учитывающие соотношение , для мужчин и женщин соот-

ветственно. 

Для инвентарных зданий административного назначения: 

         Sтр=N x Sк =4 х 4=16 м2, 

где Sтр  - требуемая площадь, м 

        Sн- =4 - нормативный показатель площади, м2/чел; 

        N - общая численность ИТР, служащих, МОП и охраны в наиболее многочислен-

ную смену. 

 

Таблица 8 

Наименование 
Единица 

измерения 

Общая 

по-

треб-

ность 

Тип времен-

ных зданий 

Количество 

временных 

зданий 

Сушилка М2 4,0 Передвижные 

контейнерного 

типа  

  1 

Обогревательная М2 2,0 1 

Душевая М2 10,8   1 

Умывальная М2 4,8 2.6 х 6.0 м 1 

Туалет М2 1,8 МТК 1,1*1,2 2 

          Итого: М2 23,4  6 
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Таблица 9 

Назначение 

инвентарного 

здания 

Требуемая 

площадь, м² 

Полезная пло-

щадь инвентарно-

го здания, м² 

Число  

инвентарных 

 зданий 

Контора,  

диспетчерская 
16,0 10,695 2 

Гардеробная 21,0 10,695 2 

 

Удовлетворение потребности во временных зданиях осуществляется за счет пере-

движных, мобильных зданий, имеющихся на балансе у Заказчика и подрядных организа-

ций. 

Вспомогательные здания и сооружения строительного городка (контора, диспетчер-

ская, бытовки-вагончики, сушилка, душевая, обогревательная, курилка) находятся в «Го-

родке монтажников» на территории квартала Г-3, а также на территории строительного го-

родка, расположенного в непосредственной близости с площадкой строительства, на рас-

стоянии более 15 м от проектируемых зданий. 
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12 Обоснование размеров и оснащения площадок для складирования  

материалов, конструкций, оборудования, укрупненных модулей и стендов для их 

сборки. Решения по перемещению тяжеловесного негабаритного оборудования,  

укрупненных модулей и строительных конструкций 

 

Удовлетворение расчетной потребности в складских площадях осуществляется за счет 

организации на стройплощадке временных открытых площадок складирования и использо-

ванием существующих складских помещений заказчика ПАО «Акрон». 

Потребная площадь в складских площадях. 

Для осуществления строительства предусматривается устройство временных складских 

площадок. 

Расчет требуемых площадей открытых площадок для складирования, укрупнительной 

сборки и хранения строительных конструкций, изделий и материалов выполнен по формуле: 

S =Sn*Q/T*n*α*k, 

где Sn - нормативный показатель площади складов (расчетная площадь склада на едини-

цу измерения с учетом проходов и проездов), м2; 

Q - максимальный годовой расход материалов и конструкций; 

Т= 240 - продолжительность использования материала в процессе строительства, дни; 

n - норма запаса материала, дни; 

α- коэффициент неравномерности поступления материалов, принимается равным 1,4 для 

доставки автомобильным транспортом; 

k - коэффициент неравномерности потребления материалов, принимается равным 1,3. 

 

Таблица 10 Потребность в складских площадях 

№ Наименование изделий и материалов Ед

. 

из

м. 

Q Sn n S, м2 

1 Строительные металлоконструкции т 397,0 3,3 5 74,5 

2 Арматура т 143,0 1,3 5 10,6 

       

 Итого: - - - - 85,1 

 

Открытые площадки для складирования конструкций, материалов организуются в 

зоне действия монтажных механизмов. 
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На существующих площадках складского хозяйства ПАО «Акрон» выполняется сорти-

ровка поступающих материалов, временное хранение грузов на открытых площадках, в за-

крытых складах и под навесами.  

Земли относятся к разряду промышленных земель. Необходимость размещения проекти-

руемых сооружений на землях иной категории отсутствует. 

В условиях производства затруднено рациональное складирование материалов и обору-

дования. Разгрузка автомашин и доставка к месту монтажа осуществляется погрузчиками.  

Площадка для складирования должна быть заранее подготовлена и иметь ровную гори-

зонтальную поверхность с твёрдым покрытием. На площадке должен быть предусмотрен 

уклон до 3°, обеспечивающий отвод атмосферных осадков и талой воды. 

Оснащение площадок для складирования материалов: 

- площадка для складирования должна иметь освещение в тёмное время суток; 

- на площадках для складирования должен быть сквозной проезд; 

- на площадках для складирования должно находиться не мене двух пожарных щитов с 

оборудованием первичного пожаротушения; 

- на площадках для складирования должно быть обозначено рабочее место группы вход-

ного контроля. 

Складирование строительных конструкций, деталей и материалов производить в соот-

ветствии с требованиями СП 48.13330.2019 «СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строи-

тельстве Часть 2. Строительное производство». 

Складирование горючих строительных материалов запрещается (согласно N 1497-ФЗ от 

16 сентября 2020 г. "Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Феде-

рации"). Доставка таких материалов к данному объекту осуществляется в объеме суточной по-

требности и монтируется «с колес». 

Для сбора отходов строительного производства, в том числе горючих отходов, преду-

сматриваются площадки размещения металлических контейнеров. Контейнеры для сбора го-

рючих отходов оборудуются металлическими крышками (согласно N 1497-ФЗ от 16 сентября 

2020 г. "Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации"). 

Запрещается использовать противопожарные расстояния между зданиями, сооружения-

ми и строениями для складирования материалов (согласно N 1497-ФЗ от 16 сентября 2020 г. 

"Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации"). 

Сеть существующих железных и автомобильных дорог в зоне строительства объекта 

развита достаточно хорошо и обеспечивает своевременную доставку материалов, конструкций 

и изделий к объектам строительства. 

Для обеспечения строительства создаются следующие площадки: 
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- площадка для размещения строительных механизмов  

- площадки складирования материалов после демонтажа; 

- площадки для размещения строительных материалов и конструкций.  

Площадка для размещения строительных механизмов предназначена для размещения 

строительных машин и механизмов, автомобильного транспорта и средств малой механиза-

ции, занятых на строительстве. 

Площадки для размещения строительных материалов и конструкций предназначены для 

складирования и хранения сборных железобетонных конструкций, металлических конструк-

ций и других материалов и изделий. На них осуществляют разгрузку, приёмку, складирование, 

хранение и выдачу (с погрузкой на транспорт), а также учёт материалов и изделий для строи-

тельства. 

Производитель работ (мастер) обязан контролировать проверку комплектности, выгруз-

ку, рациональное размещение материалов и конструкций, их сохранность, устройство прохо-

дов и проездов, соблюдение правил охраны труда, техники безопасности и противопожарной 

безопасности. 

При организации площадок необходимо предусматривать проходы и проезды, ширина 

которых устанавливается с учётом габаритов используемых транспортных средств и допусти-

мого их приближения к складируемым материалам и конструкциям не менее 1 м. 

Покрытие площадок складирования – существующее асфальтовое покрытие, схемы 

устройства площадок см. 33770-000-ПОС. ГЧ. 
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13 Предложения по обеспечению контроля качества строительных и монтажных 

работ, а также поставляемых на площадку и монтируемых оборудования, конструкций и 

материалов 

Производственный контроль включает в себя: 

− входной контроль; 

− операционный контроль; 

− приемочный контроль строительно-монтажных работ. 

Входным контролем проверяют соответствие    показателей    качества    материалов, 

изделий    и оборудования требованиям стандартов, технических условий или технических сви-

детельств на них. При этом проверяется наличие и содержание сопроводительных документов 

поставщика или производителя, подтверждающих качество указанных материалов, изделий и 

оборудования. При необходимости могут выполняться контрольные измерения и испытания 

указанных выше показателей. Методы и средства этих измерений и испытаний должны соот-

ветствовать требованиям стандартов, технических условий и технических свидетельств на ма-

териалы, изделия и оборудование. Результаты входного контроля должны быть документирова-

ны актами о проведении входного контроля, записью в "Журнал входного контроля качества 

поставляемых материалов и изделий". 

При операционном контроле следует проверять соблюдение заданной в ППР технологии 

выполнения строительных процессов и соответствие выполняемых работ рабочим чертежам, 

строительным нормам, правилам и стандартам.Операционный контроль должен осуществлять-

ся параллельно с выполнением каждой операции строительно-монтажных работ. Подрядчик 

должен предоставить Заказчику все необходимые технологические карты и инструкции на вы-

полнение строительно-монтажных работ, которые обеспечат выполнение операций в соответ-

ствии с техническими нормами и требованиями Заказчика. 

Места выполнения контрольных операций, их частота, исполнители, методы и средства 

измерений, формы записи результатов, порядок принятия решений при выявлении не-

соответствий установленным требованиям должны соответствовать требованиям проектной, 

технологической и нормативной документации. 

Результаты операционного контроля должны быть документированы. 

В процессе строительства должна выполняться оценка работ недоступных для контроля 

после начала выполнения последующих работ, а также выполненных строительных конструк-

ций и участков инженерных сетей, устранение дефектов которых, после выявления контролем, 

невозможно без разборки или повреждения последующих участков инженерных сетей. В ука-

занных контрольных процедурах должны участвовать представители соответствующих органов 

государственного надзора, авторского надзора, а также, при необходимости, независимые экс-
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перты. Результаты приемки работ, скрываемых последующими работами, в соответствии с тре-

бованиями проектной и нормативной документации оформляются актами освидетельствования 

скрытых работ. 

Приемочному контролю подвергаются скрытые работы, ответственные конструкции, за-

конченное строительство. 

Контроль качества строительных и монтажных работ, а также поставляемых на пло-

щадку и монтируемых оборудования, конструкций и материалов осуществляется ответствен-

ными лицами.  Кроме того, предусматривается осуществление авторского надзора специали-

стами генподрядной проектной организации. 
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14 Предложения по организации службы геодезического и лабораторного  

    контроля 

 

В процессе строительства проектируемого сооружения и при прокладке технологиче-

ских коммуникаций должен осуществляться инструментальный контроль точности выпол-

нения строительно-монтажных работ в соответствии с требованиями СП 126.13330.2017 

«Геодезические работы в строительстве». 

Контроль осуществляется строительными организациями, занятыми на объекте, и за-

ключается:  

- в геодезической проверке фактического положения в плане и по высоте конструкций 

установки в процессе их монтажа и временного закрепления; 

- в исполнительной геодезической съемке фактического положения в плане и по высо-

те сооружений установки, постоянно закрепленных по окончании монтажа. 

Геодезической проверке в процессе монтажа подлежат все несущие конструкции со-

оружений установки, а также надземные инженерные коммуникации. 

Исполнительной съемке подлежат только части конструкции, от точности положения 

которых зависит исполнение требований к точности монтажа оборудования. 

Результаты геодезической (инструментальной) проверки при операционном контроле 

должны быть зафиксированы в общем журнале работ. Исполнительные схемы и чертежи, 

составленные по результатам исполнительной съемки, используется при приемочном кон-

троле, составлении исполнительной документации и оценке качества строительно-

монтажных работ. 
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15 Перечень требований, которые должны быть учтены в рабочей документации, 

разрабатываемой на основании проектной документации, в связи с принятыми  

    методами возведения строительных конструкций и монтажа оборудования 

Перед началом производства строительно-монтажных работ необходимо разработать 

ППР на следующие виды работ: 

 

 - производство земляных работ по разработке котлована, а также обратной засыпке; 

 

 - производство бетонных работ; 

 

 - устройство фундаментов; 

 

-  монтаж надземной части сооружений. 

 

          Качество рабочей документации должно учитывать требования ГОСТ 21.501-2018.  

В рабочей документации должны быть указаны: 

- параметры, соответствующие требованиям потребителя и нормативной документации, а 

также допуски на них, контролируемые в процессе строительства; 

- уровень собираемости конструкций и способы его достижения (в случае неполной собира-

емости конструкции должно быть экономическое обоснование принятого уровня собираемо-

сти); 

- критерии и правила приемки; 

- марки, виды, типы изделий, элементов, оборудования, материалов и требования к их каче-

ству; 

- графические решения по содержанию исходного геодезического обоснования – схемы рас-

положения знаков исходной геодезической основы на монтажных горизонтах для изготовле-

ния, при необходимости, специальных отверстий в плитах перекрытий, а также схемы распо-

ложения осей детальной разбивки на монтажных горизонтах; 

- виды скрытых работ, подлежащие освидетельствованию, а также перечень конструкций, 

подлежащих промежуточной приемке; 

- критерии приемки объектов. 

        Уровень собираемости конструкций принимается при расчете допусков на размеры из-

делий, на размеры между разбивочными осями, на установку конструкций при монтаже в 

проектное положение, что позволяет собрать конструкцию без подгонки, подрубки и допол-

нительного регулирования. 
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Допуски на точность приведены в ГОСТ 21780-2006 и выбираются при проектировании 

на основании расчета точности. 

Для монтажа оборудования в корпусах предусмотреть монтажные проемы и по воз-

можности предусмотреть в них грузоподъемные механизмы (лебедки, тали, кошки, кран-

балки и т.д.) 

Предусмотреть при монтаже возможность укрупнительной сборки металлических ко-

лонн, оборудования, т.к. на стройплощадке будет организован участок укрупнительной 

сборки конструкций. 

Армирование конструкций предусмотреть сетками или каркасами, т.к. на стройпло-

щадке будет организован арматурный двор. 

В качестве исходных материалов для разработки ПОС использованы: 

- расчетные нормативы для составления ПОС. 

Методы возведения строительных конструкций и монтажа оборудования приняты в 

соответствии с правилами организации производства и приемки работ (СНиП 3.01.04-87). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

      

33770-000-ПОС.ТЧ 
Лист 

      
51 

Изм. Кол. Лист №док Подп. Дата 
формат А4 

 И
н

в
. 
№

 п
о
д

л
. 

  
  

  
  

 П
о
д

п
. 
и

 д
ат

а 
  
  
  
  
  
  
В

за
м

. 

и
н

в
.№

 
 

16 Обоснование потребности в жилье и социально-бытовом обслуживании  

    персонала, участвующего в строительстве 

 

Согласно плану обеспечения стройки кадрами, рабочие строители будут привлечены 

из местного населения г. Великий Новгород и расчет жилья и социальных объектов на это 

контингент не рассматривается. 

Для социально-бытового обслуживания персонала, участвующего в строительстве, 

предусматриваются помещения (см. табл.7) во временных сооружениях, располагающихся 

в строительном городке и на территории существующего «Городка монтажников» в кварта-

ле Г-3, а также используется инфраструктура, существующая на площадке ПАО «Акрон». 

Питание людей осуществляется в существующих столовых ПАО «Акрон». Для оказа-

ния медицинской помощи строителям используются существующий медпункт на ПАО «Ак-

рон». 
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17 Перечень мероприятий и проектных решений по определению технических 

средств и методов работы, обеспечивающих выполнение нормативных требований 

охраны труда 

 

При выполнении всех видов строительно-монтажных работ необходимо строго со-

блюдать требования охраны труда и пожарной безопасности. 

 Строительную площадку следует организовать в соответствии со стройгенпланом. К 

строительно-монтажным работам разрешается приступать только при наличии проекта 

производства работ (ППР). 

На всей территории строительной площадки до начала выполнения работ следует 

определить и выделить знаками зоны, опасные для прохождения людей. 

Проезды, проходы, погрузочно-разгрузочные площадки необходимо регулярно очи-

щать от мусора, строительных отходов и ничем не загромождать. 

Скорость движения автотранспорта у строительного объекта на территории 

стройплощадки не должна превышать 10 км/ч. 

Леса, подмости и другие средства подмащивания, применяемые на строительно-

монтажных работах, должны быть инвентарными. 

Все колодцы, лотки, траншеи и другие коммуникации, находящиеся на пути транс-

портных средств, должны быть закрыты или ограждены. В темное время суток ограждение 

обозначить электрическими сигнальными лампами напряжением не выше 12В. 

Все работающие на строительной площадке должны быть обеспечены средствами ин-

дивидуальной защиты, бытовыми помещениями (душевыми, гардеробными, обогреватель-

ными, медпунктами, туалетами). 

На строительной площадке генподрядчиком должны быть организованы пожарные 

посты с противопожарными средствами в районах строящихся зданий и сооружений, а так-

же определены особо опасные зоны в пожарном отношении и режим работы в пределах 

этих зон, должно быть обеспечено противопожарное водоснабжение от противопожарных 

гидрантов на водопроводных сетях, которые прокладываются в подготовительный период. 
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18 Описание проектных решений и мероприятий по охране окружающей среды в 

период строительства 

 

Соблюдение требований по охране окружающей среды необходимо обеспечивать на 

всех стадиях строительства, начиная с подготовительного периода и до завершения строи-

тельства. 

При осуществлении строительства необходимо руководствоваться требованиями об 

улучшении охраны окружающей среды и рациональном использовании природных ресур-

сов. 

Строительные организации обязаны не допускать загрязнения производственными и 

другими отходами земель, примыкающих к территории строительства. 

Для обеспечения нормативного состояния окружающей среды проектом предусмат-

ривается: 

- разработка специальных мероприятий, направленных на предотвращение попадания 

в водоёмы нефтесодержащих и загрязнённых стоков с обслуживаемых машин и механиз-

мов; 

- минимальная продолжительность земляных работ с целью предохранения почвы от 

ветровой и водной эрозий; 

- размещение временных зданий и сооружений при строительстве предусматривается 

на специально отведённой площадке; 

- складирование отходов производства на специально отведённой площадке в метал-

лических контейнерах; 

- вывоз бытового и строительного мусора на полигон для захоронения отходов III-V 

классов опасности ПАО «Акрон», внесенного в реестр ГРОРО. 

На территории проектируется Площадка для 4-х мусорных контейнеров 27 м3 «Уси-

ленный «типа «Мультилифт», предназначенная для сбора бытового мусора, который также 

подлежит централизованному сбору и вывозу на полигон для захоронения отходов III-V 

классов опасности ПАО «Акрон». Сбор производится в металлические контейнеры с плот-

но закрывающейся крышкой емкостью 0,7 м3. Крупногабаритные бытовые отходы (КБО) 

собираются непосредственно на автотранспорт и вывозятся также на данный полигон.   

Строительство ведется на территории предприятия Заказчика-Застройщика ПАО 

"Акрон", собственником образующихся на период строительства отходов является так же 

ПАО “Акрон”. Объекты размещения (захоронения) отходов, образующихся на ПАО 

«Акрон», осуществляется на полигон для захоронения отходов III-V классов опасности 

ПАО «Акрон», зарегистрированный в Государственном реестре объектов размещения 
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отходов (ГРОРО) (см. Приложении Г), лицензия серия 53 № 00039П от 25.06.2018 г.  (см. 

Приложение В). 

Запрещается сброс в водоёмы производственных, бытовых и других видов отходов и 

отбросов.  

При обратной засыпке пазух, благоустройстве площадки не допускается зарывать не-

пригодные к использованию строительные конструкции и изделия. 

Для транспортировки грунта следует максимально использовать существующую до-

рожную сеть, не повреждая растительный слой и древесно-кустарниковую растительность 

Зелёные насаждения, попадающие в зону работ и расположенные вблизи зоны дей-

ствия строительных машин и механизмов, для сохранности необходимо оградить деревян-

ными коробами. 

Для снижения выбросов вредных веществ в атмосферу предусматривается примене-

ние присадок к топливу, тщательная регулировка карбюраторов, сведение к минимуму ра-

боты строительной техники на холостом ходу. 

Для сбора твёрдых бытовых отходов устанавливаются металлические контейнеры на 

площадках с твёрдым покрытием, уклоном в сторону проезжей части и удобным подъездом 

спецавтотранспорта. Расстояние от площадки хранения неметаллических отходов до зданий 

и сооружений применять не менее 15 м. 

При сборе мусора несортированного от бытовых помещений организации (исключая 

крупногабаритный) не допускать переполнения контейнеров для исключения рассыпания 

отходов при их перевозке и хранении, содержать контейнеры для сбора ТБО в исправном 

состоянии. 

Сжигание ТБО строго запрещено. При возгорании ТБО необходимо приступить к ту-

шению пожара огнетушителем или подручными средствами. 

Транспортировка твёрдых бытовых нетоксичных отходов на полигон захоронения от-

ходов осуществляется специально оборудованными мусоровозами, исключающими загряз-

нение окружающей среды. 

При производстве работ по вертикальной планировке территории необходимо обеспе-

чить отвод поверхностных вод со скоростями, исключающими эрозию почвы. 

Работы по вертикальной планировке не должны приводить к возникновению оползне-

вых и просадочных процессов, нарушению режима грунтовых вод и заболачиванию терри-

тории. 

Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод о безопасности строительства с 

экологической точки зрения и возможности его осуществления. 
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Конкретные мероприятия по решению этих вопросов должны быть разработаны в 

проекте производства работ. 
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19 Описание проектных решений и мероприятий по охране объектов в период 

строительства 

 

Площадка строительства располагается на территории промышленной площадки 

предприятия, в пределах ограждения ПАО «Акрон» г. Великий Новгород. На существую-

щей площадке ПАО «Акрон» создана система охраны всей площадки, исключающая доступ 

на территорию посторонних лиц. 
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20 Обоснование принятой продолжительности строительства объекта  

     капитального строительства и его отдельных этапов 

 

Нормативная продолжительность строительства определена по СНиП 1.04.03-85*, 

часть 1, Москва, АПП ЦИТП, 1991г. и «Рекомендациям для определения продолжитель-

ности реконструкции предприятий, зданий и сооружений», М.1983. 

Расчет продолжительности строительных работ по проекту «Строительство уста-

новки синтеза, дистилляции высокого и среднего давления карбамида» ПАО «Акрон» вы-

полнен применительно к п.1.9 раздела «Предприятия основной химической промышлен-

ности. Цехи, комплексы по производству простых и сложных минеральных удобрений», 

таблица 4 «Рекомендаций для определения продолжительности реконструкции предприя-

тий, зданий и сооружений». 

Продолжительность будет равна: Т=18 месяцев, в том числе, - продолжительность 

подготовительного периода –1 месяц; 

- монтаж сооружений – 17 месяцев 

Окончание строительства через 18 месяцев с начала строительства (с учетом под-

готовительного периода) является требованием заказчика. 

В связи с осуществлением строительства в условиях рыночных отношений, пред-

полагаемые сроки строительства объекта будут определены при заключении договоров. 

Календарный план строительства смотреть 33770-000-ПОС.ГЧ 4. 
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21 Перечень мероприятий по организации мониторинга за состоянием зданий и 

сооружений, расположенных в непосредственной близости от строящегося объекта, 

земляные, строительные, монтажные и иные работы на котором могут повлиять на 

техническое состояние и надежность таких зданий и сооружений 

 

Проектом предусматривается выполнение следующих мероприятий: 

- осуществление высотной и плановой привязки установленных исходных геодезиче-

ских знаков; 

- установка деформационных марок на зданиях и сооружениях; 

- инструментальные измерения величин вертикальных и горизонтальных перемеще-

ний и кренов; 

- обработка и анализ результатов наблюдений. 

В процессе измерений деформаций оснований фундаментов определяются величины 

вертикальных перемещений (осадок, просадок, подъемов), горизонтальных перемещений 

(сдвигов), кренов. 

Крен фундамента следует измерять одним из следующих методов или их комбиниро-

ванием: проецирования, координирования, измерения углов или направлений методом фо-

тограмметрии, а также механическими способами с применением кренометров, прямых и 

обратных отвесов. 

Измерения деформаций оснований фундаментов зданий и сооружений, находящихся в 

эксплуатации. Следует проводить в случае появления недопустимых трещин, раскрытия 

швов, а также резкого изменения условий работы здания или сооружения. 

При наблюдении за развитием трещины по длине концы ее следует периодически 

фиксировать поперечными штрихами, нанесенными краской, рядом с которыми проставля-

ется дата осмотра. 

При наблюдениях за раскрытием трещин по ширине следует использовать измери-

тельные или фиксирующие устройства, прикрепляемые к обеим сторонам трещины: маяки, 

щелемеры, рядом с которыми проставляются их номера и дата установки. 

При ширине трещины более 1 мм необходимо измерять ее глубину. 
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22 Описание проектных решений и мероприятий по обеспечению транспортной 

безопасности объектов транспортной инфраструктуры по видам транспорта на этапе 

их проектирования и строительства 

 

Проектируемый объект не является объектом транспортной инфраструктуры.  

Решений и мероприятий по обеспечению транспортной безопасности объектов транс-

портной инфраструктуры по видам транспорта на этапе их проектирования и строительства 

в проекте не разрабатывается. 
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Перечень нормативных документов 

     

Федеральный закон №1479-ФЗ  

от 16.09.2020 г. 

 

«Об утверждении Правил противопожарно-

го режима в Российской Федерации» 

ГОСТ 7473-2010 «Смеси бетонные» 

ГОСТ 30515-2013 «Цементы. Общие технические условия» 

СП 12.136.2002 «Безопасность труда в строительстве. Ре-

шения по охране труда и промышленной 

безопасности в проектах организации стро-

ительства и проектах производства работ» 

СП 20.13330.2016  «СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздей-

ствия» 

СП 28.1330.2017 «СНиП 2.03.11-85 Защита строительных 

конструкций от коррозии» 

СП 45.13330.2017  «СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, 

основания и фундаменты» 

СП 48.13330.2019  «СНиП 12-01-2004 Организация  

строительства» 

СП 63.13330.2018 «СНиП 52-01-2003 Бетонные и железобе-

тонные конструкции. Основные положе-

ния» 

СП 70.13330.2012  «СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие 

конструкции» 

СП 126.13330.2017  «СНиП 3.01.03-84 Геодезические работы в 

строительстве» 

СП 131.13330.2020 «СНиП 23.01-99 Строительная  

климатология» 

СНиП 1.04.03-85 «Нормы продолжительности строительства 

и задела в строительстве предприятий, зда-

ний и сооружений» 

 

СП 75.13330.2011  «СНиП 3.05.05-84 Технологическое обору-

дование и технологические трубопроводы» 

СНиП 12.03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 

1. Общие требования» 
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СНиП 12.04-2002 «Безопасность труда в строительстве Часть 

2. Строительное производство» 

 

СП 115.13330.2016  «СНиП 22-01-95 Геофизика опасных  

природных воздействий» 

 

МДС 12-81.2007 «Методические рекомендации по разработ-

ке и оформлению проекта организации 

строительства и проекта производства ра-

бот 

ВСН-274-88 «Правила техники безопасности при экс-

плуатации стреловых самоходных кранов» 
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Таблица регистрации изменений 

Изм. 

Номера листов (страниц) Всего  

листов 

(страниц) в 

док. 

Номер 

док. 
Подп. Дата изменен-

ных 

заме-

ненных 

новых аннули-

рован-

ных 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

 



АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЩЕРОССИЙСКАЯ НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – ОБЩЕРОССИЙСКОЕ МЕЖОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
РАБОТОДАТЕЛЕЙ «НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ, И

САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ»

5321067944-20240110-0914
(регистрационный номер выписки) 

10.01.2024
(дата формирования выписки) 

ВЫПИСКА
из единого реестра сведений о членах саморегулируемых организаций в области инженерных

изысканий и в области архитектурно-строительного проектирования и их обязательствах 

Настоящая выписка содержит сведения о юридическом лице
(индивидуальном предпринимателе), осуществляющем подготовку

проектной документации:

Общество с ограниченной ответственностью "Научно-проектный центр "Акрон инжиниринг"
(полное наименование юридического лица/ФИО индивидуального предпринимателя)

1025300812206
(основной государственный регистрационный номер)

1. Сведения о члене саморегулируемой организации:
1.1 Идентификационный номер налогоплательщика 5321067944

1.2
Полное наименование юридического лица
(Фамилия Имя Отчество индивидуального предпринимателя)

Общество с ограниченной ответственностью "Научно-
проектный центр "Акрон инжиниринг"

1.3 Сокращенное наименование юридического лица ООО "НПЦ "Акрон инжиниринг"

1.4
Адрес юридического лица
Место фактического осуществления деятельности
(для индивидуального предпринимателя)

173016, Россия, Новгородская область, Великий Новгород,
Великий Новгород, Менделеева, 3 А

1.5
Является членом саморегулируемой организации Ассоциация саморегулируемая организация "Гильдия

проектировщиков Новгородской области" (СРО-П-056-
16112009)

1.6 Регистрационный номер члена саморегулируемой организации П-056-005321067944-0018

1.7
Дата вступления в силу решения о приеме в члены
саморегулируемой организации

23.12.2009

1.8
Дата и номер решения об исключении из членов
саморегулируемой организации, основания исключения

2. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права осуществлять подготовку проектной
документации:

2.1 в отношении объектов капитального
строительства (кроме особо опасных,
технически сложных и уникальных объектов,
объектов использования атомной энергии)
(дата возникновения/изменения права)

2.2 в отношении особо опасных, технически
сложных и уникальных объектов
капитального строительства (кроме объектов
использования атомной энергии)
(дата возникновения/изменения права)

2.3 в отношении объектов использования
атомной энергии
(дата возникновения/изменения права)

Да, 23.12.2009 Да, 01.07.2017 Нет

1



3. Компенсационный фонд возмещения вреда

3.1

Уровень ответственности члена саморегулируемой организации
по обязательствам по договору подряда на подготовку проектной
документации, в соответствии с которым указанным членом
внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда

Четвертый уровень ответственности
(составляет триста миллионов рублей и более)

3.2
Сведения о приостановлении / прекращении права осуществлять
подготовку проектной документации объектов капитального
строительства

4. Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств

4.1

Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право
осуществлять подготовку проектной документации по договорам
подряда, заключаемым с использованием конкурентных
способов заключения договоров, в соответствии с которым
указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд
обеспечения договорных обязательств

01.07.2017

4.2

Уровень ответственности члена саморегулируемой организации
по обязательствам по договорам подряда на подготовку
проектной документации, заключаемым с использованием
конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с
которым указанным членом внесен взнос в компенсационный
фонд обеспечения договорных обязательств

Второй уровень ответственности
(не превышает пятьдесят миллионов рублей)

4.3 Дата уплаты дополнительного взноса Нет

4.4

Сведения о приостановлении / прекращении права осуществлять
подготовку проектной документации по договорам подряда,
заключаемым с использованием конкурентных способов
заключения договоров

5. Фактический совокупный размер обязательств

5.1

Фактический совокупный размер обязательств по договорам
подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с
использованием конкурентных способов заключения договоров
на дату выдачи выписки

Нет

Руководитель аппарата А.О. Кожуховский
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ПАО «Акрон» 

М.Ю. Налитовой 

 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

                    

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ   

В  СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

 (Северо-Западное Межрегиональное  

Управление Росприроднадзора) 

Литейный пр. д.39 

г. Санкт-Петербург,   190000  

тел. (812) 579-84-93,  факс (812) 579-84-94 

E-mail: rpn78@rpn.gov.ru 

г. Великий Новгород, Новгородская 

область, 173012 

   ________________   № _______________                         

        На № _________ от _______________     
 evinogradova@vnov.acron.ru 

 

  

УВЕДОМЛЕНИЕ  

                                  О внесении изменений в реестр лицензий 

 

 Северо-Западное межрегиональное управление Федеральной службы по 

надзору в сфере природопользования в соответствии с частью 18 статьи 18 

Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных 

видов деятельности» уведомляет Публичное акционерное общество «АКРОН»,  

о внесении изменений в реестр лицензий на осуществление деятельности по 

сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 

размещению отходов I-IV классов опасности  от 06.07.2023 № Л020-00113-

53/00043947. 

  Сведения о лицензиате: 

 Публичное акционерное общество «АКРОН»; 

 основной государственный регистрационный номер: 1025300786610; 

 адрес места нахождения юридического лица:  173012, Новгородская область, 

г. Великий Новгород 

 идентификационный номер налогоплательщика: 5321029508; 

 дата и номер приказа лицензирующего органа: приказ Северо-Западного 

межрегионального управления Росприроднадзора от 06.07.2023 № 364-ПР; 

 дата внесения изменений в реестр лицензий 06.07.2023.  

 
 

 

Заместитель руководителя                                                         Г.Н. Полоцкий 

 

 
 

 

 

Приложение В



Северо-Западное межрегиональное управление Федеральной службы по 

надзору в сфере природопользования 
(Полное наименование Росприроднадзора или территориального органа Росприроднадзора, выдавшего выписку 

из реестра лицензий) 

191014, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ЛИТЕЙНЫЙ, Д. 39, 

,  

(Адрес места нахождения, электронная почта, контактный телефон Росприроднадзора или территориального 

органа Росприроднадзора, выдавшего выписку из реестра лицензий)  
 

                                                                                            

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выписка из реестра лицензий № 57728 

по состоянию на 16:45:45 06.07.2023 МСК 

 

1. Статус лицензии: Действующая 

(действующая/приостановлена/приостановлена частично/прекращена) 

 

2. Регистрационный номер лицензии: Л020-00113-53/00043947 

 

3. Дата предоставления лицензии: 06.07.2023 

 

4. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе 

фирменное наименование, и организационно-правовая форма юридического 

лица, адрес его места нахождения, государственный регистрационный номер 

записи о создании юридического лица: 

Публичное акционерное общество "Акрон", ПАО "Акрон", Публичное 

акционерное общество "Акрон", Публичное акционерное общество, 173012, 

Новгородская область, г. Великий Новгород, 1025300786610 
(заполняется в случае, если лицензиатом является юридическое лицо) 

 

5. Наименование иностранного юридического лица, наименование филиала 

иностранного юридического лица, аккредитованного в соответствии  

с Федеральным законом «Об иностранных инвестициях в Российской 

Федерации», адрес (место нахождения) филиала иностранного юридического 

 
 



2 

лица на территории Российской Федерации, номер записи аккредитации филиала 

иностранного юридического лица: - 
(заполняется в случае, если лицензиатом является иностранное юридическое лицо) 

 

6. Фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального 

предпринимателя, государственный регистрационный номер записи  

о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, а также 

иные сведения, предусмотренные пунктом 5 части 2 статьи 21 Федерального 

закона «О лицензировании отдельных видов деятельности»: 
 

(заполняется в случае, если лицензиатом является индивидуальный предприниматель) 

 

7. Идентификационный номер налогоплательщика: 

5321029508 

 

8. Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности:  

1. 173012, Российская Федерация, г. Великий Новгород 

2. 173012, Российская Федерация, г. Великий Новгород (хранилище твердых 

отходов цеха формалина и карбамидных смол (бывшего цеха ацетилена) 

3. 173012, Российская Федерация, г. Великий Новгород (установка термического 

обезвреживания жидких отходов цеха формалина и карбамидных смол) 

4. 173012, Российская Федерация, г. Великий Новгород (полигон твердых 

бытовых и подобных им промышленных отходов) 

5. Новгородская область, Новгородский район, Трубичинское сельское 

поселение, земельный участок № 53:11:1900402:7 расположен в центральной 

части кадастрового квартала 

6. 173012, Российская Федерация, г. Великий Новгород (мелоотвал) 

7. 173012, Российская Федерация, г. Великий Новгород (полигон малотоксичных 

отходов) 

8. 173012, Российская Федерация, г. Великий Новгород (станция нейтрализации 

промышленных стоков цеха водоснабжения и канализации) 

9. 173012, Российская Федерация, Новгородская область, городской округ 

Великий Новгород, земельный участок 3 

 

9. Лицензируемый вид деятельности с указанием выполняемых работ, 

оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности: 

Обезвреживание отходов II, IV классов опасности 

Размещение отходов III, IV классов опасности 

Сбор отходов III, IV классов опасности 

Транспортирование отходов I, II, III, IV классов опасности 

Утилизация отходов IV классов опасности 

 

 

10. Номер и дата приказа (распоряжения) лицензирующего органа:  



3 

364-ПР от 06.07.2023 

 

11. Дополнительная информация отсутствует 
(иные сведения) 

 

Выписка носит информационный характер, после ее составления в реестр лицензий могли быть внесены 

изменения. 

 
 

Полоцкий Геннадий Николаевич 
     (должность уполномоченного лица) (ЭП уполномоченного лица) (И.О.Фамилия уполномоченного лица) 

 

 

 

  



Перечень полигонов для размещения и захоронения отходов, образующихся на ПАО «Акрон» 

Код объекта Наименование объекта 

Приказ РПН об 

включении ОРО в 

государственный реестр 

размещения отходов 

1 2 3 

53-00015-З-00086-150217 

Полигон твердых бытовых и подобных им 

промышленных отходов 

ПАО «Акрон» 
№ 86 от 15.02.2017 

(ред. от 27.08.2019) 

53-00016-З-00086-150217 
Полигон малотоксичных отходов 

ПАО «Акрон» 

53-00014-З-00793-151216 

Хранилище твердых отходов цеха 

формалина и карбамидных смол 

(бывшего цеха ацетилена) ПАО «Акрон» 

№ 793 от 15.12.2016 

(ред. от 27.08.2019) 

53-00018-З-00371-270717 Мелоотвал ПАО «Акрон» 
№ 371 от 27.07.2017 

(ред. от 23.12.2022) 

53-00024-З-00257-290523 
Полигон для захоронения отходов III - V 

классов опасности ПАО «Акрон» 
№257 от 29.05.2023 

 

Приложие Г
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Разраб. Рожина   

Расчет расходов сточных вод  

  

  Стадия    Лист    Листов 

Пров. Рожина   П 1 2 

    
ООО «НПЦ 

«Акрон инжиниринг» 
Н.контр. Шведова   

Утв. Голованова   

Формат А4 

 
 

Объем поверхностного стока  

на период строительства  

 

 

•  Водонепроницаемые поверхности                                                        - 0,85441 

 в т.ч. бетонное покрытие                                                                        - 0,85318 

• Грунтовые поверхности                                                                        - 0,08246  

 

 

Среднегодовой объем поверхностных сточных вод Wr образующихся на площадке в 

период выпадения дождей, таяния снега и мойки дорожных покрытий, определяют по 

формуле: 

 

Wr = WД + WТ + WМ = 2467,2 + 1232,9 + 665,5 = 4365,6 м3/год, 

 

где: WД, WТ  и  WМ – среднегодовой объем дождевых, талых и поливо-         моечных 

вод соответственно, м3. 

Среднегодовой объем дождевых WД и талых WТ вод с площадок определяется по 

формулам: 

 

                    𝑊д = 10 ∙ ℎд ∙ 𝜑д ∙ 𝐹 = 10 ∙ 399 ∙ 0,66 ∙ 0,93687 = 2467,2 м3/год 

                      

                    𝑊т = 10 ∙ ℎт ∙ 𝜑т ∙ 𝐹 = 10 ∙ 188 ∙ 0,7 ∙ 0,93687 = 1232,9 м3/год 

  

           где: F –  площадь стока, га; 

        hД - слой осадков, мм, за теплый период года, определяется согласно 

результатам инженерных изысканий; 

        hТ - слой осадков, мм, за холодный период года (определяет общее годовое 

количество талых вод) или запас воды в снежном покрове к началу 

снеготаяния, определяется согласно результатам инженерных изысканий; 

         φД и φТ - общий коэффициент стока дождевых и талых вод        

                     соответственно. 

          φД  – определяется в соответствии с п. 7.2.4 СП 32.13330.2018 

                                                        

                              

𝜑д =
0,7 ∙ 0,85441 + 0,2 ∙ 0,08246

0,93687
= 0,66 

 

          

   φТ = 0,7 – определяется в соответствии с п. 7.2.5 СП 32.13330.2018. 

 

Общий годовой объем поливочных вод WМ, м3, стекающих с площади стока, 

определяется по формуле: 
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                      𝑊м = 10 ∙ 𝑚 ∙ 𝑘 ∙ 𝜑м ∙ 𝐹м = 10 ∙ 1,2 ∙ 130 ∙ 0,5 ∙ 0,85318 = 665,5 м3/год 

 

где: m – удельный расход воды на мойку дорожных покрытий (как правило, 

принимается 0,2-1,5 л/м2 на одну мойку); 

        k – среднее количество моек в году (для средней полосы России составляет 100-

150); 

 

        FМ - площадь твердых покрытий, подвергающихся мойке, 0,85318 га;  

  

        φм - коэффициент стока для поливочных вод (принимается равным 0,5). 

 

Среднегодовой объем поверхностного стока составит: 

                                  

                                      Wr = 4365,6 м3/год 

 

Период строительства 18 месяцев, т.е. 

 

Средний объем за 18 месяцев поверхностного стока составит: 

 

 

Wr = 4365,6:12·18 = 6548,4 м3/за период строительства 18 мес. 
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Разраб. Рыжкова   

Расчет притока воды в котлованах  

  

  Стадия    Лист    Листов 

Пров. Родина   П 1 7 

    
ООО «НПЦ 

«Акрон инжиниринг» 
Н.контр. Шведова   

Утв. Голованова   

Формат А4 

 

Приложение Ж 

 

Расчет притока воды в котлованы 

 

Котлован №1 

 

 
 

Котлован № 1.1 

Исходные данные:  F (фактическая площадь котлована) = 731,3 м2; 

                                   абсолютная отметка дна 34.85 м   

 

Согласно «Технического отчета по результатам инженерно-геологических 

изысканий для подготовки проектной документации», выполненного ООО 

«Инжгеотранс» 1133-Т0-ИГИ, Москва, 2021г, в границах котлована и вблизи его 
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расположены скважины 1,2, данные по которым используются при дальнейших 

расчетах. 

  Дно котлована находится выше водоносных пластов, расчет не требуется. 

 

 
 
 

Котлован № 1.2 

Исходные данные:  F (фактическая площадь котлована) = 178,5 м2; 

                                            абсолютная отметка дна 34.25 м   

 

Согласно «Технического отчета по результатам инженерно-геологических 

изысканий для подготовки проектной документации», выполненного ООО 

«Инжгеотранс» 1133-Т0-ИГИ, Москва, 2021г, в границах котлована и вблизи его 

расположены скважины 1,2, данные по которым используются при дальнейших 

расчетах. 

  Дно котлована находится выше водоносных пластов, расчет не требуется. 

 
 

 
 

Котлован №1.3 

Исходные данные:  F (фактическая площадь котлована) = 38,5 м2;                       

абсолютная отметка дна 31.15 м. 

Согласно техническому отчету по инженерно-геологическим изысканиям  ООО 

«Инжгеотранс» 1133-Т0-ИГИ, Москва, 2021г., в границах котлована и вблизи его 

расположена скважина № 5,  данные по которой используются при дальнейших расчетах. 

 

Приток воды в котлован (Q, м3/сут.) вычисляется по формуле В.М. Шестакова      

 

    

 

                                         
        , где 

k — коэффициент фильтрации водоносного пласта, м/сут; 
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R — радиус депрессии при работе котлована, м; 

r0 — приведенный радиус котлована, м; 

m — толщина напорного водоносного пласта, м; 

S — заглубление дна котлована относительно непониженного уровня, м. 

 

Коэффициент фильтрации водоносного пласта (k ), м/сут. 

 

 

 

 

 

где    k  1 - коэффициент фильтрации  отдельного слоя; 

      h1 - толщина отдельного слоя  

 

                  С учетом коэффициентов фильтрации грунтов, мощности  слоев, глубины котлована 

и наличия  подземных вод по горной выработке  5. 

 

                      0,005*2,0+0,4*1,14 

          К5= -------------------------------- = 0,15 м/сут. 

                                   2,0+1,14 

 

         

               m - толщина напорного водоносного слоя      

   

                   m = 2,0 м 

 

               S - заглубление дна котлована относительно непониженного уровня 

 

          S = 3,14 

 

                  R - радиус депрессии при работе котлована, определим по формуле  Захарда : 

           

                   R = 10S√k,   

 

                   R= 10 х2,16√0,16 =8,6 м 

 

                 rо -приведенный радиус котлована определим по формуле:  

 

 

 

                                               ,                           
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 где  L - длина котлована 8,0м; B - ширина котлована 5,5 м; при  B / L =8,0/5,5=1,5; 

η =1,16 

 

rо   = 1,16 х (8,0+5,5)/4 = 3,9м  

 

 

                   Приток воды в котлован №1.3  

 
 
                                  2,73 х 0,15 х 2,0 х 3,14                                

             Q = --------------------------------------------------- = 1,7 м3/сут. 

                        lg (8,6+3,9)/3,9 + 0,2 (2,0/3,9)       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Формат А4 
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Стадия 
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«Акрон Инжиниринг» 
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Обозначение Наименование Примечание 

33770-000-ПОС.ГЧ1 

Ситуационный план.  

Схема движения транспорта на площадке 

ПАО «Акрон» 

 

33770-000-ПОС.ГЧ2 Подготовка площадки строительства  

33770-000-ПОС.ГЧ3 

Стройгенплан (1:500). Организация котлована.  

Схема движения автотранспорта. Схема 

дорожных покрытий. 

 

33770-000-ПОС.ГЧ4 Календарный план строительства  
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