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Номер 
тома 

Обозначение Наименование Примечание 

1 06352-000-ПЗ Раздел 1.Пояснительная записка ООО «БСП «Сфера» 

2 06352-000-ПЗУ Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка ООО «БСП «Сфера» 

- - Раздел 3. Архитектурные решения Не разрабатывается 

4 06352-000-КР Раздел 4. Конструктивные и объёмно-планировочные решения ООО «БСП «Сфера» 

  

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 
инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-
технических мероприятий, содержание технологических 
решений 

 

- - Подраздел 1. Система электроснабжения Не разрабатывается 

5.2 06352-000-ИОС2 Подраздел 2. Система водоснабжения ООО «БСП «Сфера» 

5.3 06352-000-ИОС3 Подраздел 3. Система водоотведения ООО «БСП «Сфера» 

- - 
Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование 
воздуха, тепловые сети Не разрабатывается 

- - Подраздел 5. Сети связи Не разрабатывается 

- - Подраздел 6. Система газоснабжения Не разрабатывается 

5.7 06352-000-ИОС7 Подраздел 7. Технологические решения ООО «БСП «Сфера» 

6 06352-000-ПОС Раздел 6. Проект организации строительства  ООО «БСП «Сфера» 

- - 
Раздел 7. Проект организации работ по сносу или демонтажу 
объектов капитального строительства 

Не разрабатывается 

8.1.1 
06352-000-

ООС1.1 
Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей 
среды. Часть 1. Книга 1. Текстовая часть. Приложения общие 

ООО «НПЦ «Акрон 
инжиниринг» 

8.1.2 
06352-000-

ООС1.2 

Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей 
среды. Часть 1. Книга 2. Расчетные и графические 
материалы 

ООО «НПЦ «Акрон 
инжиниринг» 

8.2 06352-000-ООС2 
Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей 
среды. Часть 2. Текстовая часть 

ООО «НПЦ «Акрон 
инжиниринг» 

9 06352-000-ПБ 
Раздел 9.Мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности 

ООО «БСП «Сфера» 

- - Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов Не разрабатывается 

- - 

Раздел 10_1. Мероприятия по обеспечению соблюдения 
требований энергетической эффективности и требований 
оснащенности зданий, строений, сооружений приборами 
учета используемых энергетических ресурсов 

Не разрабатывается 

- - 
Раздел 11. Смета на строительство объектов капитального 
строительства 

Не разрабатывается 
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Раздел 12.  Иная документация, в случаях 
предусмотренных федеральными законами 
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Подраздел 1. Инженерно-геодезические изыскания. 
Технический отчет 

ООО  
«ТехноТерра» 

12.2 06352-000-ИГИ 
Подраздел 2. Инженерно-геологические изыскания. 
Технический отчет 

ООО  
«ТехноТерра» 

12.3 06352-000-ИГМИ 
Подраздел 3.Инженерно-гидрометеорологические 
изыскания. Технический отчет 

ООО  
«ТехноТерра» 

12.4 06352-000-ИГФИ 
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12.5 06352-000-ИЭИ1 
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12.6 06352-000-ИЭИ2 
Подраздел 6. Инженерно-экологические изыскания. 
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ООО  
«ТехноТерра» 

12.7 06352-000-ТБЭ 
Подраздел 7.Требования к обеспечению безопасной 
эксплуатации объектов капитального строительства 

ООО «БСП «Сфера» 
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ЗАВЕРЕНИЕ ПРОЕКТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

  

Проектная документация разработана в соответствии с градостроительным планом земельного 

участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом, документами об 

использовании земельного участка для строительства, техническими регламентами, в том числе 

устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального 

строительства, соблюдения энергетической эффективности зданий, строений и сооружений, 

безопасного использования прилегающих территорий, безопасного уровня воздействия на 

окружающую среду и в соответствии с действующими законодательными и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, и с соблюдением технических условий. 

  

Главный инженер проекта      Лосько М.А. 
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1. Основание для подготовки проектной документации 

Настоящая проектная документация – раздел 1 «Пояснительная записка» разработана на 

основании задания на подготовку проектной документации по объекту «Реконструкция площадки для 

промежуточного складирования карбоната кальция, инв. № 909143». 

Исходными данными для разработки данного раздела являются: 

1. Задание на подготовку проектной документации по объекту «Реконструкция площадки для 

промежуточного складирования карбоната кальция, инв. № 909143» от 2019 и 2023 года; 

2. Технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий, шифр 06352-000-

ИГДИ, выполненный ООО «ТехноТерра» в 2019; 

3. Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий, шифр 06352-000-

ИГИ, выполненный ООО «ТехноТерра» в 2019; 

4. Технический отчет по результатам инженерно-гидрометеорологических изысканий, 

шифр06352-000-ИГМИ, выполненный ООО «ТехноТерра» в 2019; 

5. Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий, шифр 06352-000-

ИЭИ, выполненный ООО «ТехноТерра» в 2023;  

6. Ситуационный план с указанием границ проектирования (М1:1000); 

7. Проект строительства площадки для промежуточного складирования карбоната кальция, 

ППП «ВОДПРОЕКТ», 2001 год; 

8. Градостроительный план земельного участка № RU67506306-0000000000000702. 

9. Проектная документация «Реконструкция площадки для промежуточного складирования 

карбоната кальция, инв. № 909143» выполненная ООО «БСП «Сфера» в 2019 г., получившая 

положительное заключение экспертной комиссии государственной экологической экспертизы, 

утверждённое приказом Межрегионального Управления Росприроднадзора по Московской и 

Смоленской областям №8-Э от 26.12.19, положительное заключение государственной экспертизы 

№67-1-1-3-031733-2020 от 15.07.2020; 

Заказчик проектной документации: ПАО «Дорогобуж», производство минеральных удобрений, 

цех отгрузки минеральных удобрений. 

Проектная документация соответствует заданию на проектирование, выданным техническим 

условиям, требованиям действующих технических регламентов, стандартов, сводов правил, других 

документов, содержащих установленные требования. 

Площадка для промежуточного складирования карбоната кальция предназначена для сбора и 

хранения карбоната кальция или конверсионного мела, который образуется в процессе производства 

нитроаммофоски.  

Уровень ответственности согласно п. 7 ст. 4 ФЗ от 30.12.2009 № 384-ФЗ  – II. 

Класс сооружений по ГОСТ 27751-2014. Коэффициент надежности по ответственности - КС-2. 
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Наименование вида основных фондов по ОКО13-2014 – 1245210505. 

Класс опасности согласно приложений № 1 и № 2 ФЗ от 21.07.1997 № 116-ФЗ - 5 класс 

опасности. 

Код объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду – 66-0167-001369-П и 

1-й категории, негативного воздействия на окружающую среду. 

Площадка для промежуточного складирования карбоната кальция предназначена для сбора и 

хранения карбоната кальция или конверсионного мела, который образуется в процессе производства 

нитроаммофоски на промышленной площадке ПАО «Дорогобуж».  

Проектными решениями, в соответствии с заданием на подготовку проектной документации от 

2019 г. предусматривалось увеличение вместимости площадки для промежуточного складирования 

карбоната кальция инв. № 909143 (далее по тексту - мелоотвал-2) и продолжительности 

функционирования проектируемого объекта после наращивания дамбы не менее 3 лет.  

Проектными решениями, в соответствии с заданием на подготовку проектной документации от 

2023 г. предусматривается увеличение вместимости площадки мелоотвал-2 и продолжительности 

функционирования проектируемого объекта после наращивания дамб не менее 2.2 лет.  

В соответствии с техническим задание на разработку проектной и рабочей документации по 

объекту «Реконструкция площадки для промежуточного складирования карбоната кальция, инв. № 

909143» 2023 года осуществлена корректировка проектной документации по объекту «Реконструкция 

площадки для промежуточного складирования карбоната кальция, инв. № 909143» (заключение 

государственной экспертизы №67 -1-1- 3 - 031733 - 2020 от 15.07.2020r.).  

Проектная документация выполнена в соответствии с требованиями законов РФ и действующих 

на территории РФ нормативных документов, включая постановление Правительства РФ от 16.02.2008 

№87. 
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2. Исходные данные и условия для подготовки проектной документации 

 Описание существующего положения 

Существующий мелоотвал-2 является действующим, проект строительства площадки для 

промежуточного складирования был разработан в 2001 г. и расчётное время заполнения мелоотвала-2 

было определено в 15,23 года, расположен на территории участка с КН 67:06:0030203:3 категории 

земель «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли 

иного специального назначения» и разрешённым видом использования «под промежуточный склад 

карбоната кальция 2-й очереди», в Смоленской области, Дорогобужский район, 400м на юг от 

промышленной площадки ПАО «Дорогобуж». 

На существующий мелоотвал-2 осуществляется промежуточное складирование карбоната кальция 

(конверсионного мела), получаемого как побочный продукт при производстве нитроаммофоски на 

промышленной площадке ПАО «Дорогобуж». 

На момент реконструкции существующий мелоотвал-2 заполнен до отметок 224,3-226,8 мБС, 

отметка дна сооружения 202 мБС. Высота складирования составляет от 22,3 до 24,8 м от дна 

сооружения. 

Полная проектная вместимость сооружения, согласно проекту «Строительство площадки 

промежуточного складирования карбоната кальция АО «Дорогобуж» Дорогобужского района Смоленской 

области», ППП «ВОДПРОЕКТ», 2001 год, составляет - 1 697 800 м3. Объём накопленного мела по 

состоянию на январь 2019 года – 1 677 766,4м3. 

  

Рис. 1. Участок проектирования. 

Красными линиями обозначены границы кадастрового участка КН 67:06:0030203:3. 
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В настоящее время проектная вместимость мелоотвала-2 практически достигнута, реконструкция 

сооружения осуществляется с целью увеличения вместимости и продления срока эксплуатации 

площадки. 

В состав существующего объекта входят: 

1. Котлован в грунте для складирования мела; 

2. Подъездная автодорога от территории завода до мелоотвала-2 для доставки мела; 

3. Две контрольные (наблюдательные) скважины для контроля за состоянием грунтовых вод; 

4. ВЛ-0.4 кВ для освещения разгрузочной площадки на мелоотвале-2 и электроснабжения 

служебно-бытового здания; 

5. Служебно-бытовое здание; 

6. Дренажная система сбора фильтрата. 

Складирование конверсионного мела на существующее сооружение осуществлялась следующим 

образом: 

 Укладка мела на рабочую карту велась послойно в 11 горизонтальных рабочих слоёв 

высотой 2 м каждый; 

 Четыре первых рабочих слоя высотой 2 м каждый отсыпались в пределах высоты 

ограждающей дамбы высотой 8 м над горизонтальным дном мелоотвала-2; 

 Для отсыпки последующих рабочих слоёв ограждающая дамба с низовой стороны каждый 

раз наращивалась на высоту рабочего слоя путём устройства дамб вторичного обвалования, при 

этом для каждого нового рабочего слоя устраивалась новая разгрузочная площадка. 

Дамбы вторичного обвалования устраивались из местного грунта (песка), оставшегося от излишек 

грунта при строительстве площадки. Низовой откос дамб закреплён посевом трав по слою растительного 

грунта в 10 см. Ограждающая дамбы была устроена из песков мелких, плотность скелета грунта в теле 

насыпи 1,65 г/см3. Наружные откосы ограждающей дамбы и дамб вторичного обвалования устраиваются 

с заложением откоса 1:3, заложение внутреннего откоса – 1:2. 

Дно и откосы котлована покрывает противофильтрационный экран, состоящий из глины 

мощностью 50см и защитного слоя мощностью 20 см. Исходя из проектных расчётов объёма 

образующегося фильтрата вместимости существующего котлована достаточно, так же мелоотвал-2 

оборудован системой дренажа, который выведен через экран в смотровой колодец на низовом откосе 

ограждающей дамбы, в случае превышения уровнем фильтрата проектной отметки в 208 мБС он должен 

быть перекачен из смотрового колодца по временному трубопроводу на поверхность мела, для его 

увлажнения и предотвращения пыления. 

Существующий мелоотвал-2 в ходе реконструкции по проектной документации 2019 года 

заполняется до проектных отметок (234,2 мБС) за 3,45 лет, при условии поступления конверсионного 

мела в полном объеме – 700 т/сут. 
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Высота складирования от дна сооружения составит – 32,2 м. 

Проезд на ярусы складирования мела формируется по мере отсыпки ярусов. Уклон для проезда 

должен составлять не более 1:10. Для формирования проезда при отсыпке текущего яруса, мел под 

проезд отсыпается и планируется бульдозером под заданный уклон, в количестве, необходимом для 

его создания. Таким образом, при отсыпке мела на максимальную отметку в 8 м, будет сформирован 

проезд в выемке длиной 80 м. 

Средняя высота дозагрузки 8 м. Заложение наружного откоса – 1:3, заложение внутреннего 

откоса – 1:2. Площадь верха террикона составит: S = 74 618 м2. Полезный объем дозагружаемой части 

мелоотвала-2 будет равен 592 178 м3. 

Корректировка проекта 2023 г. предусматривает наращивание высоты мелоотвала до выхода на 

отметку 243 м Б.С. Наращивание осуществляется в 4 дополнительных яруса посредством устройства 

дамбы по периметру террикона на высоту 2м с последующим заполнением получившихся карт и 

устройством изоляции над последней картой (рекультивация полигона): 

5 ярус – заполнение от отметки 234,20 до 236,20мБС. 

6 ярус – заполнение от отметки 236,20 до 238,20мБС. 

7 ярус – заполнение от отметки 238,20 до 240,20мБС. 

8 ярус – заполнение от отметки 240,20 до 242,20мБС. 

Полезный объем дозагружаемой части мелоотвала-2 будет равен 389 242 м3. 

Объемы по каждому ярусу определены на основе технологических плана и разрезов (см. 06352-

000-ИОС7-ГЧ). 

 

Отметки, мБС 
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Рис.2 Дозагружаемая часть мелоотвала-2 по проектным решениям 2019 года 

 

 

Высотные отметки, 
мБС 

 

 
 
 
-дамба 8-го яруса 

-дамба 7-го яруса 

-дамба 6-го яруса 

-дамба 5-го яруса 

-дамбы по ПД 2019 

 

Рис.3 Дозагружаемая часть мелоотвала-2 по проектным решениям 2023 года 
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 Результаты инженерно-геодезических изысканий 

В ходе инженерно-геодезических изысканий выполнены следующие виды и объемы работ: 

 сбор и обработка материалов инженерных изысканий прошлых лет, топографо-

геодезических, картографических, аэрофотосъемочных и других материалов; 

 рекогносцировочное обследование территории; 

 создание планово-высотных съемочных геодезических сетей; 

 топографическая съемка масштаба 1:500 с сечением рельефа через 0.5 м. и нанесением 

всех подземных и надземных коммуникаций; 

 обновление топографических (инженерно-топографических) планов в графической, 

цифровой, фотографической и иных формах; 

 камеральная обработка материалов; 

 согласование полноты и правильности нанесения на план подземных коммуникаций с 

представителями эксплуатирующих организаций; 

 составление технического отчета. 

В результате камеральной обработки в программе AutoCAD был получен цифровой план 

местности масштаба 1:500, с сечением рельефа горизонталями через 0,5 метра, система координат: – 

МСК-67 (1 зона), система высот – Балтийская 1977г, площадь топографической съемки – 20 га. 

 Результаты инженерно-гидрометеорологических изысканий 

Гидрологические и гидрометеорологические условия площадки определены на основании 

Технического отчета по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям 06352-000-ИГМИ. 

Согласно СП 47.13330.2012  и СП 11-103-97  в целях инженерной защиты объекта 

от неблагоприятных метеорологических воздействий, определения условий эксплуатации сооружения, 

оценки воздействия объекта на воздушную среду при инженерно-гидрометеорологических изысканиях 

изучению подлежат климатические условия и отдельные метеорологические характеристики 

территории. 

Климатическая характеристика района проектирования приводится по материалам наблюдений 

на метеостанции Смоленск, за период наблюдений 1966–2010 гг. 

В соответствии с СП 131.13330.2012 район изысканий относится к строительно-климатическому 

району IIВ. 

Средняя годовая температура воздуха составляет 5,2 градуса. Самыми холодными месяцами 

являются январь и февраль. 

Абсолютный минимум температуры воздуха в районе работ составляет «минус» 34,9 градусов. 

Абсолютный максимум температуры воздуха составляет 37,4 градуса. 

kodeks://link/d?nd=1200096789
kodeks://link/d?nd=901704792
kodeks://link/d?nd=1200095546
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Теплый период (период с положительной среднесуточной температурой) начинается в первой 

декаде апреля и длится до начала ноября, в среднем 235 дней. 

В таблицах2.2.1-2.2.2 представлены климатические параметры по данным СП 

131.13330.2012 для метеостанции Смоленск. 

Район изысканий по своему географическому местоположению попадает в зону достаточного 

увлажнения. В течение года осадки выпадают неравномерно: большая их часть приходится на теплый 

период. В среднем за год выпадает 720 мм осадков по МС Смоленск. 

Испарение с водной поверхности в районе проектирования составляет 300-420  мм в год, 

испарение с суши 415 мм в год.  

Ближайший водный объект находится на расстоянии от участка проектирования в 1,3 км - река 

Днепр. Водоохранная зона р.Днепр, согласно Водному Кодексу Российской Федерации, вступившего в 

силу с 01.01.2007 г. – 200 м. 

Климатические параметры холодного периода года (Смоленск)  Таблица 2.2.1 

Температура воздуха наиболее холодных суток, °С,  
обеспеченностью 

0,98 -33 

0,92 -28 

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, °С,  
обеспеченностью 

0,98 -26 

0,92 -25 

Температура воздуха, °С, обеспеченностью 0,94  -12 

Абсолютная минимальная температура воздуха, °С -40 

Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца, °С 5,6 

Продолжительность, сут., и средняя 
температура воздуха, °С, периода со 
средней суточной температурой воздуха 

≤ 0 °С 
продолжительность 136 

средняя температура -5,3 

≤ 8 °С 
продолжительность 209 

средняя температура -2 

≤ 10 °С 
продолжительность 227 

средняя температура -1,1 

Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца, % 86 

Средняя месячная отн. влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца, % 85 

Количество осадков за ноябрь–март, мм 234 

Преобладающее направление ветра за декабрь–февраль З 

Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с 3,9 

Средняя скорость ветра, м/с, за период со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 С 3,4 

Барометрическое давление, гПа 987 

Температура воздуха, °С, обеспеченностью 0,95 22 

Температура воздуха, °С, обеспеченностью 0,98 25 

Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца, °С 22,4 

Абсолютная максимальная температура воздуха, °С 37 

Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца, °С 9,9 
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Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца, %  77 

Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее теплого месяца, % 62 

Количество осадков за апрель–октябрь, мм 472 

Суточный максимум осадков, мм 88 

Преобладающее направление ветра за июнь–август З 

Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с 3,9 

 

 

Среднемесячное и годовое количество осадков, мм   Таблица 2.2.2 

МС I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Смоленск 47 40 43 42 60 83 89 75 65 64 59 53 720 

 Инженерно-геологические изыскания и гидрологические условия 
строительства 

Инженерно-геологические и гидрогеологические условия площадки определены на основании 

Технического отчета по инженерно-геологическим изысканиям 06352-000-ИГИ. 

Основные черты рельефа большей части территории Смоленской области сложились в 

плейстоцене в результате ледниковой экзарации и аккумуляции, а также эрозионно-аккумулятивной 

деятельности талых ледниковых вод. Ледниковый рельеф частично преобразован флювиальными, 

эоловыми и некоторыми другими процессами. В зависимости от главных факторов 

рельефообразования и приуроченности к области того или иного оледенения выделяются ледниковые, 

флювиогляциальные, озерно-ледниковые группы, типы и формы рельефа валдайского, московского и 

днепровского возраста, а также плиоцен-раннеплейстоценовый эрозионно-денудационный, валдайский 

и современный флювиальный и эоловый рельеф. 

В геоморфологическом отношении район расположения участка изысканий находится в 

центральной части Восточно-Европейской равнины. Рельеф области носит характер овражно-

балочного, с множеством речных долин. Поверхность рельефа в целом волнистая, с холмистыми 

участками и сравнительно глубоко врезанными речными долинами. 

Поверхность участка представляет собой планомерно возведенную насыпь – отвал грунта, 

представленного карбонатом кальция. 

Абсолютные отметки на территории участка варьируют от 196,5 м до 227,2 м. 

По данным инженерно-геологических изысканий в геологическом строении участка в пределах 

глубины бурения до 30,0м. принимают участие современные четвертичные техногенные отложения (t 

IV), а также озерно-ледниковые и флювио-гляциальные отложения (lg,f II dn-ms). 

С поверхности вскрыт почвенно-растительный слой мощностью от 0,1 до 0,3 м. 

Современные четвертичные отложения (QIV) 

Техногенные отложения (t IV): 

 насыпные грунты: пески средней крупности средней плотности коричневые влажные со 
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щебнем до 10% (ИГЭ-1); 

 насыпные грунты: пески пылеватые средней плотности серовато-коричневые влажные со 

щебнем до 10% (ИГЭ-1а); 

 насыпные грунты: мелы белые маловлажные (ИГЭ-2). 

Вскрытая мощность отложений составляет от 0,7 до 15,0 м., их подошва пересечена на глубинах 

от 0,8 до 15,0 м., абс. отметки от 200,5 до 226,4 м. 

Среднечетвертичные отложения (QII) 

Озерно-ледниковые и флювио-гляциальные отложения (lg,f II dn-ms): 

 пески средней крупности плотные серовато-коричневые влажные (ИГЭ-3); 

 пески пылеватые плотные серовато-коричневые влажные (ИГЭ-4); 

 пески мелкие плотные серовато-коричневые влажные (ИГЭ-5); 

 супеси песчанистые пластичные серовато-коричневые (ИГЭ 6). 

Вскрытая мощность отложений составляет от 1.8 до 29.8 м., на глубинах от 6.0 до 30.0 м., абс. 

отметки от 190.5 до 221.2 м. 

По результатам выполненных работ в пределах исследуемой толщи, выделено 7 инженерно-

геологических элементов (ИГЭ).  

Современные четвертичные отложения (QIV) 

Техногенные отложения (t IV) 

ИГЭ-1 - насыпные грунты: пески средней крупности средней плотности коричневые влажные со 

щебнем до 10%. Срок отсыпки более 2-5 лет.  

ИГЭ-1а - насыпные грунты: пески пылеватые средней плотности серовато-коричневые влажные 

со щебнем до 10%. Срок отсыпки более 2-5 лет.  

ИГЭ-2 - насыпные грунты: мелы белые маловлажные.  

Среднечетвертичные отложения (QII) 

Озерно-ледниковые и флювио-гляциальные отложения (lg,f II dn-ms) 

ИГЭ-3 - пески средней крупности плотные серовато-коричневые влажные. 

ИГЭ-4 - пески пылеватые плотные серовато-коричневые влажные.  

ИГЭ-5 - пески мелкие плотные серовато-коричневые влажные.  

ИГЭ-6 - супеси песчанистые пластичные серовато-коричневые.  

К грунтам, обладающим специфическими свойствами, согласно СП 11-105-97, ч. III, в пределах 

участка изысканий относятся техногенные образования (ИГЭ-1, 1а, 2), вскрытые на глубинах от 0,8 до 

15,0 м. Представлены насыпными грунтами:  

 пески средней крупности средней плотности коричневые влажные со щебнем до 10% (ИГЭ-

1); 

 пески пылеватые средней плотности серовато-коричневые влажные со щебнем до 10% (ИГЭ-
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1а); 

 мелы белые маловлажные (ИГЭ-2). 

По данным бурения на участке работ в марте - апреле 2019 г. грунтовые воды со свободной 

поверхностью зафиксированы в одной выработке (скв.9) на глубине 1,6 м, на абс. отметке 217,6 м, что 

связано с периодом выпадения проливных дождей и снеготаяния и образованием грунтовых вод типа 

«верховодка». В засушливые периоды года верховодка отсутствует. 

Грунтовые воды приурочены к супесчаным отложениям озерно-ледникового и 

флювиогляциального генезиса (ИГЭ-6). 

В соответствии с нормативами, установленными CП 28.13330.2017 табл. В.3 к бетону марки W4 и 

конструкциям из него слабоагрессивны по бикарбонатной щелочности, не агрессивны по показателю 

pH, по содержанию агрессивной углекислоты, по содержанию магнезиальных и аммонийных солей, 

едких щелочей.  

По таблице В.4 CП 28.13330.2012 подземные воды не агрессивны по  отношению к бетонам на 

портландцементе и шлакопортландцементе. 

По таблице Г.2 CП 28.13330.2012 подземные воды неагрессивны к арматуре железобетонных 

конструкций при периодическом и при постоянном погружении. 

 Инженерно-экологические изыскания 

Инженерно-экологические условия площадки определены на основании Технического отчета по 

инженерно-экологическим изысканиям 06352-000-ИЭИ. 

Ландшафт участка техногенный: действующая площадка по промежуточному складирования 

карбоната кальция. 

Ближайший водный объект находится на расстоянии от участка проектирования в 1,3 км - река 

Днепр. Водоохранная зона р. Днепр, согласно Водному Кодексу Российской Федерации, вступившего в 

силу с 01.01.2007 г. – 200 м. 

Грунтовые воды, встреченные в одной выработке (скв.9) на глубине 1,6 м, приурочены к 

прослоям песков, и не имеют сплошного распространения (в пределах глубины исследования) , что 

связано с периодом выпадения проливных дождей и снеготаяния и образованием грунтовых вод типа 

«верховодка». В засушливые периоды года верховодка отсутствует. 

Радиационных аномалий и техногенных радиоактивных загрязнений не обнаружено по 

результатам выполненных работ на обследованной территории и в помещениях по состоянию на 

момент изысканий. 

Уровни загрязнения почвы по содержанию химических веществ во всех пробах относятся к 

«Чистой» категории загрязнения, по суммарному показателю загрязнения Zc - «Допустимая» во всех 

пробах, по содержанию нефтепродуктов - 1ый уровень «Допустимый» во всех пробах. Уровни 

загрязнения почвы (грунта) по санитарно-бактериологическим и санитарно-паразитологическим 
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показателям относятся к «Чистой» категории. Водная вытяжка проб грунта не оказала вредное 

воздействие на гидробионты. В соответствии с Приказом МПР и экологии РФ от 04.12.2014 г. № 536 

испытываемые пробы относятся к V классу опасности, что соответствует категории практически 

неопасных отходов в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 N 89-ФЗ (в действующей 

редакции) «Об отходах производства и потребления». 

По результатам лабораторных исследований атмосферного воздуха превышений допустимых 

уровней не установлено. 

В соответствии с требованиями действующих нормативных документов:  

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» по результатам исследований выявлены 

незначительные превышения над допустимыми уровнями по содержанию ХПК. 

В соответствии с таблицей 7.10.1.3 подземные воды характеризуют экологическую ситуацию как 

относительно удовлетворительную. 

Полученные эквивалентные и максимальные уровни звука не превышают допустимые уровни, 

установленные СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» для жилых домов. 

Во время выполнения рекогносцировочного наблюдения на участке работ редких, особо 

охраняемых, внесенных в федеральные и региональные Красные книги, видов растений не 

обнаружено. 

Во время проведения инженерно-экологических изысканий на изыскиваемой и прилегающей 

территории охотничьих и занесенных в Красные Книги видов животных не обнаружено. 

В пределах участка размещения объекта изысканий ООПТ федерального, регионального и 

местного значения отсутствуют. 

В районе изыскиваемого участка отсутствуют полигоны и свалки ТКО, земли лесного фонда, 

городские леса. 

Участок изысканий расположен вне границ мест расположения скотомогильников, 

биотермических ям, санитарно-защитных зон и других мест захоронения трупов животных.  

Участок изысканий расположен за границами водоохраной зоны водного объекта. В связи с чем, 

в проекте не предусматриваются дополнительные мероприятия по минимизации воздействия на 

водный объект. 

Участок изысканий располагается вне зон санитарной охраны источников водоснабжения. 

 

 Инженерно-геофизические изыскания 

Геофизические работы были выполнены в составе комплексных изысканий -Технический отчет 

по инженерно-геофизическим изысканиям06352-000-ИГФИ. 
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В ходе работ были выполнены все запланированные объемы работ: 

- полевые электроразведочные работы по 5 профилям; 

- полевые сейсморазведочные работы по 3 профилям.  

Материалы полевых сейсморазведочных и электроразведочных работ были обработаны 

методом томографической инверсии, что позволило получить достоверные разрезы распределения 

физических свойств.  

По распределению поперечных волн в среде была выделена область локального понижения 

скорости, что может быть связано с изменением плотности грунтов. 

Геоэлектрические разрезы характеризуются широким диапазоном значений удельного 

электрического сопротивления. На профилях 2 и 3, находящихся на южном склоне дамбы, выделяются 

слои песка и мела. Изменения значений удельного электрического сопротивления на профилях 1, 4, 5 

связано с различной водонасыщеностью с увеличением глинистой составляющей в песчаных грунтах. 
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 Сведения о земельном участке 

Объект реконструкции размещается на территории земельного участка: 

 Земельный участок с кадастровым номером 67:06:0030203:3. 

Земельный участок с кадастровым номером 67:06:0030203:3 

Площадь 172 500 м2. Категория земель: Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли 

обороны, безопасности и земли иного специального назначения. Вид разрешенного использования: под 

промежуточный склад карбоната кальция 2-й очереди. 

Градостроительный план (№RU67506306-0000000000000702) земельного участка с кадастровым 

номером 67:06:0030203:3 утвержден Постановлением Администрации Дорогобужского района 

Смоленской области от 24 июня 2019 года №3942. 

Владение земельным участком осуществляет ПАО «Дорогобуж» в соответствии со 

свидетельством о государственной регистрации права земельного участка № 67-67-04/177/2011-139 от 

10.10.2011. 

Документы на земельный участок представлены в приложении Б. 

 Технические условия на подключение к инженерным сетям 

Обеспечение энергией на площадке промежуточного складирования для освещения территории 

осуществляется от существующих сетей ПАО «Дорогобуж». 

 Обоснование безопасности опасного производственного объекта 

В составе данной проектной документации разработан Том 12.8 «Требования к обеспечению 

безопасной эксплуатации объектов капитального строительства» шифр 06352-000-ТБЭ. 
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3. Сведения о функциональном назначении объекта капитального 
строительства, состав и характеристика производства, номенклатура 

выпускаемой продукции 

Земельный участок под реконструкцию площадки для промежуточного складирования карбоната 

кальция согласно градостроительного плана №RU67506306-0000000000000702 расположен на землях 

промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для 

обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального 

назначения. Кроме действующей площадки промежуточного склада карбоната кальция объекты 

капитального строения отсутствуют. На земельном участке также отсутствуют объекты культурного 

наследия, сооружения и иные объекты, включенные в государственный реестр. 

Требованием Генерального плана и правилами землепользования и застройки Михайловского 

сельского поселения Дорогобужского района Смоленской области (утвержденные решением 

Дорогобужской районной Думы от 27.03.2019 №20) установлен максимальный класс опасности (по 

санитарной классификации) объектов капитального строительства - IV. 

На участке водные объекты отсутствуют. Ближайший водный объект –река Днепр расположена 

северо-восточнее участка изысканий, на расстоянии 1,3 км. Земельный участок находится вне границ 

водоохранных зон водных объектов. 

Планировочные решения по земельному участку выполнены на основании технических решений 

смежных частей проектной документации, в соответствии с требованиями действующих норм и правил в 

части. 

Основную часть территории занимает существующий действующий объект. В его состав входят: 

- площадка для промежуточного складирования карбоната кальция  

- подъездная автодорога от территории завода до мелоотвала-2 для доставки мела; 

- две контрольные (наблюдательные) скважины для контроля за состоянием грунтовых вод; 

- ВЛ-0.4 кВ для освещения разгрузочной площадки на мелоотвале-2 и электроснабжения 

служебно-бытового здания; 

- служебно-бытовое здание; 

- дренажная система сбора фильтрата. 

Реконструкция площадки для промежуточного складирования карбоната кальция включает в себя: 

- организацию подъезда к мелоотвалу-2 с существующей дороги; 

- организацию площадки для складирования мела с устройством ограждающей дамбы (подробные 

сведения приведены в разделе ИОС7). 

В данном проекте учтены решения, заложенные ранее в документации ППП «ВОДПРОЕКТ», 

выполненной в 2001 г: 
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- для стоянки, ремонта, технического обслуживания и хранения машин и механизмов, работающих 

на мелоотвале, используется транспортный цех предприятия 

- для бытового обслуживания рабочих, работающих на мелоотвале, используются бытовые 

помещения и столовая, расположенные на территории предприятия. Кроме того, непосредственно на 

мелоотвале предусмотрена установка служебно-бытового здания передвижного типа и уборной 

- машины и механизмы для работы на мелоотвале используются имеющиеся на предприятии. 

Рабочие для их обслуживания состоят в штате предприятия. 
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4. Сведения о потребности объекта капитального строительства в топливе, 
газе, воде и электрической энергии 

 Электроснабжение 

Обеспечение энергией на площадке промежуточного складирования для освещения территории 

осуществляется от существующих сетей ПАО «Дорогобуж». 

 Водоснабжение 

Водоснабжение площадки осуществляется привозной водой на основании действующего порядка 

на предприятии ПАО «Дорогобуж». Общее водопотребление составляет 1,01 м3/сут (0,70 м3/час). 

Привоз воды осуществляется автомашинами типа ПМ-130. Вода сливается в баки запаса, 

установленные в сантехническом и бытовом блоке.  

Для питьевого водоснабжения предусматривается использование привозной бутилированной 

воды. Обеспечение наружного пожаротушения на мелоотвале-2 осуществляется по действующему 

регламенту предприятия ПАО «Дорогобуж». 

В жаркое время года при полном высыхании мела необходимо увлажнять поверхность 

мелоотвала-2 тонкораспылённой струёй воды от передвижных насосов. При влажности укладываемого 

мела больше 6% его пыление практически исключено. Вода используется привозная, или берётся 

фильтрат из контрольного колодца дренажа мелоотвала-2. 

Техническая вода при складировании мела используется для полива для увлажнения (орошения) 

автодорог и поливе поверхности рабочего слоя в пожароопасные периоды. 

 Водоотведение 

В настоящее время на территории административно-хозяйственной зоны существующие сети бытовой 

канализации отсутствуют.  

Существующая система сбора фильтрата, представляет собой дренажные трубы, уложенные на дне 

глиняного экрана и выведенные в приёмный железобетонный колодец, расположенный на низовой дамбе. 

Фильтрат из колодца используется для увлажнения мела. На момент проектирования фильтрата в колодце не 

обнаружено. 

Проектной документацией не предусматриваются изменения существующего положения. Персонал 

обслуживаю. 

 Теплоснабжение, отопление и вентиляция  

Проектными решениями не предусматриваются на проектируемом объекте зданий и сооружений, 

подлежащих установке отопительных систем и вентиляционного оборудования. 

 Газоснабжение 

Газоснабжение объекта не предусматривается. 
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5. Данные о проектной мощности объекта капитального строительства 

Существующий мелоотвал-2 является действующим, проект строительства площадки для 

промежуточного складирования был разработан в 2001 г. и расчётное время заполнения мелоотвала-2 

было определено в 15,23 года. 

На существующий мелоотвал-2 осуществляется промежуточное складирование карбоната 

кальция (конверсионного мела), получаемого как побочный продукт при производстве нитроаммофоски 

на промышленной площадке ПАО «Дорогобуж». 

Полная проектная вместимость сооружения, согласно проекту «Строительство площадки 

промежуточного складирования карбоната кальция АО «Дорогобуж» Дорогобужского района 

Смоленской области», ППП «ВОДПРОЕКТ», 2001 год, составляет - 1 697 800 м3. Объём накопленного 

мела по состоянию на январь 2019 года – 1 677 766,4м3. 

Действующий цех по производству нитроаммофоски, согласно  проекту 2019 г 

производительностью 830 тыс. т/год, режим работы цеха - 332 дня в году, обеспечивает 

среднесуточное поступление конверсионного карбоната кальция на мелоотвал-2 – 700 т/сутки, режим 

работы мелоотвала-2 – круглосуточно. Годовая проектная мощность объекта по складированию 

конверсионного мела – 232 400 т. Планируемое поступление конверсионного мела на площадку 

определено заданием на проектирование и составляет 232 400 т/год. 

Заполнение реконструируемого мелоотвала -2  Таблица 2 

№ слоя Средняя 
высота 

рабочего 
слоя, м 

Объём 
рабочего 
слоя, м3 

Объём грунта в 
теле дамбы 
вторичного 

обвалования, 
м3 

Уплотнение 
гребня 

дамбы, м2 

Укрепле
ние 

внешнег
о откоса 
ПРС, м3 

Укрепление 
внешнего 

откоса 
посевом трав, 

м2 

Расчётное 
время 

заполнения 
рабочего 
слоя, лет 

Плотн
ость 
мела, 
т/м3 

Масса 
мела, т 

1 2.0 168178 32223 4304 2077 10384 1.0 1.4 235450 

2 2.0 154560 17683 4116 1306 6530 0.9 1.4 216384 

3 2.0 137610 16904 3935 1260 6293 0.8 1.3 178893 

4 2.0 131830 16131 3758 1214 6070 0.75 1.3 171380 

ИТОГО 8.0 592 178  82 941  - 5 857  - 3.45 

 

802107 

Корректировка проекта 2023 г. предусматривает годовой объём складированного карбоната 

кальция 245 000 т/год, отгрузка производится 332 дня в году. 

Заполнение реконструируемого мелоотвала -2  Таблица 3 

№ слоя Средняя 
высота 

рабочего 
слоя, м 

Объём 
рабочего 
слоя, м3 

Объём грунта 
в теле дамбы 
вторичного 

обвалования, 
м3 

Уплотнение 
гребня 

дамбы, м2 

Укрепле
ние 

внешнег
о откоса 
ПРС, м3 

Укрепление 
внешнего 

откоса 
посевом трав, 

м2 

Расчётное 
время 

заполнения 
рабочего 
слоя, лет 

Плотн
ость 
мела, 
т/м3 

Масса 
мела, т 

5 2.0 115735 15382 3582 1176 5878 0,7 1.4 159334 

6 2.0 103284 14628 3404 1120 5598 0,6 1.4 145183 

7 2.0 91089 13873 3227 1064 5318 0,5 1.3 119226 

8 2.0 79133 13122 3050 1008 5039 0,4 1.3 104023 

ИТОГО 8.0 389242 57004,9 - 4367 - 2,2  527766 
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6. Сведения о земельных участках, изымаемых во временное (на период 
строительства) и (или) постоянное пользование 

Объект реконструкции размещается на территории земельного участка: 

 Земельный участок с кадастровым номером 67:06:0030203:3. 

Земельный участок с кадастровым номером 67:06:0030203:3 

Площадь 172 500 м2. Категория земель: Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли 

обороны, безопасности и земли иного специального назначения. Вид разрешенного использования: под 

промежуточный склад карбоната кальция 2-й очереди. 

Градостроительный план (№RU67506306-0000000000000702) земельного участка с кадастровым 

номером 67:06:0030203:3 утвержден Постановлением Администрации Дорогобужского района 

Смоленской области от 24 июня 2019 года №3942. 

Владение земельным участком осуществляет ПАО «Дорогобуж» в соответствии со 

свидетельством о государственной регистрации права земельного участка № 67-67-04/177/2011-139 от 

10.10.2011. 

Документы на земельный участок представлены в приложении Б. 

Изъятие дополнительных земельных участков во временное (на период строительства) и (или) 

постоянное пользование не предусматривается. 

7. Сведения о категории земель, на которых будет располагаться объект 
капитального строительства 

Категория земель, на которых будет располагаться объект капитального строительства: земли 

промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для 

обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального 

назначения. Вид разрешенного использования: под промежуточный склад карбоната кальция 2-й 

очереди.  
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8. Сведения о размере средств, требующихся для возмещения убытков 
правообладателям земельных участков в случае их изъятия во 

временное пользование  

Изъятие дополнительных земельных участков во временное (на период строительства) и (или) 

постоянное пользование не предусматривается. 
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9. Сведения об использованных в проекте изобретениях, результатах 
проведённых патентных исследований 

Изобретения, результаты проведённых патентных исследований в данной проектной 

документации не использовались. 
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10. Технико-экономические показатели проектируемого объекта 
капитального строительства 

Таблица 1. Технико-экономические показатели 

№№ 
п/п 

Наименование показателей 
Ед. 
изм. 

Количеств
о 

Примечание 

1 
Площадь территории в границах земельного участка с 
кадастровым номером 67:06:0030203:3 

м² 172500  

2 Площадь территории в границах проектирования м² 115322  

3 Площадь территории складирования м² 81952 
по краю внутреннего 
откоса дамбы 

4 Площадь дамбы обвалования м² 18900  

5 Площадь покрытий, в т.ч.: м² 27500  

 - проезд м² 432  

 - обочины м² 148  

 - грунтовое покрытие свободных участков м² 2170  

 

Таблица 2. Технико-экономические показатели после рекультивации 

№№ 
п/п 

Наименование показателей 
Ед. 
изм. 

Количест
во 

Примечание 

1 
Площадь территории в границах земельного участка с 
кадастровым номером 67:06:0030203:3 

м² 172500  

2 Площадь территории в границах проектирования м² 115322  

3 Площадь рекультивации м² 114722  

4 Площадь покрытий, в т.ч.: м² 600  

 - проезд м² 432  

 - обочины м² 148  

 - грунтовое покрытие свободных участков м² 20  
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11. Сведения о наличии разработанных и согласованных специальных 
технических условий (разработки специальных технических условий) 

Специальные технические условия в данной проектной документации не использовались. 
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12. Данные о проектной мощности объекта капитального строительства, 
значимости объекта капитального строительства для поселений 

(муниципального образования), а также о численности работников и их 
профессионально-квалификационном составе, числе рабочих мест 

Существующий мелоотвал-2 является действующим, проект строительства площадки для 

промежуточного складирования был разработан в 2001 г. и расчётное время заполнения мелоотвала-2 

было определено в 15,23 года. 

На существующий мелоотвал-2 осуществляется промежуточное складирование карбоната кальция 

(конверсионного мела), получаемого как побочный продукт при производстве нитроаммофоски на 

промышленной площадке ПАО «Дорогобуж». Полная проектная вместимость сооружения, согласно проекту 

«Строительство площадки промежуточного складирования карбоната кальция АО «Дорогобуж» 

Дорогобужского района Смоленской области», ППП «ВОДПРОЕКТ», 2001 год, составляет - 1 697 800 м3. 

Объём накопленного мела по состоянию на январь 2019 года – 1 677 766,4м3. 

Действующий цех по производству нитроаммофоски, согласно  проекту 2019 г производительностью 

830 тыс. т/год, режим работы цеха - 332 дня в году, обеспечивает среднесуточное поступление 

конверсионного карбоната кальция на мелоотвал-2 – 700 т/сутки, режим работы мелоотвала-2 – 

круглосуточно. Годовая проектная мощность объекта по складированию конверсионного мела – 232 400 т. 

Планируемое поступление конверсионного мела на площадку определено заданием на проектирование и 

составляет 232 400 т/год. 

Заполнение реконструируемого мелоотвала-2   Таблица 2 

№ слоя Средняя 
высота 

рабочего 
слоя, м 

Объём 
рабочего 
слоя, м3 

Объём грунта в 
теле дамбы 
вторичного 

обвалования, 
м3 

Уплотнение 
гребня 

дамбы, м2 

Укрепле
ние 

внешнег
о откоса 
ПРС, м3 

Укрепление 
внешнего 

откоса 
посевом трав, 

м2 

Расчётное 
время 

заполнения 
рабочего 
слоя, лет 

Плотн
ость 
мела, 
т/м3 

Масса 
мела, т 

1 2.0 168178 32223 4304 2077 10384 1.0 1.4 235450 

2 2.0 154560 17683 4116 1306 6530 0.9 1.4 216384 

3 2.0 137610 16904 3935 1260 6293 0.8 1.3 178893 

4 2.0 131830 16131 3758 1214 6070 0.75 1.3 171380 

ИТОГО 8.0 592 178  82 941  - 5 857  - 3.45 

 

802107 

Корректировка проекта 2023 г. предусматривает годовой объём складированного карбоната кальция 

245 000 т/год, отгрузка производится 332 дня в году. 

Заполнение реконструируемого мелоотвала-2   Таблица 3 

№ слоя Средняя 
высота 

рабочего 
слоя, м 

Объём 
рабочего 
слоя, м3 

Объём грунта 
в теле дамбы 
вторичного 

обвалования, 
м3 

Уплотнение 
гребня 

дамбы, м2 

Укрепле
ние 

внешнег
о откоса 
ПРС, м3 

Укрепление 
внешнего 

откоса 
посевом трав, 

м2 

Расчётное 
время 

заполнения 
рабочего 
слоя, лет 

Плотн
ость 
мела, 
т/м3 

Масса 
мела, т 

5 2.0 115735 15382 3582 1176 5878 0,7 1.4 159334 

6 2.0 103284 14628 3404 1120 5598 0,6 1.4 145183 
7 2.0 91089 13873 3227 1064 5318 0,5 1.3 119226 

8 2.0 79133 13122 3050 1008 5039 0,4 1.3 104023 

ИТОГО 8.0 389242 57004,9 - 4367 - 2,2  527766 
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Число водителей для работы на автотранспорте и бульдозере принято по количеству единиц 

техники и соответствует действующему штатному расписанию существующего мелоотвала-2 – 3 

человека. 

Для транспортировки на площадку предусмотрено использовать автомобили-самосвалы М0АЗ-

75051, грузоподъёмностью 23000 кг. 

В проектной документации мелоотвала-2 согласно данным ПАО «Дорогобуж», планируется 

использовать технику, приведенную в таблице 4. 

Таблица 4 

Данные о машинах и механизмах  

№ 
п/п 

Наименование 

Оборудования 

Техническая 

Характеристика 
Количество 

1 Автомобиль-самосвал М0АЗ-75051 Грузоподъёмность 23000 кг 2 

2 Тяжёлый трактор «Т-330 Р1-01» Отвал ножевой полусферического 
типа, длина 4,86 м, высота 1,82 м, 
ёмкость 13 м3, заглубление отвала 

1,53м, масса 7т 

1 
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13. Обоснование возможности осуществления строительства объекта 
капитального строительства по этапам строительства с выделением 

этих этапов  

Строительство и эксплуатацию мелоотвала-2 планируется производить в четыре этапа, по 

количеству устраиваемых ярусов дамб. 

Технология производства работ принята исходя из конструкции возводимых сооружений. 

На поверхности существующего мелоотвала-2, по периметру, отсыпается первая ограждающая 

дамба – первый рабочий ярус сооружения. Внешний откос дамбы, для предотвращения суффозии 

грунта укрепляется посевом трав. 

Первый слой мела отсыпается в пределах ограждающей дамбы, таким образом, чтобы его 

открытая поверхность всегда была ниже гребня дамбы. 

Далее, для отсыпки последующих слоев наращиваются дамбы вторичного обвалования, для 

каждого слоя отдельно. Проектом 2019 года предусмотрено 4 слоя, высотой по 2,0 м каждый. Общая 

высота складирования составляет в среднем –8,0 м от поверхности существующего мелоотвала-2.  

В рамках корректировки проекта 2023 г. предусматривается наращивание террикона до выхода 

на отметку 243,00 м Б.С. Устройство террикона в данном случае предусмотрено в дополнительных 4 

яруса посредством устройства дамб по периметру террикона на высоту 2м с последующим 

заполнением получившихся карт и устройством изоляции над последней картой (рекультивация 

полигона): 

5 ярус – заполнение от отметки 234,20 до 236,20мБС. 

6 ярус – заполнение от отметки 236,20 до 238,20мБС. 

7 ярус – заполнение от отметки 238,20 до 240,20мБС. 

8 ярус – заполнение от отметки 240,20 до 242,20мБС. 

Дамбы вторичного обвалования устраиваются после полной отсыпки предыдущего рабочего 

слоя, начиная со второго. Дамбы вторичного обвалования должны быть всегда выше поверхности 

рабочего яруса мела, для предотвращения пыления. 

После закрытия мелоотвала-2 будет проводиться его рекультивация. 

Рекультивация закрытого мелоотвала-2 – это комплекс работ, направленных на восстановление 

продуктивности и народно-хозяйственной ценности восстанавливаемой территории, а также на 

недопущение негативного влияния на окружающую среду. 

Рекультивация выполняется в два этапа: технический и биологический. 

Технический этап рекультивации состоит из: 

 Выравнивание поверхности гребня мелоотвала-2 до расчетных отметок, с созданием уклона 

поверхности 0,005 в западном и юго-западном направлениях. Разуклонку поверхности 

необходимо выполнить, для того чтобы обеспечить свободный сток дождевой воды; 
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 Песок средний по ГОСТ 8736-2014 - 0,20 м; 

 Геомембрана композиционная по СТО 24942540-007-2019 Геоком ГСКМ-5 Тип А; 

 Грунт местный, сертифицированный как строительный материал - 0,40 м; 

 Растительный грунт - 0,20 м; *  

Засыпаемый грунт должен быть без каменных включений. 

По окончании технического этапа участок передается для проведения биологического этапа 

рекультивации. Биологический этап рекультивации продолжается 4 года и включает следующие 

работы: подбор ассортимента многолетних трав, подготовку почвы, посев и уход за посевами. 
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14. Сведения о предполагаемых затратах, связанных со сносом зданий и 
сооружений, переселением людей, переносом сетей инженерно- 

технического обеспечения  

Снос зданий и сооружений, переселение людей, перенос сетей инженерно- технического 

обеспечения в данной проектной документации не предусматривается. 

15. Сведения о предполагаемых обследованиях и очистке территории от 
взрывоопасных предметов, мероприятиях по гражданской обороне, 

мероприятиях по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера 

Площадка для промежуточного складирования карбоната кальция предназначена для сбора и 

хранения карбоната кальция или конверсионного мела, который образуется в процессе производства 

нитроаммофоски. В настоящие время на эксплуатируемой ПАО «Дорогобуж» площадке для 

промежуточного складирования карбоната кальция согласно проекту строительства площадки, 

выполненного ППП «ВОДПРОЕКТ» в 2001 году, практически достигнута проектная вместимость. 

Проектными решениями предусматривается увеличение вместимости площадки для промежуточного 

складирования карбоната кальция путём устройства 8 дополнительных ярусов дамб вторичного 

обвалования над уже существующей площадкой складирования, благодаря чему полезный объем 

используемой площадки увеличивается, увеличивая тем самым срок эксплуатации объекта. Проектными 

решениями не предусматривается проведение земляных работ на прилегающей к реконструируемому 

объекту земельном участке, а также проведение углубительных земляных работ на самой 

реконструируемой площадке. В соответствии с письмом Главного управления Смоленской области по 

обеспечению деятельности противопожарно-спасательной службы от 15.10.2019 № 31/0941 (Пр. Г) 

обследование и очистка территории от взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной 

войны проводить не требуется. 

В ответ на запрос №19-1523/19 от 19.08.2019 на предоставление исходных данных для разработки 

мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера было получено письмо №31/0764 от 21.08.2019 от Главного 

управления Смоленской области по обеспечению деятельности противопожарно-спасательных 

работ(Пр.Г) в котором указано, что в соответствии с ГОСТ Р 55201-2012; Градостроительным кодексом 

РФ от 29.12.2004 №190-ФЗ (в ред. Федерального закона от 02.08.2019 г. №283-Ф3) и №116-ФЗ «О 

промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 года, обязательность 

исходных данных для разработки мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера для строительства 

данного объекта не требуется, в связи с чем было принято решение об отсутствии необходимости в 

разработке донного тома по согласованию с ПАО «Дорогобуж» (Пр. Е, №19-1658/19 от 27.08.2019). 
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Приложение А Техническое задание на проектирование 2019 и 2023 гг 

 



 

 

 И
нв

. №
 п

од
л

. 
П

од
п.

 и
 д

ат
а 

В
за

им
. и

нв
. №

 

06352-000-ПЗ-ТЧ 
Изм. 

 

Кол.уч. 
 

Лист 

 
№док. 

 
Подп. 

 
Дата 

 

Лист 

33 

37 
 

 



 

 

 И
нв

. №
 п

од
л

. 
П

од
п.

 и
 д

ат
а 

В
за

им
. и

нв
. №

 

06352-000-ПЗ-ТЧ 
Изм. 

 

Кол.уч. 
 

Лист 

 
№док. 

 
Подп. 

 
Дата 

 

Лист 

34 

38 
 



 

 

 И
нв

. №
 п

од
л

. 
П

од
п.

 и
 д

ат
а 

В
за

им
. и

нв
. №

 

06352-000-ПЗ-ТЧ 
Изм. 

 

Кол.уч. 
 

Лист 

 
№док. 

 
Подп. 

 
Дата 

 

Лист 

35 

39 
 



 

 

 И
нв

. №
 п

од
л

. 
П

од
п.

 и
 д

ат
а 

В
за

им
. и

нв
. №

 

06352-000-ПЗ-ТЧ 
Изм. 

 

Кол.уч. 
 

Лист 

 
№док. 

 
Подп. 

 
Дата 

 

Лист 

36 

40 
 

 

 

 



 

 

 И
нв

. №
 п

од
л

. 
П

од
п.

 и
 д

ат
а 

В
за

им
. и

нв
. №

 

06352-000-ПЗ-ТЧ 
Изм. 

 

Кол.уч. 
 

Лист 

 
№док. 

 
Подп. 

 
Дата 

 

Лист 

37 

41 
 

 

 

 



 

 

 И
нв

. №
 п

од
л

. 
П

од
п.

 и
 д

ат
а 

В
за

им
. и

нв
. №

 

06352-000-ПЗ-ТЧ 
Изм. 

 

Кол.уч. 
 

Лист 

 
№док. 

 
Подп. 

 
Дата 

 

Лист 

38 

42 
 

 



 

 

 И
нв

. №
 п

од
л

. 
П

од
п.

 и
 д

ат
а 

В
за

им
. и

нв
. №

 

06352-000-ПЗ-ТЧ 
Изм. 

 

Кол.уч. 
 

Лист 

 
№док. 

 
Подп. 

 
Дата 

 

Лист 

39 

43 
 

 



 

 

 И
нв

. №
 п

од
л

. 
П

од
п.

 и
 д

ат
а 

В
за

им
. и

нв
. №

 

06352-000-ПЗ-ТЧ 
Изм. 

 

Кол.уч. 
 

Лист 

 
№док. 

 
Подп. 

 
Дата 

 

Лист 

40 

44 
 

 

 



 

 

 И
нв

. №
 п

од
л

. 
П

од
п.

 и
 д

ат
а 

В
за

им
. и

нв
. №

 

06352-000-ПЗ-ТЧ 
Изм. 

 

Кол.уч. 
 

Лист 

 
№док. 

 
Подп. 

 
Дата 

 

Лист 

41 

45 
 

 

 

  



 

 

 И
нв

. №
 п

од
л

. 
П

од
п.

 и
 д

ат
а 

В
за

им
. и

нв
. №

 

06352-000-ПЗ-ТЧ 
Изм. 

 

Кол.уч. 
 

Лист 

 
№док. 

 
Подп. 

 
Дата 

 

Лист 

42 

46 
 

Приложение Б Правоустанавливающие документы на земельный участок 
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Приложение В Градостроительный план земельного участка 
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Приложение Г Ответ от Главного управления Смоленской области по 
обеспечению деятельности противопожарно-спасательной службы 
31/0764 от 21.08.2019 и 31/0941 от 15.10.19. 
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Приложение Д Информационное письмо от ПАО «Дорогобуж» 19-2064/19 
от 09.12.2019 
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Приложение Е Информационное письмо от ПАО «Дорогобуж» 19-1658/19 
от 27.08.2019 об отсутствии необходимости в разработке тома 06352-000-
ГОЧС 
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